

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e | 5.1.2e [redacted]@pure-energie.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e [redacted]@sipman.nu]
From: 5.1.2e
Sent: 5.1.2e 2/9/2026 8:21:16 AM
Subject: Proces windenergie Zaltbommel | Initiatief Windpark De Epen
Received: Mon 2/9/2026 8:21:00 AM

Hallo 5.1.2e,

Naar aanleiding van de vragen die ikzelf had en de vragen die jullie hebben over het vervolgproces windenergie in Zaltbommel heb ik contact gehad met 5.1.2e en 5.1.2e. Mijn voornaamste vraag was op welk punt in de komend periode aanvragen van initiatiefnemers, waarbij die van jullie als zeker initiatief bekend is, in behandeling worden genomen en wanneer er een besluit komt over de definitieve locatie/het definitieve initiatief.

Uit de gesprekken volgt eenzelfde conclusie:

- De gemeente stapt na instemming van de gemeenteraad af van de tender en gaat over op de projectprocedure voor het wijzigen van het Omgevingsplan. Wij als provincie hebben al eens een projectprocedure doorlopen, Zaltbommel is meen ik de eerste Gelderse gemeente die dit, iig voor wind, wil gaan doen;
- Eind mei is er een bestuurlijk overleg waarbij de gemeente/wethouder de stand van zaken en verdere aanpak bespreekt met de provincie/gedeputeerde. Bij akkoord wordt het proces vervolgd, bij geen akkoord neemt de provincie het proces over;
- Voor 1 juni 2026 start de projectprocedure met de kennisgeving voornemen projectbesluit;
- Hiermee wordt het verzoek voor initiatief Windpark De Epen door Zaltbommel voor 1 juni 2025 formeel in behandeling genomen;
- In de periode van 4-12 maanden hierna, de verkenning, hebben eventuele andere initiatiefnemers ook de mogelijkheid hun initiatief in te dienen;
- In de kennisgeving wordt het proces van de projectprocedure en de tijdslijn uiteengezet. Een van de deadlines zal zijn het indienen van alternatieve initiatieven. Ook wordt aangegeven aan welke minimale eisen deze alternatieven moeten voldoen om verder in de procedure meegenomen te kunnen worden. Daarnaast wordt een participatieplan opgesteld dat ook bekend wordt gemaakt. Dit is een vast onderdeel van de start van een projectprocedure;
- Tijdens deze verkenning worden initiatieven tegen elkaar afgewogen op basis van ruimtelijke onderzoeken, lokaal eigendom/participatie, impact op netsituatie e.a.;
- De keuze voor het definitieve plan volgt na naar verwachting 12 maanden en is input voor de vervolgstap het opstellen van het ontwerp omgevingsplan, met mogelijk de daarbij gecoördineerde vergunningen;
- De stappen hierna zijn voor dit moment minder relevant.

Voor het vervolg wil ik vanuit de provincie niet tussen jullie als initiatiefnemers en de gemeente in zitten. Wel kan ik aansluiten bij overleggen als dat wenselijk is. Een overleg op korte termijn om onze afstemming over deze procedure af te ronden lijkt me een goed plan. Dat zou ik graag doen met jullie, 5.1.2e en 5.1.2e. Als jullie daarvoor in zijn vraag ik 5.1.2e dit te organiseren. We spraken afgelopen week ook over mogelijke aanvullende vragen van jullie zijde. Als deze er zijn is mijn verzoek deze te richten aan 5.1.2e en mij in de c.c. mee te nemen.

Met vriendelijke groet,

44550335

0033

5.1.2e

5.1.2e

| Energietransitie | Windenergie | [LinkedIn](#)

5.1.2e

| 5.1.2e

| [@ gelderland.nl](#) | [www.gelderland.nl](#)

> maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag (thuis)