



Aanwezig:

ODRA: 5.1.2e (bodemadviseur); 5.1.2e (communicatie adviseur0 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e (HH), 5.1.2e (Projectleider).

ODRN: 5.1.2e (VV)

Doonweg: 5.1.2e

AGENDA

1. Opening
2. Vaststelling agenda / mededelingen
5.1.2e brengt onderwerp PFAS in. Wordt onder agendapunt 4 behandeld.
3. Stand van zaken vergunningszaken

a. Wabo, rapport stabiliteit stort

Doonweg heeft de aanvullende notitie uitgewerkt en voorgelegd aan de directie van de papierfabriek. 5.1.2e geeft aan niet voor gedeeltelijke afdichting van de stort te willen gaan. In afwachting van de reactie van de directie kan de notitie worden doorgestuurd naar de ODRN die het vervolgens beoordeelt.

Rond 1 maart 2024 heeft 5.1.2e van de ODRN een brief naar 5.1.2e van Stort Doonweg over de beoordeling van het geotechnisch onderzoek en de oplegnotitie gestuurd. Doonweg wordt verzocht de oplegnotitie aan te vullen en drie scenario's uit te werken.

b. Wabo, Plan afronding tijdelijke afdichting, versie 2 d.d. 24 mei 2023

Doonweg heeft opdracht gegeven voor het opstellen van een bestek plus de begeleiding van de aanbesteding ervan. In principe vindt omstreeks half juli gunning van het werk plaats. Het bestek moet eerst nog worden goedgekeurd door de ODRN.

5.1.2e gaat een planning met ons over het traject van opstellen bestek t/m uitvoering delen. 5.1.2e waarschuwt dat er geen andere zaken dan nu bekend zijn moeten oppoppen omdat anders de planning onder druk komt te staan.

Wij zijn het erover eens dat na de zomer de werkzaamheden moeten plaatsvinden en dat we de planning zoveel mogelijk -voor zover binnen ons vermogen- moeten nakomen. Het bestek zal waarschijnlijk eind april of eerder ter goedkeuring worden voorgelegd.

Op 13 februari 2024 heeft de ODRN goedkeuring onder voorwaarden gegeven aan het door Doonweg/Sweco opgestelde fase 1 plan tijdelijke afdichting. In bestek wordt rekening gehouden met aanwezigheid van kabels van zonnepark.

c. Gebiedsbescherming Wnb (stikstof)

Sweco maakt een Aeriusberekening voor de periode 1-10-2023/30-12-2024 waarbij extern wordt gesaldeerd met de papierfabriek. Het is verstandig om het concept onderhands ter beoordeling voor te leggen aan 5.1.2e van de provincie, zodat de aanvraag Wnb voorspoedig kan worden opgepakt.

Voor de uitvoering van de herstelwerkzaamheden aan de stort is stikstofruimte nodig. Dit kan door middel van salderen met de papierfabriek Folding Boxboard Eerbeek / DS Smith

Tijdens overleg op 12 december 2023 met provincie 5.1.2e en 5.1.2e is aangegeven dat ammoniak ook kan worden gesaldeerd met NOx. De Aeries berekening moet uitwijzen in welke mate, omdat ammoniak dichterbij neerslaat dan NOx.

Saldering dient op jaarbasis plaats te vinden waarbij moment van aanvragen en realisatie van belang is voor het kiezen van de periode van een jaar.

d. Soortenbescherming (F&F)

De aanvraag is in behandeling.

Stort Doonweg BV heeft op 15 februari 2024 een vergunning gevraagd voor F&F.

4. Toezicht zaken

a. Monitoringsplan

Voor het formeel nog in te dienen monitoringsplan zijn de implicaties van de "beleidsneutrale" overgang van het Stortbesluit naar de Ow (Bal/Bkl) van belang. ODRN/ODRA moeten hiervoor een standpunt innemen die verder reikt dan alleen stortplaats Doonweg. Verwachting is dat april 2024 een standpunt kan worden ingenomen en worden gedeeld met Doonweg.

b. Ongewone voorvallen

Op 15 maart 2024 heeft de ODRA een brief hierover naar Doonweg gestuurd. Doonweg komt nog met een reactie hierop.

c. Bodemonderzoek advies

Discussie hierover gaat over of er sprake is van een nieuw geval van bodemverontreiniging en de gevolgen hiervan en hoe hier mee om te gaan (bijv. het bestek). Doonweg komt met een reactie/voorstel.

d. PFAS

De provincie heeft voor Gelderland verdachte locaties in kaart gebracht waar zij onderzoek willen laten uitvoeren naar PFAS. Een aantal locaties die niet op voorhand verdacht zijn maar wel vanwege "maatschappelijk onrust" is toegevoegd aan de lijst van te onderzoeken locaties. Waaronder ook de Doonweg. Graag wil de provincie de grond en het grondwater laten onderzoeken op PFAS en dit mee laten nemen in de toch al uit te voeren onderzoek door de Doonweg. De kosten worden door de provincie voor haar rekening genomen. 5.1.2e stuurt 5.1.2e de gegevens van de contactpersoon van de provincie die hierover gaat.

COMMUNICATIE

5. Communicatie

Het is wenselijk dat nog voor de zomer nog een nieuwsbrief uitgaat met een datum wanneer een informatiebijeenkomst wordt gehouden over de uitvoering van de werkzaamheden fase 1. In het volgende overleg gaan we het hier meer concreet over hebben.

5.1.2e gaat de dossierpagina aan de hand van de gemaakte opmerkingen door 5.1.2e in december 2023 checken of deze zijn doorgevoerd. Daarnaast gaat ze een nieuwe opmaak maken van de dossierpagina zodat de informatie wat logischer is opgebouwd.

5.1.2e merkt op dat EenVandaag opnieuw aandacht schenkt aan de toepassing van staalslakken. Over 2 weken wordt er in de Tweede Kamer hierover gedebatteerd.

Zie ook:

[Meer giftige zware metalen komen in grondwater dan gedacht door 'staalslakken': 'Het maakt al het leven kapot' - EenVandaag \(avrotros.nl\)](https://www.eenvandaag.nl/nieuws/2024/02/22/meer-giftige-zware-metalen-komen-in-grondwater-dan-gedacht-door-staalslakken-het-maakt-al-het-leven-kapot-eenvandaag-avrotros.nl)

Op 22 februari 2024 is nieuwsbrief uitgegaan. Doonweg wil een nieuwe bijeenkomst voor de buurt houden zodra tijdspad (incl. bestek en aanbesteding in 2024) bekend is.

6. Vaststelling verslag 14 december 2023

5.1.2e heeft per mail opmerkingen gemaakt, deze worden in het verslag verwerkt. Een tweede concept komt naar 5.1.2e toe.

7. Rondvraag en volgend overleg

Het volgend overleg is op 7 mei a.s. ingepland. 17 mei 2024 is als reserve ingepland i.g.v. 7 mei 2024 niet doorgaat.

5.1.2e vraagt verduidelijking over de streefdatum van 15 juli 2024 voor de aanbesteding. Hier wordt de gunning van het werk bedoeld. 5.1.2e nuanceert de datum dat het ergens in de zomer is omdat hij niet over een concrete planning beschikt.