

Agenda vergadering

Vergadering / project



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Projectteam Stort Doonweg

Datum vergadering

19 april 2024 (hybride)

(vorig overleg 15 maart 2024)

Uitgenodigd:

5.1.2e (bodemadviseur), Olfert Zwakman (HH), 5.1.2e (VV, ODRN), 5.1.2e (Projectleider), 5.1.2e (HH), 5.1.2e (juriste VV, ODRN), 5.1.2e (communicatie).

Tijdschrijven ODRA tbv projectteamoverleg (incl. voorbereiding, overleg zelf en nasleep)

- Projecttaak: PP2 - Progr.- en proj.man.PAB24_STO-00-01
- Projecttaak: PP7 - Externe communicatie PAB24_STO-00-02
- Projecttaak: PP3 - Meewerken progr./proj. PAB24_STO-00-03

ODRN: zie intern specifiek tijdschrijfnummer hiervoor

Externe contactpersonen:

- 5.1.2e, vertegenwoordigd stort Stoonweg (voorheen Arcadis, soil remediation)
- 5.1.2e, eerste aanspreekpunt Doonweg (daarnaast Binnenstadsmanager Zutphen)
- 5.1.2e Sweco
- 5.1.2e (geotechniek, afdeling Waterbouw)

Doel van de inzet van de projectgroep:

- Voorkomen van verontreiniging van het grondwater en de bodem van het omliggend terrein, door stort Doonweg te verplichten de stort af te werken en alle noodzakelijke voorzieningen te treffen.
- Uitgebreid en adequaat monitoren van het grondwater.
- Aangescherpt en frequent toezicht om te bezien of de stortplaats voldoet aan alle vergunningvoorschriften. Indien nodig handhavend optreden.
- Proactief communiceren met de omgeving, de lokale en provinciale politiek.

Resultaten:

- Een door de provincie goedgekeurd plan voor de afwerking.
- Toezicht en eventueel handhaving op juist en tijdig uitvoeren van dit plan.
- Een adequaat monitoringplan voor grondwater.
- Toezicht en eventueel handhaving op de resultaten van de monitoring.
- Beperken van de gevolgen van ongewone voorvallen door de inrichting te laten aanpassen.
- Toetsen van alle vergunningvoorschriften en eventueel handhaven op de naleving.
- Indien nodig op onderdelen een herziene vergunning afgeven.

Uitvoeren van het communicatieplan met proactieve communicatie naar omgeving en de gemeente.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststelling agenda / mededelingen.

VERGUNNING/BP

3. Bestemmingsplan

N.v.t

4. Stand van zaken vergunningszaken

a. Wabo, rapport stabiliteit stort (5.1.2d)

Vorige keer:

Rond 1 maart 2024 heeft 5.1.2d een brief naar 5.1.2e van Stort Doonweg over de beoordeling van het geotechnisch onderzoek en de oplegnotitie gestuurd. Doonweg wordt verzocht oplegnotitie aan te vullen en drie scenario's uit te werken. Over enkele weken verwachten we een reactie van Doonweg.

b. Wabo, Plan afronding tijdelijke afdichting, versie 2 d.d. 24 mei 2023 (5.1.2e)

Op 13 februari 2024 heeft de ODRN goedkeuring onder voorwaarden gegeven aan het door Doonweg/Sweco opgestelde fase 1 plan tijdelijke afdichting. Hierop zijn 21 bezwaren gekomen. De commissie Rechtsbescherming heeft op 17 mei 2024 een zitting gepland.

c. Natuur (5.1.2e)

Wnb-vergunning

Vorige keer:

In zaaksysteem van provincie op 14 maart 2024 nog geen aanvraag Wnb aangetroffen. 5.1.2e heeft op 14 maart 2024 5.1.2d hierover gevraagd. 5.1.2d heeft dit van 5.1.2e overgenomen.

Soortenbescherming FF

Op 10 april 2024 is een besluit FF-activiteit voor de kap van de houtopstand en uitbreiden bergingsvijver verleend. [Provinciaal blad 2024, 5113 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen \(officielebekendmakingen.nl\)](#). Zienswijzen kunnen t/m 29 mei 2024 worden ingediend.

d. Afvalwater

Vorige keer:

5.1.2e heeft bij brief van 15 maart 2024 Doonweg gevraagd of het lozen van afvalwater past binnen de vergunning van Industriewater Eerbeek. + dat er monsters worden genomen en geanalyseerd worden op parameters van het RIVM pakket.

TOEZICHT & HH

5. Stand van zaken bezwaren, zienswijzen etc.

a. Monitoringsplan

Vorige keer:

Afhankelijk wat onder 4b (bemonstering afvalwater en analyse RIVM-pakket) oplevert monitoringsplan laat aanpassen door Stort Doonweg. Daarnaast uitzoeken omzetting Stortbesluit naar Ow en gevolgen hiervan (5.1.2e en 5.1.2e).

Actie: Analyseresultaten afwachten en daarna discussie over toetsingswaarden afsluiten en kortsluiten met Stort Doonweg.

b. Camping Robertsoord

5.1.2e heeft campinghouder gesproken en hier verslag van gedaan. Zie ook bijgevoegde mail. Vraag hoe hiermee om te gaan?

COMMUNICATIE

7. Zijn er zaken die communicatie vragen (Doonweg, omwonenden, gemeente, anderszins) ?

a. Doonweg

Op 22 maart 2024 hebben we overleg gehad met 5.1.2e van Doonweg. Zie ook verslag hierover. Actiepunten waren:

- Reactie op brief van 1 maart 2024 van ODRN over overleggen van oplegnotitie.
- Bestek waarschijnlijk eind april 2024 of eerder ter goedkeuring aan ODRN.
- Sweco maakt Aeriusberekening over periode 1-10-2023/30-12-2024 waarbij extern wordt gesaldeerd met de papierfabriek.
- ODRN/ODRA standpunt innemen over overgang van het Stortbesluit naar de Ow (Bal/Bkl). Verwachting is dat april 2024 een standpunt kan worden ingenomen en worden gedeeld met Doonweg.
- Aanlevering Bibob gegevens door Doonweg aan provincie
- Op 15 maart 2024 heeft de ODRA een brief hierover naar Doonweg gestuurd. Doonweg komt nog met een reactie hierop.
- Graag wil de provincie de grond en het grondwater laten onderzoeken op PFAS en dit mee laten nemen in de toch al uit te voeren onderzoek door de Doonweg. 5.1.2e stuurt 5.1.2e de gegevens van de contactpersoon van de provincie die hierover gaat.
- Het is wenselijk dat nog voor de zomer nog een nieuwsbrief uitgaat met een datum wanneer een informatiebijeenkomst wordt gehouden over de uitvoering van de werkzaamheden fase 1.
- Volgend overleg met Doonweg is op 7 mei

b. Belanghebbenden: omwonenden, gemeente, GGD e.a.

c. Bijhouden dossiersite ODRA

Vorige keer:

Actie 24-01-2024: 5.1.2e checkt dossiersite op actualiteit.

5.1.2e pakt dit nu op.

BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

8. Informeren gedeputeerde, staten of anderszins

5.1.2e Mol is op 5 april 2023 mondeling geïnformeerd over bezwaren die zijn ingediend over goedkeuringsbesluit en zorgen die campinghouder heeft geuit. 5.1.2e ziet graag e.e.a. terug in stand van zaken notitie P-beraad.

VORIG VERSLAG / VOLGEND OVERLEG

8. Verslag PT-overleg 15 maart 2024

10. Rondvraag en volgend overleg

Volgend intern overleg PT 31 mei 2024

Volgend overleg met 5.1.2e 31 mei 2024

CONCEPT