


To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e | 5.1.2e @odra.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Tue 5/17/2022 9:55:29 AM
Subject: rapport zetting
Received: Tue 5/17/2022 9:55:37 AM

Een eerste reactie.

Voor zover ik zie heeft 5.1.2e zijn bevindingen over klink mede gebaseerd op eerdere rapportages van Arcadis en Antea. Toch heb ik mijn bedenkingen over zijn conclusie 'aanbrengen definitieve afdichting verantwoord'.

Metingen van Arcadis tot 2013 tonen een geleidelijk beeld van klink. Arcadis is echter kritisch op de geringe inklinking van het stort. Volgens Arcadis duidt dit aan op een slechte ontwatering van het stort.

Antea heeft metingen van klink gedaan na herprofilering en aanbrengen staalslakken in het pilotproject (2016-2017). Uit die metingen blijkt dat er plaatselijk tot 2 meter klink is opgetreden in een periode van amper 2 jaar. Op andere plekken minder, zie plaatje.



Figuur 3.2: Gemeten zettingen t.p.v. de zakbaken ZB01A t/m ZB5A.

Gelet op de forse impact van extra 'gronddruk' op het klinkproces, hecht ik weinig waarde aan de meetreeks van voor 2013. Een conclusie over wel of niet verantwoord aanbrengen van een bovenafdichting zou naar mijn mening gebaseerd moeten worden op klinkmetingen naar aanbrengen van de staalslakken. De meetreeks hiervan is echter nog maar kort (te kort?!).

Als ontwatering achterblijft, zal bij het aanbrengen van een bovenafdichting met 1 meter extra gronddruk opnieuw tot forse klink kunnen gaan leiden.

Ben benieuwd naar de beoordeling van 5.1.2e.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

provincie
Gelderland

UW/PMCB | Nazorg Stortplaatsen | Herontwikkeling voormalige stortplaatsen

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e | 5.1.2e @ gelderland.nl | www.gelderland.nl

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem

werkdagen: maandag | dinsdag | woensdag | donderdag

PS: De provincie Gelderland ontvangt uw post graag digitaal via post@gelderland.nl

Van: 5.1.2e

Verzonden: dinsdag 17 mei 2022 08:19

Aan: 5.1.2e

Onderwerp: samenvatting acties

Urgentie: 5.1.2e

Dag allemaal,

Ik heb de acties zoals we deze gisteren hebben afgesproken even uitgetekend. Ik heb daarbij geprobeerd de taken over de groep te verdelen. Graag jullie check of het zo klopt en vooral of de afgesproken deadlines nog steeds haalbaar zijn.

5.1.2e

Onderwerp	Actie en actiehouders	oplevering
Rapport contra expertise	5.1.2e verzamelt reacties en legt terug bij 5.1.2e	maandag 23 mei

000002070

	5.1.2e maakt rapport definitief	dinsdag 31 mei
	uitlevering rapportage	dinsdag 31 mei
Rapport zetting	5.1.2e regelt financiën	dinsdag 17-5
	5.1.2e legt neer bij 5.1.2e	maandag 23 mei
	5.1.2e en 5.1.2e beoordelen het zetting rapport	vrijdag 3 juni
Huidige plan van aanpak	Beoordeling door 5.1.2e en 5.1.2e	dinsdag 31 mei
	5.1.2e verzamelt reacties en verspreid	vrijdag 3 juni
algehele bespreking	Interne voorbespreking	woensdag 8 juni
	Beide partijen	woensdag 8 juni

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Projectleider aandachtsbedrijven Provincie Gelderland

Projectleider Omgevingsdienst Rivierenland



Adres: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, 4001 5.1.2e, Tiel

Postadres: Postbus 6267, 4000 HG, Tiel

Telefoon: 5.1.2e

Mobiel: 5.1.2e

E-mail: E: 5.1.2e @odrivierenland.nl, www.ODRivierenland.nl



Save a tree...please don't print this e-mail *unless you really need to*