

To: [redacted]@ gelderland.nl]
From: [redacted]
Sent: Tue 4/14/2020 11:25:25 AM
Subject: FW: SVZ 2018-005599 Tellus Renkum
Received: Tue 4/14/2020 11:25:26 AM

Reactie van [redacted]


Van: [redacted]@ gelderland.nl>
Verzonden: dinsdag 14 april 2020 11:01
Aan: [redacted]@ gelderland.nl>
Onderwerp: FW: SVZ 2018-005599 Tellus Renkum

Bij deze de vraag die ik had uitstaan.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider bodemenergie en geothermie

(+31) [redacted]@ gelderland.nl | www.gelderland.nl
werkdagen: [redacted]

 provincie
Gelderland

Van: [redacted]@ gelderland.nl>
Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 13:19
Aan: [redacted]@ gelderland.nl>; [redacted]@ gelderland.nl>
Onderwerp: RE: SVZ 2018-005599 Tellus Renkum

Hallo [redacted]

Deze mail was even aan mijn aandacht ontsnapt, op de een of andere manier in een verkeerde map geschoven.

Ik vind dat we gezien de omstandigheden eens moeten kijken of we nog wat met de einddatum kunnen doen. Het veldwerk voor het seismisch onderzoek is nu ook stil gelegd, zoals veel gesubsidieerde projecten.
Zal ik [redacted] eens vragen wat hij denkt te kunnen met een extra half jaar ?

Wat denken jullie daarvan ?

Grt,
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 10 februari 2020 15:34
Aan: [redacted]
Onderwerp: SVZ 2018-005599 Tellus Renkum

Hallo beiden,

Hierbij de stand van zaken aangaande Tellus Renkum B.V. (zaaknummer 2018-005599) zoals afgelopen donderdag (6-2-2020) met [redacted] van QNQ Partners besproken.

Ik heb alles nu maar even samengevat in deze mail, ook om te controleren of ik het allemaal wel goed begrijp. Als het straks in een bepaald document gegoten moet worden, doe ik dat uiteraard nog graag.

Reden van gesprek:

Na ondertekening van de Green Deal Ultra Diepe Geothermie (UDG) heeft Tellus Renkum in oktober 2018 samen met de andere consortia en EBN de Samenwerkingsovereenkomst-Exploratie Werk Programma (SOK-EWP) ondertekend. Daarin zijn de activiteiten beschreven die de consortia uitvoeren. Het Ministerie van EZK heeft enige tijd daarna EBN en TNO gevraagd het op zich te nemen om de Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN) te ontwerpen, plannen en uit te voeren. EBN voert SCAN in de komende jaren gefaseerd uit. Enkele punten uit de te realiseren werkpakketten van het originele project zijn vervolgens

0000000090

ondergebracht in project SCAN. De kosten zijn daardoor anders verdeeld en aanvrager Tellus Renkum geeft in haar VGR van 2019 aan dat daardoor niet alles van onze bijdrage gebruikt is/zal worden:

“Op basis van de huidige begroting zou er € 284k van de totaal door de Provincie Gelderland toegekende subsidie van € 1.780.393,- niet gebruikt worden. Kan dit bedrag op een later moment door Tellus Renkum B.V. ingezet worden voor vervolg onderzoek (bijvoorbeeld additionele processing van de 2D lijnen of als funding voor 3D (vervolg)seismiek)?”

Wat staat er in de beschikking?

Op grond van PS besluit PS2018-62 is éénmalig een subsidie verleend van maximaal € 1.780.393,00 voor Bodemonderzoek Ultra Diepe Geothermie (projecten Renkum en Nijmegen).

Totale kosten: € 4.194.956,00. (WP 5=3.406.500,--, WP 10=32.000,--, WP 11=756.456,--). WP 1 t/m 4 worden wel uitgevoerd, maar worden voor 100% vanuit het Rijk gefinancierd. Het project loopt (na een eerdere verlenging) tot 1 november 2020.

Prestaties:

Werkpakket 5 – Seismisch acquisitie en (re-)processing (**cursief valt nu onder project SCAN!**):

- *Feasibility reprocessing diepe NAM 2D L2NAM84N – lijnnummer 10001 lijn (BOZ – Hilversum – Zeewolde) en L2DGP1986B – lijnnummer 8601 (Brabant – Groningen)*
- *Reprocessing diepe NAM 2D L2NAM84N – lijnnummer 10001 lijn (BOZ – Hilversum – Zeewolde) en L2DGP1986B – lijnnummer 8601 (Brabant – Groningen)*
- **Acquisitie van 5 2D lijnen zoals voorgesteld door Project Renkum (2 lijnen hiervan zijn nog niet gehaald).**
- **Acquisitie van 3 2D lijnen Project Nijmegen (1 lijn hiervan is nog niet gehaald).**
- *Acquisitie van 2D lijn als extensie van lokale GOUD (consortium) lijn naar het zuiden*
- *Acquisitie van 2D lijn extensie van lokale Renkum lijn naar het westen*
- *Acquisitie van 2D lijn – connectie MOL-CAL met voldoende met voldoende extensie in België en Limburg*
- *Acquisitie van 2D lijn – connectie Loenhout – Veghel*
- *Acquisitie van 2D lijn – connectie Brabant – Duitsland (“Nijmegen-Zuid”)*

Werkpakket 10 – Vergunningen en licenties:

- Aanvraag opsporingsvergunning

Werkpakket 11 – Project management, coördinatie, communicatie en ondersteuning:

- Ondersteuning vergunningenmanagement
- Voorbereiden document MER (**gaat niet binnen projectduur gehaald worden**)
- Voorbereiden documenten voor aanvraag omgevingsvergunning
- Voorbereiding documenten voor deelonderzoeken
- Aanvraag boorvergunning/melding BARMM (**gaat niet binnen projectduur gehaald worden**)
- Het aanvragen en verkrijgen van vergunningen en ontheffingen voor veldwerken.

(Hieronder vallen onder andere de aanvraag van de ontheffing voor het werken op of langs openbare wegen, de mogelijke waterwetvergunning voor het uitvoeren van werken in een watersysteem en mogelijke ontheffingen van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente voor werkzaamheden met Vibrotrucks binnen dorpskernen.)

- Het verkrijgen van toestemming voor tijdelijke toegang tot en gebruik van gronden.

Wat is de wens van de aanvrager?

Volgens [REDACTED] kunnen de aanvragen bij MER en BARMM uit WP 11 pas gedaan worden ná de 3D seismiek.

Het budget dat nu overblijft, wil aanvrager dus graag inzetten voor 3D seismiek én MER en BARMM. Op die manier kan toch aan alle prestaties uit de beschikking worden voldaan.

Maar hoe realistisch is dit? Passen al die taken binnen het overgebleven budget?

Wat nu te doen?

Voorstel: vasthouden aan uitgestelde verlenging tot 1 november 2020.

Opdracht aan aanvrager: zoveel mogelijk realiseren uit de beschikking wat past binnen budget en projectduur.

Blijft er inderdaad budget over, dan er zal sprake zijn van vrijval.

De nieuwe fase kan in de komende maanden starten. Juni 2020 is het moment waarop duidelijk moet zijn welke kant het op gaat en kan de stand van zaken voorgelegd worden aan GS: nóg een keer verlengen, een herziene beschikking opstellen qua prestaties, of vaststellen met vrijval?

En dan is er nog de vraag: wat doe ik nu met de Voortgangsrapportage van 2019? Die wel gewoon goedkeuren in SUM?

Ik hoor graag van jullie!

0000000091

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Subsidiebeoordelaar

Afdeling Subsidieverlening | 026 - [Redacted] [Redacted]@ gelderland.nl |
werkdagen: [Redacted] www.gelderland.nl

≡ provincie
Gelderland
