

Samenvatting van uw melding**Algemeen****Naam subsidieontvanger**

Tellus Renkum B.V.

Zaaknummer

2018-005599

Meldingen**Welke melding(en) wilt u doen:**

wijziging in de looptijd

Toelichting

DD. 30-9-2020

De verwerking van de data van 2D seismische campagne zoals die in Q1 van 2020 is uitgevoerd zal langer in beslag nemen dan aanvankelijk ingeschat. De verwachting is nu dat het project zal kunnen worden afgerond in eerste kwartaal 2021. Om die reden verzoekt Tellus Renkum B.V. om de subsidie periode te verlengen tot 30 Juni 2021.

Als gevolg van de landelijk getroffen maatregelen omtrent COVID-19 heeft een aantal, voor de juiste en volledige verwerking van de nieuw geacquireerde 2D seismische data, cruciale werkzaamheden vertraging opgelopen. In het bijzonder:

- Uitvoering van de processing
- (Fysieke) afstemming met partijen over voorlopige uitkomsten ten tijde van de processing van de data
- (Fysieke) afstemming met partijen over de voorlopige uitkomsten ten tijde van de interpretatie van geproceste data

Motiveer uw**melding(en)****en geef aan****wat het****gevolg is.**

Daarnaast:

- Is een belangrijk onderdeel van een zo goed mogelijke uitvoering van onze 2D seismische campagne het kunnen koppelen van de resultaten uit de 2D seismische lijnen met data van bestaande (diep) boringen. Dit is nodig om in te kunnen schatten welke reflectors als welk gesteente kunnen worden aangeduid en stelt ons in staat om een zo duidelijk mogelijk beeld van de (diepe) ondergrond te creëren.

• De relevantste (diepe) boringen in Californië/Venlo (CAL-GT-01, 02 en 03) komen daarvoor in aanmerking. De data van die putten zou met het schieten van de SCAN-lijnen 16 en 17 gekoppeld kunnen worden aan de lijnen in het gebied Renkum-Nijmegen. De uitvoering en verwerking van deze lijnen 16 en 17 heeft echter vertraging opgelopen als gevolg van de maatregelen omtrent COVID-19. De SCAN-campagne moest namelijk enige tijd worden stilgelegd.

- Zonder het kunnen koppelen van deze data uit de putten CAL-GT-01 t/m 03 wordt het bijzonder lastig om een well-tie te maken.

Tellus Renkum B.V. wil de werkzaamheden zo goed en snel mogelijk afronden en tracht de looptijd zoveel als mogelijk te verkorten. Echter een verdere vertraging als gevolg van COVID-19 is niet uit te sluiten. Om die reden verzoekt Tellus Renkum B.V. dan ook een wat ruimere verlenging van de subsidie periode tot 30 Juni 2021 om er zeker van te zijn alles op tijd en zorgvuldig af te kunnen ronden.

Bijlagen

Ondertekening

Door het formulier in te dienen, verklaart u:

- alle gegevens in dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld;
- dat u bevoegd bent om deze melding(en) in te dienen.

Naam

[REDACTED]

E-mailadres

[REDACTED]@smurfitkappa.nl

Datum

06-10-2020