

To: [REDACTED]@ gelderland.nl]
Cc: [REDACTED] (PARENCO)[REDACTED]@ parenco.com][REDACTED]@ qnqadvisory.com [REDACTED]@ qnqadvisory.com];
[REDACTED]@ qnqadvisory.com]
From: [REDACTED]
Sent: Wed 10/31/2018 10:05:42 AM
Subject: Re: Opvraag aanvullende gegevens project 2018-005599
Received: Wed 10/31/2018 10:06:53 AM
[20181030 Revised budget to Province-2.pdf](#)

Geachte [REDACTED]

In reactie op uw verzoek sturen we u hierbij (als bijlage) de update van de begroting met aan de ene kant de begrote bedragen en aan de andere kant de financieringsbijdragen van de diverse partijen.

Zoals eerder aangegeven in de stukken die we via de portal hebben geupload is de belangrijkste verandering ten opzichte van het oorspronkelijke project plan de beslissing van het Rijk om een deel van het werkprogramma (werkpakket 1 t/m 4) onder te brengen binnen het 'witte-vlekkenplan' (inmiddels genaamd SCAN). Dit plan, SCAN wordt 100% door het Rijk gefinancierd. Hierdoor is er een significante wijziging en verschuiving opgetreden in de verwachte projectkosten die onder het EWP vallen ten opzichte van het oorspronkelijke budget dat gepresenteerd is in de subsidieaanvraag.

Per saldo daalt het overall budget iets. Echter door de verschuiving zullen we ook een aantal kosten als project op ons moeten gaan nemen. Dit ziet u terug in de verhoging van de kosten van WP11. Zoals u ziet blijft daarmee de subsidie/bijdrage van de Provincie Gelderland onder de in het subsidie besluit genoemde 50%.

De verwachting is dat de kosten voor seismiek (WP5) positief kunnen uitvallen in het licht van het totaal aantal km's dat voor seismische campagnes ten behoeve van geothermische projecten in Nederland door onze partner EBN wordt uitgevraagd. Hiermee zou het totale budget kunnen dalen en als gevolg daarvan zou ook de subsidie bijdrage van de provincie lager kunnen uitvallen.

Zoals ook reeds eerder vermeld, weten we de daadwerkelijke kosten voor de seismiek (WP5) pas op het moment dat de markt uitvraag voor dit werk is gedaan en afgerond. De huidige verwachting is dat de informatie over de uiteindelijke kosten voor de seismiek (WP5) in het voorjaar van 2019 beschikbaar is. Indien er dan aanleiding is om het budget te herzien dan zullen we dit meenemen in de relevante voortgangsrapportage.

Met vriendelijke groet,

Namens Tellus Renkum B.V.

[REDACTED]
QNQ Partners B.V.

T: [REDACTED]
E: [REDACTED]@qnqadvisory.com

Citeren [REDACTED]@ gelderland.nl>:

- > Beste [REDACTED]
- >
- > Na ons telefonisch onderhoud van zojuist bericht ik u het volgende.
- > Wij verwachten een nieuwe begroting bestaand uit 5 10 en 11 met de
- > begrote bedragen en aan de andere kant de financiersbijdrage van
- > derden/eigen.
- > Deze kunt u rechtstreeks aan mij doen toekomen.
- > Hopelijk heb ik u voldoende geïnformeerd
- >
- >

0000000218

> Met vriendelijke groet,
>
>
>
> [REDACTED]
> Subsidiebeoordelaar
>
>
> 026 [REDACTED]@ gelderland.nl |
> www.gelderland.nl<<http://www.gelderland.nl/>>
> werkdagen: maandag | dinsdag | donderdag | vrijdag
>
> [cid:image001.png@01D46534.0861F810]
>
> **** Disclaimer ****<<https://www.gelderland.nl/Disclaimer-e-mailbericht>>

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

QNG Partners B.V.
T: +31 [REDACTED]
E: [REDACTED]@qngadvisory.com