



Voorlopige planning Provincie Gelderland

Deze voorlopige planning is gebaseerd op de startbespreking van 29 juli. De definitieve planning komt samen met Provincie Gelderland (PG) tot stand

Datum	Activiteit	Wie
Fase 1	Afstemming onderzoeksvoorstel	
29 juli	Startbespreking	PG en DR
30 juli	Aanleveren adressenbestand	PG
Fase 2	Werving	
2 – 6 aug	Opstellen wervingsinstructie	PG en DR
2 – 6 aug	Start werving deelnemers	DR
23 aug – 3 sept	Uitwerken checklist + afstemming checklist	PG en DR
1 sept	Afronden werving + afstemming definitieve deelnemers	PG en DR
Fase 3	Uitvoering veldwerk	
30 aug – 3 sept	Briefing moderator	PG en DR
7 en 9 sept	Veldwerkdag	PG en DR
Fase 4	Analyse & rapportage	
22 sept	Aanleveren Toplines (één of twee A4)	DR
1 okt	Aanleveren conceptrapportage in PowerPoint (20 slides)	DR
5 okt	Terugkoppeling conceptrapportage	PG
8 oktober	Definitieve rapportage	DR