

Bijeenkomst 17 oktober 2024 - actielijst

Actie	Wie	Wanneer
Interviews (8 online interviews à 30 minuten)		
Schrijven email om Rebel te introduceren	Rebel	week van 24 jun
Bepalen interviewkandidaten	Provincie	week van 24 jun
Rebel introduceren bij interviewkandidaten	Provincie	week van 1/7 - 7/7
Maken vragenlijst en afstemmen met provincie	Rebel	week van 1 jul
Inplannen interviews	Rebel	week van 7 jul
Houden en verwerken uitkomst interviews tot een aanpak	Rebel	juli
Communicatie		
Save the date opstellen en afstemmen met provincie	Rebel	week van 24 jun
Save the date sturen	Provincie	week van 1 jul
Uitnodiging opstellen en afstemmen met provincie	Rebel	week van 19 aug
Uitnodiging sturen	Provincie	week van 2 sep
Reminder opstellen en afstemmen met provincie	Rebel	week van 9 sep
Reminder sturen	Provincie	week van 16 sep
Laatste mail met praktische details opstellen en afstemmen met provincie	Rebel	week van 30 sep
Laatste mail met praktische details sturen	Provincie	week van 7 okt
Uitnodigen gedeputeerde	Provincie	week van 1 jul
Praktische organisatie		
Datum bijeenkomst op sharepoint zetten	Provincie	zsm
Afspraak in agenda kernteamleden zetten	Provincie	zsm
Opzet online bijeenkomst: welk platform? Sprekers / organisatie op 1 locatie?	Rebel en provincie	week van 1 jul
Aanwezigheidslijst maken	Provincie	week van 30 sep
Presentaties klaarzetten voor sprekers	Rebel	week van 10 okt
Thema, programma en sprekers		
Afstemming met 5.1.2e , Berenschot	Rebel	juli
Checken beschikbaarheid rapport GGD	Provincie	juni
Bepalen thema, onderwerpen en doelen	Rebel	juli
Bepalen en benaderen sprekers	Rebel	juli

Met sprekers werkvormen bepalen	Rebel	aug - september
Ontwikkelen programma en werkvormen en afstemmen met provincie	Rebel	aug - september
Agenda voor deelnemers opstellen	Rebel	september
Voorbereiding met sprekers (1 - 4 per bijeenkomst)	Rebel	16-27 sep
Sprekers vragen om hun presentatie te mailen	Rebel	week van 7 okt

Bijeenkomst

Techniek checken	Rebel	17-Oct
Modereren en begeleiden	Rebel	17-Oct
Verslag en actielijst maken	Rebel	17-Oct

Follow up en communicatie

Ontwikkeling Livedoc met resultaten uit de digitale sessie	Rebel	sep-okt
Verslag op Livedoc en delen met genodigden	Rebel	2e helft oktober
Presentaties op Livedoc en delen met genodigden	Rebel	2e helft oktober

Status / notities

loopt

loopt, nog in afwachting van 2 gemeentemensen van 5.1.2e

loopt

loopt

5.1.2e heeft ons geïntroduceerd bij 5.1.2e (zie mail dd 18 juni); 5.1.2e neemt contact op om te bespreken hoe het project 'bevorderen deelname SLA' en het platform elkaar kunnen versterken.

De GGD's doen onderzoek naar milieugezondheidsthema's, geur, lucht, geluid, klimaatadaptatie, landbouw: de (concept)uitkomsten zijn tegen oktober klaar. Provincie checkt bij GGD of zij zouden kunnen spreken. Wat betekenen deze uitkomsten voor de verschillende gebieden in Gelderland. Wil je daar iets mee en hoe pak je dat aan? Het leggen van de ruimtelijke puzzel vanuit de bril van gezondheid. Vergelijkbaar onderzoek in Overijssel: <https://cms.vggm.nl/sites/default/files/2023-10/Milieuverkenning%20Provincie%20Overijssel.pdf>

Livedoc nog te bespreken