



Voortgangsverslag POP3

PERIODE:

1. Algemene informatie

Titel project:
Miva Las Vegas
Zaaknummer:
GD-00292
Naam aanvrager(s):
Stichting NRPU

2. Voortgang uitvoering van het project

2.1 Voortgang project

Beschrijf per activiteit uit uw projectplan de voortgang en het resultaat van het afgelopen jaar.

De projectactiviteit waarvoor subsidie is toegezegd omvat de aanschaf van zorg/toilet/douche units waarmee een (mobiel) mindervaliden hotel gerealiseerd wordt voor toepassing op grote festivals en/of evenementen.

Zijn er activiteiten waarbij er nog geen voortgang is of waarbij de voortgang achterloopt op de planning? Beschrijf deze en geef aan wat de oorzaak is. Welke maatregelen gaat u nemen om deze achterstand in te halen?

Net voor de eerste lockdown is opdracht verstrekt voor 8 units, waarvan 4 zorgunits geleverd zijn. Echter net na levering ging Nederland lockdown en sindsdien kunnen er geen festivals georganiseerd worden. Hierdoor ligt het project ook stil en kunnen de reeds gemaakte kosten ook niet betaald worden.

Zijn er zaken in uw projectplan gewijzigd of verwacht u nog wijzigingen? Indien u een wijziging wilt doorvoeren in uw project dan dient u dit eerst te melden.

De doelstelling blijft hetzelfde, echter is het afwachten wanneer de festivalbranche weer evenementen kan organiseren.

Welke activiteiten gaat u komend jaar uitvoeren?

Verwacht wordt dat de lockdown medio 2021 wordt opgeheven en we met de zorgunits op de festivals kunnen staan.



2.2 Dragen de uitgevoerde activiteiten bij aan de doelstellingen die in het projectplan staan?

Beschrijf op welke manier de uitgevoerde activiteiten bijdragen aan de doelstellingen uit uw projectplan:

Met de mobiele zorgunits bieden worden noodzakelijke voorzieningen geboden voor mensen met een beperking, zodat ook deze doelgroep festivals kunnen bezoeken.

2.3 Publiciteit

In de bijlage die u heeft ontvangen bij de verleningsbeschikking staat beschreven aan welke publiciteitsvoorwaarden uw project moet voldoen.

Hebben er publiciteitsacties plaatsgevonden? Voeg eventuele publiciteits- en voorlichtingsmateriaal, zoals persberichten en foto's van projectborden als bijlage toe bij het indienen van deze rapportage. In de bijlage bij uw verleningsbeschikking staan de publiciteitsvoorwaarden vermeld.

Er zijn nog geen publiciteitsuitingen gedaan, aangezien we door de crisis nog geen festival hebben kunnen bezoeken met de units.

2.4 Kennisverspreiding

Hoe wordt de opgedane kennis verspreid? *Deze vraag is van toepassing op de maatregelen: Trainingen, workshops, ondernemers coaching en demonstraties, Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS, Niet-productieve investeringen water, Samenwerking voor innovaties, Samenwerking in het kader van EIP en Leader.*

Zodra de lockdown wordt opgeheven, zal de kennis op het festival en via social media worden verspreid.

3. Financieel overzicht

3.1 Geef een overzicht van de financiële voortgang

Vul hieronder uw actuele kostenoverzicht in relatie tot de begroting in uw verleningsbeschikking. *Indien uw voortgangsverslag onderdeel uitmaakt van een betaalverzoek hoeft u onderstaande tabel **niet** in te vullen. Wanneer onderstaande tabel te weinig regels bevat, kunt u regels toevoegen.*

Kostenpost	Begroot	Gemaakte kosten
Aanschaf zorgunits	€ 259.000	€ 60.490
	€	€
	€	€
Totaal	€	€

3.2 Geef een toelichting op de financiële voortgang (Indien van toepassing)

Zijn er nog wijzigingen met betrekking tot de financiering?

Geef indien er wijzigingen zijn met betrekking tot de financiering een actueel financieringsoverzicht. *Indien u een wijziging wilt doorvoeren in uw project dan dient u dit eerst te melden.*

Op 6 maart is de opdracht verstrekt voor de aanschaf van 8 units ter waarde van € 259.000 (zie B2. Ondertekende opdrachtbevestiging MIVA Units). Er zijn 4 units geleverd waarvoor de factuur ter hoogte van € 122.500 (Bijlage 3. Deelfactuur V1320059) is ontvangen. Vanwege de crisis en het ontbreken van inkomsten kan/kon deze factuur nog niet betaald worden. Derhalve is op 2 juli 2020 een aanbetaling gedaan van € 50.000 (Bijlage 5. Betaalbewijzen). Deze betaling is gedaan vanuit de gelieerde organisatie Event Verhuur Achterhoek. Uit dezelfde bijlage blijkt dat de stichting dit bedrag aan Eventverhuur heeft (terug)geboekt. Daarnaast is met Qomplex/BNG Bussiness een afbetalingsrekening overeengekomen om het overige deel van de factuur te kunnen

voldoen. De facturen zijn te vinden in bijlage 3.1 Deelfacturen afbetaling V1320059. Tot slot zijn er kosten gemaakt voor het aanpassen van de units. Zie voor de factuur bijlage 4 en betaalbewijs bijlage 5.

3.3 Geef een toelichting op de financiële planning

Geef hieronder de financiële planning voor de resterende looptijd van het project:

Met de ontvangen uitbetaling willen we weer een deelbetaling aan de leverancier verrichten. Het restant en de levering/betaling van de overige unit zal pas kunnen 2022 kunnen plaatsvinden wanneer de festivalactiviteiten weer georganiseerd mogen worden.

3.4 In geval van aanbestedende diensten: Geef de stand van zaken met betrekking tot aan te besteden opdrachten

Geef hieronder een omschrijving van de stand van zaken met betrekking tot aan te besteden opdrachten. Het gaat daarbij met name om wijzigingen ten opzichte van de laatste rapportage. De documenten die bij deze wijzigingen horen, kunt u als losse bijlage meesturen.

n.v.t.

4. Opmerkingen of overige toelichting