

Samenvatting van uw melding
Algemeen

Naam subsidieontvanger Gemeente Epe
Zaaknummer 2019-008817

Meldingen

Welke melding(en) wilt u doen: wijziging in de looptijd
anders, namelijk
grotere financiële bijdrage

Toelichting

Motiveer uw melding(en) en geef aan wat het gevolg is.

1: hogere raming > in bestuurlijk overleg akkoord gegeven.

Op basis van het opgestelde Voorlopig Ontwerp is een nieuwe raming gemaakt. De kosten vallen echter hoger uit dan destijds begroot en het aangevraagde/beschikte subsidiebedrag. Dit is besproken tijdens het (bestuurlijk) overleg rondom de uitvoeringsagenda Apeldoorns kanaal. Vanuit dit overleg is er een akkoord om €20.000,- extra cofinanciering aan te vragen. Dit bedrag sluit aan op de nieuwe opgestelde raming.

2: Verlenging termijn
Mede vanwege de Corona-maatregelen heeft dit project enige vertraging opgelopen, zo konden we bijvoorbeeld niet fysiek afspreken met de (veelal oudere) aanwonenden en een ontstane vacature bij het team Beheer/Verkeer (namelijk de functie van projectmanager). Wij willen u daarom vragen de termijn te verlengen van 31-1-2021 tot 1-12-2021.

Bijlagen

Voeg gewijzigde documenten bij, zoals bijvoorbeeld een begroting/financiering, statuten of projectvoorstel

2020 12 24 EPE 88-00 Raming
fietspad Vemderbroek.pdf

Ondertekening

Door het formulier in te dienen, verklaart u:

- alle gegevens in dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld;
- dat u bevoegd bent om deze melding(en) in te dienen.

Naam

5.1.2e

E-mailadres

5.1.2e@epe.nl

Datum

30-12-2020