

Zaaknummer: 2019-015030

datum beschikking: 12 februari 2020

datum uitstel verleend: 23 november 2021

Onderdeel van project Beleefbaarmaken Apeldoorns Kanaal/onderdeel oever Zuid West

Leveranciers	2020	2021	Totaal
Hoornstra Ophof 10 termijnen totaal	€ 497.792,05	€ 368.747,40	€ 866.539,45
Wienerberger straatbakstenen	€ 125.629,43	€ 74.212,90	€ 199.842,33
De Hamer betonproducten	€ 19.428,87	€ 7.495,52	€ 26.924,39
Attero menggranulaat	€ 4.832,00	€ 8.013,99	€ 12.845,99
Liander verleggen diverse K en L	€ 21.973,75	€ 591,82	€ 22.565,57
Spie vernieuwen lichtmasten	€ 1.831,13	€ 25.525,35	€ 27.356,48
Ortageo milieukundige onderzoeken totaal	€ 5.662,50	€ 9.961,00	€ 15.623,50
Erdi straatmeubilair		€ 2.440,00	€ 2.440,00
Van Mourik Bomen	€ 15.016,38		€ 15.016,38
PJ mileu Asbest vondst	€ 2.965,00		€ 2.965,00
Groot Lemmer aanleg steiger Kanaal		€ 12.010,00	€ 12.010,00
Tbs-sva groep	€ 7.121,97	€ 2.347,17	€ 9.469,14
Oogink trilbeton bv € 6.000,-	€ 4.495,00		€ 4.495,00
<b>totaal facturen</b>	<b>€ 706.748,08</b>	<b>€ 511.345,15</b>	<b>€ 1.218.093,23</b>
Overige leveranciers	2020	2021	Totaal
ebola bv		€ 96,00	€ 96,00
Eibe		€ 5.198,00	€ 5.198,00
eijkelboom bv		€ 10.754,32	€ 10.754,32
kadaster		€ 30,00	€ 30,00
<b>Totaal overige leveranciers</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 16.078,32</b>	<b>€ 16.078,32</b>
<b>totale kosten</b>	<b>€ 706.748,08</b>	<b>€ 527.423,47</b>	<b>€ 1.234.171,55</b>
Kosten accountantsverklaring		€ 3.479,50	€ 3.479,50
<b>Totaal project inclusief accountant</b>			<b>€ 1.237.651,05</b>

Totaal project Kanaal Zuid		begroting	realisatie
Totale geraamde kosten		€ 1.600.000,00	€ 1.237.651,05
<b>Financiering subsidiabele kosten</b>			
Provincie Gelderland	50%	€ 800.000,00	€ 618.825,53
Gemeente Apeldoorn	50%	€ 800.000,00	€ 618.825,53
		<b>€ 1.600.000,00</b>	<b>€ 1.237.651,05</b>

<b>Ontvangen voorschot 19-02-2020:</b>	<b>€ 640.000,00</b>
--	---------------------