

To: [redacted]@ gelderland.nl
From: [redacted]
Sent: Wed 3/9/2022 2:15:33 PM
Subject: RE: N840 conceptverslag vervolgoverleg TOP Beek
Received: Wed 3/9/2022 2:15:34 PM

Hi [redacted]
Dank je wel voor de aanvullingen! Hier kan ik zeker wat mee.
Ik stuur de concept overeenkomst naar [redacted] met jou cc.
Groetjes,
[redacted]

Van: [redacted]@ gelderland.nl
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 14:58
Aan: [redacted]@ gelderland.nl
Onderwerp: RE: N840 conceptverslag vervolgoverleg TOP Beek
Ik heb eea aangevuld en aangepast.
Kun je er wat mee?

Van: [redacted]@ gelderland.nl
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 17:40
Aan: [redacted]@ gelderland.nl
Onderwerp: RE: N840 conceptverslag vervolgoverleg TOP Beek

Hi [redacted]
Wil jij nog even snel een blik werpen op de omschrijving van de werkzaamheden in artikel 2. Klopt dit zo?
En klopt het dat de kosten voor sub d, e en f dan voor rekening van de gemeente/projectontwikkelaar komen?
Als dit juist is dan stuur ik de overeenkomst naar [redacted] en [redacted].
Fijne avond!
Groetjes,
[redacted]

Van: [redacted]@ gelderland.nl
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 17:09
Aan: [redacted]@ gelderland.nl; [redacted]@ gelderland.nl; [redacted]
[redacted]@ bergendal.nl; [redacted]@ zijaanzicht.nl; [redacted]@ loenderslootgroep.nl; [redacted]@ rudy.nl; [redacted]
[redacted]@ gelderland.nl

Onderwerp: RE: N840 conceptverslag vervolgoverleg TOP Beek

Urgentie: Hoog

Beste Allemaal.

Vandaag overleg gehad met [redacted] over de voortgang van de besteksvoorbereiding.
We hebben tot op heden geen ontwerp ontvangen zoals tijdens ons overleg is afgesproken.
De tijd gaat enorm dringen.

Indien wij in het huidige werk de situatie bij de Top Beek mee moeten nemen in de uitvoering van dit najaar dan hebben we uiterlijk 3 maart het ontwerp in ons bezit. We hebben dan net voldoende tijd om alles in het bestek op te nemen.
Wordt het later dan moeten we helaas mededelen dat de aanpassingen bij de TOP niet meer meekunnen in de werkzaamheden en later apart in een bestek op de markt worden gezet. Dit heeft financiële consequenties immers het volume aan met name asfalt wordt minder en daarmee duurt het langer.

Graag hoor ik van jullie of we het ontwerp zo zeer korte termijn kunnen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

[redacted] Uitvoering Werken | Concessiebeheer

Telefoonnummer: [redacted]

Whatsapp/berichten [redacted]

[redacted]@ gelderland.nl

Aanwezig op: maandag, dinsdag woensdag, donderdag en vrijdag | www.gelderland.nl

 provincie
Gelderland

0000000020

Van: [redacted]@ gelderland.nl>

Verzonden: maandag 17 januari 2022 10:45

Aan: [redacted]@ gelderland.nl>; [redacted]@ bergendal.nl>; [redacted]
[redacted]@ zijaanzicht.nl>; [redacted]@ loenderslootgroep.nl; [redacted]@ rudy.nl; [redacted]@ gelderland.nl>

CC: [redacted]@ gelderland.nl>

Onderwerp: N840 conceptverslag vervolgoverleg TOP Beek

Beste allen,

Bijgaand treffen jullie het verslag aan van het overleg van afgelopen donderdag.

Met vriendelijke groet,




[redacted]
[redacted] Uitvoering Werken | Team Aanbestedings-, Bouwrecht- en Grondzaken

Telefoonnummer [redacted]

Whatsapp/berichten [redacted]

[redacted]@ gelderland.nl

Aanwezig op: maandag, dinsdag woensdag en donderdag | www.gelderland.nl

 provincie
Gelderland