

Overleg met Natuurmonumenten over voortgang proceskosten

Datum:

24 augustus 2021

Aanwezig:

██████████ (Natuurmonumenten) ██████████ en
██████████ (provincie)

Onderwerpen en afspraken

Verwervingen/ontpachtingen afgelopen maanden (indicatief)

Zie apart toegestuurde overzicht. In 2^e en 3^e kwartaal is tot nu toe 42,5 ha verworven, waarvan 7,3 ha ontpacht. In totaal is 173 ha verworven. Dit is circa 50% van het totaal. Er komen nog verwervingen in Lampenbroek, Waardevol Brummen, Korenburgerveen, Hackfort, Oldenaller en Bloemkampen (=Mheenlanden). Over laatste 2 gebieden komt nog verzoek tot aanpassing GNN.

NM signaleert dat bij functieverandering kosten rentmeesters niet als subsidiabele kosten worden meegenomen.

██████████ overlegt met ██████████ over alternatieven.

Financiële voortgang en bevoorschotting

De bevoorschotting is door de provincie aangepast omdat de gerealiseerde uitgaven sterk achterbleven bij de voortgang. In de officiële voortgangsrapportage van oktober besteedt NM nadrukkelijk aandacht aan de uren voor de succesvolle en niet succesvolle projecten.

NM gaat na op welke wijze een goed overzicht kan worden gegeven over de financiële consequenties van dit project (om over- of onderbesteding te voorkomen).

██████████ vraagt bij ██████████ na of en hoe overhead kosten van TBO's kunnen worden meegenomen bij de vaststelling van het subsidie.

Vooruitzicht Q3 en Q4

- Voortgangsrapportage per deelgebied
- Inzet externe rentmeesters (██████████)
- Inzet interne rentmeesters ██████████

In de officiële voortgangsrapportage in oktober gaat NM expliciet in op de status van de verschillende deelgebieden (incl. kaartmateriaal). Er werken 4 rentmeesters aan dit project.

NM maakt bij voortgangsrapportage onderscheid tussen ontpachtingen en (overige) verwervingen.

Kosten realisatie GNN door functieverandering

NM gaat in voortgangsrapportage in op financiële gang van zaken bij functieverandering: kosten worden eerst door NM voorgefinancierd. Subsidie wordt later aangevraagd.

Bedrijfsverplaatsing Soerens beekdal en Regiodeal

NM dient verzoek in om middelen uit de Regiodeal langer beschikbaar te houden voor een bedrijfsverplaatsing.

Inrichtingssubsidie Steenkamp

NM neemt dit mee in het overleg over de SPUK-projecten.

Verlenging termijn inrichting verworven percelen (zie mailwisseling)

NM dient verzoek in bij provincie om eindtermijn voor de verwerving van de al eerder verstrekte subsidiebeschikkingen te stellen op 31 december 2025 (eindtermijn meerjarenbeschikking)

■■■■■ vraagt bij ■■■■■ naar de mogelijkheden en randvoorwaarden daartoe.

Lesa Zwarte Broek (voortgang)

NM (■■■■■) vraagt naar de stand van zaken van de LESA voor Zwarte Broek.

■■■■■ gaat dit na bij ■■■■■ (inmiddels beantwoord).

SPUK

NM vraagt of tussentijds nieuwe projecten voor de SPUK-gelden ingediend kunnen worden.

■■■■■ bespreekt dit met ■■■■■ (inmiddels beantwoord)

Volgend overleg

Het volgende overleg wordt vastgesteld op woensdag 10 november van 9.00 uur tot 10.30 uur.