

**Aanwezig:**



**Conclusies**

**Algemeen**

- NM ligt redelijk op schema m.b.t. het behalen van de beoogde ha's (doelstelling blijft circa 30% van 949 ha = 285 ha). Er zijn wel minder uren besteed, wat leidt tot minder uitgaven ten laste van het subsidie [REDACTED] geeft deze info aan [REDACTED] door)
- Het instrumenten van de proceskosten rentmeesters werkt goed als versnelling. Voor het vervolg zijn er ook andere instrumenten nodig.
- Voor die andere instrumenten moet de stikstofagenda duidelijkheid bieden (bijvoorbeeld via een schadeloosstelling bij uitkoop) of in het kader van natuur inclusieve landbouw (denk aan nadeelcompensatie, aangevuld met kwalitatieve verplichting wat ook weer notarieel wordt vastgelegd). Bij Hackfort wil NM inzetten op afwaardering via natuur inclusieve landbouw.

**Gebieden**

- Voor Korenburgerveen wacht NM de uitkomsten van de verkenning af.
- Bij Mheenlanden ziet NM nieuwe kansen. De provincie kan overgaan tot aanvullende begrenzing van het GNN
- De inzet van NM in de Bloemkampen is inclusief de Hierdense Poort; de kansen zijn op een vlekkenkaart benoemd.
- In de Veluwezoomrand zijn veel mogelijkheden om via natuur inclusieve landbouw tot versterking van akkerherstel en biodiversiteit over te gaan.
- Bij Waardevol Brummen wacht NM af of eigenaar [REDACTED] het finale aanbod accepteert. De provincie ziet géén mogelijkheden om de beschikking te verlengen.

**Afronding en vervolg**

- In het huidige overzicht heeft NM de algemene uren nog niet per dossier uitgesplitst. Dat gebeurt in het laatste kwartaal van 2022.
- NM hanteert als algemene lijn dat alle projecten die dit jaar niet afgerond worden als niet succesvolle projecten aangemerkt zullen worden in het kader van het subsidie voor proceskosten.
- Voor alle niet afgeronde projecten wordt vervolgens, in overleg met de provincie, nagegaan of het inhoudelijk zinvol is er vervolgacties op te zetten.
- NM doet een voorstel voor zo'n gezamenlijke sessie. In 4<sup>e</sup> kwartaal van 2022.