

To: 5.1.2e | Internetburo Durf 5.1.2e@burodurf.nl]
Cc: Overheul | Overheul Agro[overheul@overheulagro.nl]; 5.1.2e @bij12.nl]; 5.1.2e
5.1.2e | 5.1.2e @bij12.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Mon 9/2/2024 6:02:59 AM
Subject: RE: Status update project overheul
Received: Mon 9/2/2024 6:03:09 AM

Beste 5.1.2e,

Dank voor de terugkoppeling en goed te horen dat vandaag en morgen de testen plaats vinden. Uitgaande van een positief resultaat verneem ik dan ook graag op welke termijn BIJ12 de resterende dossiers voor voorjaarsgras zal ontvangen.

Morgen spreken we elkaar en kunnen de eerste resultaten teruggekoppeld worden. Goed om dan ook vooruit te kijken wat er nog nodig is voor zomergras en fruit en op welke termijn inzet van BIJ12 nodig is.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Manager Faunazaken & ACSG



Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht | www.bij12.nl

M 5.1.2e

E 5.1.2e @bij12.nl

Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: 5.1.2e | Internetburo Durf <5.1.2e@burodurf.nl>
Verzonden: vrijdag 30 augustus 2024 19:44
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@bij12.nl>
CC: Overheul | Overheul Agro <overheul@overheulagro.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@bij12.nl>; 5.1.2e
<5.1.2e@bij12.nl>
Onderwerp: Re: Status update project overheul

Beste 5.1.2e,

Bedankt voor uw mail en bevestiging. De ontwikkelaar Sweco is voornemens om maandag een release uit te voeren welke nodig is om de ketentest voor grasland te starten. Vandaag was er nog wat twijfel of dit gehaald zou gaan worden maar daar heb ik nu een bevestiging vanuit Sweco voor ontvangen. Dinsdag kan de ketentest zoals besproken met uw collega's van start gaan.

5.1.2e en 5.1.2e maken de test tka's klaar en heb en besproken met Sweco in welk format en op welk platform dit zal gaan plaatsvinden. Alles is dus besproken en gereed. Komende week heb ik opdracht gegeven aan Sweco om o.a. de werkzaamheden voor fruit en overige gewassen te gaan starten. Ze hebben na een goed gesprek met ons aangegeven alles op alles te zetten om ondanks het te kort aan personeel ivm verlof toch te leveren.

Ik zal Overheul aangeven om communicatie te gaan starten richting de taxateurs en grond gebruikers.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e | Internetburo Durf

Op 30 aug 2024 om 16:18 heeft 5.1.2e <5.1.2e@bij12.nl> het volgende geschreven:

?
Beste 5.1.2e,

Naar aanleiding van onderstaande e-mail en het overleg afgelopen dinsdag heb ik vandaag telefonisch contact gehad met 5.1.2e.
Hierbij is bevestigd dat de termijn van 1 september niet gehaald kan worden.

Gezien de urgentie voor de grondgebruikers om deze dossiers af te halen heb ik 5.1.2e gevraagd om aan te even wat nu de planning en perspectief is voor het afhandelen van deze dossiers waarbij ik ervan uitga dat de oplevering op korte termijn zal zijn.
Hierbij wil ik aangeven dat ik akkoord ben om de termijn tussen de bevestiging taxatie en de eindtaxatie te verkorten om zo de besluitvorming eerder op te kunnen pakken. Mijn verzoek en verwachting is dat jullie dit richting de betreffende grondgebruikers communiceren.

De oplevering van een adequaat werkende automatisering van zomergras en fruit, inclusief ketentest, is gesteld op 16 september. Het belang hiervoor wil ik nogmaals benadrukken. Komende dinsdag spreken we over de stand van zaken hiervan. Mocht op bepaalde momenten (extra) inzet van BIJ12 nodig zijn dan verzoek ik u dit aan te geven.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Manager Faunazaken & ACSG

<image003.png>

Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht | www.bij12.nl

M 5.1.2e
E 5.1.2e@bij12.nl

Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: 5.1.2e | Internetburo Durf <5.1.2e@burodurf.nl>

Verzonden: dinsdag 27 augustus 2024 14:41

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@bij12.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@bij12.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@bij12.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@bij12.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@bij12.nl>

Onderwerp: Status update project overheul

Hallo Allen,

Hierbij een status update van het project bij Overheul.

Ik heb zojuist tijdens mijn vakantie contact gehad met Sweco omtrent de status van het project. Het team heeft een productieve sprint achter de rug gehad. Er zijn veel losse eindjes verwerkt en de bedoeling is dan ook om grasland volledig klaar te hebben aan het einde van deze sprint.

Ik heb er bij 5.1.2e op gehamerd om vrijdag uiterlijk te gaan releasen zodat we voor september in ieder geval de mogelijkheid geven aan jullie om de ketentest voor grasland te gaan starten. Dit is uiteraard niet geheel de wens geweest vanuit vanuit jullie en Overheul maar wel het maximaal haalbare geweest bij Sweco door de vakantie periode. De bedoeling was om 2 weken geleden al te releasen en de ketentest te gaan starten maar er is nog teveel werk uitgekomen wat er voor
44199672rgd heeft dat dit niet haalbaar was. Het enige wat ik hier over kan zeggen is dat ik wel altijd

heb aangegeven dat de ketentest gestart kan worden vanaf 1 (maandag 2) september (of eerder wanneer mogelijk) en dit lijkt dan ook te kunnen gebeuren.

Dan fruit en overige gewassen. Ik heb Sweco aangegeven dat fruit mijn inziens niet zoveel werk zou moeten zijn en nogmaals uitgelegd wat mijn idee was voor het afmaken van deze categorie. Ik heb uitgelegd wat er voor nodig is en hen verwezen naar de tickets en mijn uitgebreide mail die ik hen gegeven heb voordat ik met "vakantie" ging. 5.1.2e van Sweco heeft echter in mijn afwezigheid het team opgedragen om zich volledig te focussen op grasland omdat dit nog niet af was, hierdoor is fruit dan ook nog niet opgepakt in de afgelopen sprint. Ondanks dat denk ik dat het wel mogelijk is om in de aankomende sprint te gaan werken aan fruit en overige gewassen op de manier zoals ik het voor mij zie en met Overheul ook overeen gekomen ben tijdens mijn bezoek aan hun 1.5 week geleden voor mijn vakantie.

In de huidige sprint wordt dus grasland opgeleverd en dit wordt hopelijk vrijdag gereleased. Aansluitend wordt direct gewerkt aan Fruit en overige gewassen. Er zijn 2 frisse developers aan board en 5.1.2e de solution architect is ook weer terug. Ik heb aangegeven hun volledige focus op dit project te willen hebben en ook gevraagd of 5.1.2e wil gaan werken aan de tickets om dingen te versnellen. In theorie kunnen we dan de volgende sprint (2 weken) ook fruit en overige gewassen gaan opleveren/releasen.

Het is allemaal helaas niet zo snel verlopen als ik had gewild maar ik denk dat we ondanks de lage capaciteit toch een hoop af hebben gekregen. Ga er voor nu dus ook maar vanuit dat de ketentest voor grasland volgende week ingepland kan worden. Wanneer dit niet zou kunnen meld ik mij uiteraard maar daar ga ik niet vanuit.

Vorige week heeft er wel een belangrijk release voor Overheul plaatsgevonden welke de bewerk functie bevatte. Overheul is dus ook al druk bezig geweest met het corrigeren van de openstaande taxaties welke nog niet zijn verstuurd aan BIJ12. Wanneer de ketentest geslaagd is geef ik opdracht aan overheul om de openstaande dossiers die klaar zijn te versturen. Vanaf dat moment kunnen jullie dan dus ook BT's gaan verwachten voor grasland.

5.1.2f

Samengevat:

- Grasland is als het goed is deze week klaar en zal vrijdag ge-released worden (nog niet bevestigd maar we zijn er hard mee bezig).
- Fruit en overige gewassen wordt direct erna opgepakt maar omvat veel minder werk dan grasland. Mijn hoop en vermoeden is dan ook dat we met de huidige capaciteit, deze categorie eenvoudig kunnen oppakken en binnen de aankomende sprint kunnen gaan oplossen en releasen.
- ketentest voor fruit en overige gewassen kan dan dus na de release van fruit en overige gewassen gaan plaatsvinden.
- openstaande dossiers voor fruit en overige gewassen worden waar het kan al bewerkt maar zullen dus pas na een geslaagde ketentest wordt verstuurd naar BIJ12.

Dan heb ik nog een laatste vraag aan jullie. Er is een brief gestuurd naar Overheul waarin Overheul in gebreke is gesteld. Hier is al over gesproken en ik heb ook aangegeven dat we echt voornemens zijn dit allemaal netjes op te gaan lossen. Ik heb vanaf het moment dat ik de brief gelezen heb ook direct een gesprek aangevraagd met 5.1.2e en aangegeven dat de deadline erg krap is en zeer ongunstig doordat deze in de vakantie periode valt. Dit is ook zo gebleken. Ik heb wel een aantal releases kunnen bewerkstelligen. Ik heb ook zo ver als binnen mijn macht is tot op heden altijd gezorgd dat er nieuwe waarde is gecreëerd en BIJ12 voorzien van status updates. De app is op veel fronten verbeterd en is bijna zover dat het grasland volledig kan afronden. Ik verwacht hetzelfde resultaat voor Fruit en overige gewassen. Ik wil dan alleen nog wel vragen om de

deadline iets te kunnen verzetten en alles netjes af te kunnen ronden. De ketentest kan vanaf volgende week deels worden uitgevoerd en wanneer fruit gereed is zal ik ook sturen op een zo spoedig mogelijke release daarvan waardoor jullie ook door kunnen met testen. Graag hoor ik waar jullie hier in tegemoet kunnen komen en dit dan ook per mail te kunnen bevestigen.

Vanmiddag hebben we een nieuwe update moment gepland staan. Ik zal hier ondanks mijn vakantie bij aanwezig zijn zodat we deze inhoud kunnen bespreken.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

5.1.2e

<image004.jpg>

Internetburo Durf

e : 5.1.2e @burodurf.nl

t : 5.1.2e

w : www.burodurf.nl