



Verslag

Verslag : Kernteam
Nummer : 2016-04
Project : WFC
Datum : 17 augustus 2016
Plaats : Ede
Opsteller : [REDACTED]
Kopie :
Aanwezig : [REDACTED] (PB), [REDACTED] (AG), [REDACTED] (TK), [REDACTED] (EM), [REDACTED] (PR),
[REDACTED] (AR), [REDACTED] (JS) en [REDACTED] (HV) (voorzitter)
Afwezig : [REDACTED] (CvB)

Nummer	Omschrijving	Actie
1.	[REDACTED] heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.	
2.	<p>Stand van zaken</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>Acquisitie:</u> In samenwerking met Schuttelaar & Partners is er een selectie gemaakt in de lijst van 50 om te herzien of er bedrijven opstaan die in het verleden al bij het project betrokken zijn geweest en die nu met ons in gesprek willen. 16 augustus 2016 hebben CvB, HV en [REDACTED] een gesprek met Heinz gehad en een presentatie gegeven. Positief ontvangen. Heinz werd vertegenwoordigd door Andrea Budelli (Vice president R&D) en [REDACTED]. [REDACTED] gaat meedraaien in het conceptteam van koplopers. Hij is in het verleden ook al betrokken geweest.- <u>Directie:</u> Op 13 juli 2016 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen [REDACTED] en [REDACTED]. De heren waren na de presentatie van de stand van zaken positief gestemd.- <u>Stedenbouw:</u> Voor de zomervakantie gepresenteerd aan de Raad van Bestuur. Er waren alleen financiële vragen. O.a. van de VVD: "Hoe ver zijn jullie met het commitment van de bedrijven?" en "Is de exploitatie haalbaar?". Op 18 augustus 2016 gesprek met [REDACTED] van De Zwarte Hond. Dan gaan we op een rij zetten wat we de komende tijd willen gaan doen. We moeten nadenken over hoe we de statenleden gaan informeren. We willen in het najaar een bijeenkomst organiseren.- <u>Friso- en Mauritskazerne:</u> We zijn in gesprek met Food Inspirations. Daardoor moeten wij zelf (WFCD) deels intern verhuizen. Concreet aan de slag met de Mauritskazerne. Wat komt erin? 17 augustus 2016 PB gesprek met architect. In elk geval participatorium. Technisch uitwerken plan. Er worden nu kosten gemaakt door adviseurs. Raming, opbrengsten, huur etc. doorvertaling maken naar exploitatie. Businesscase Mauritskazerne.- <u>Financiën:</u> Er moet duidelijkheid komen n.a.v. vragen aandeelhouders. Oorspronkelijke businesscase (medio 2014) niet meer haalbaar, hoe ziet het er dan uit? Eind 3^e kwartaal/begin 4^e kwartaal 2016 moet dit duidelijk zijn.	



Verslag : Kernteam
Datum : 17 augustus 2016
Blad : 2 van 3

Nummer	Omschrijving	Actie
--------	--------------	-------

Partijen moeten zich gaan committen. Gaan deze partijen zich dan committen aan fase 1 of aan een bepaalde periode? Nadenken waar we de handtekening voor gaan ophalen.

Wij willen niet alle kennis en expertise op de payroll hebben staan. Wij hebben Unica aan boord in de rol van adviseur/strategisch partner. Zij hebben eventueel interesse in Parkmanagement. KPN heeft een lange aanvliegtijd nodig, gaan nu meekijken en besluiten in november 2016 definitief of zij mee willen doen als partner.

Doorkijk 2016 i.k.v. PPS fase.

– Planning:

Snel starten met bestemmingsplan en MER. HV Experience en EM gebiedsontwikkeling. DHV/Royal Haskoning geselecteerd voor het opstellen van MER. Hierdoor vrij snel keuze maken in het programma. Bestemmingplan niet over 10 jaar, maar 20 jaar spreiden. Parkeren zou anders geregeld kunnen/moeten worden.

Organisatorisch: gemeente zoekt een projectleider RO.

Foodlab traject loop, [REDACTED]s daarmee bezig. Praat o.a. met Radboud Universiteit Utrecht, Maastricht en Groningen. Dit najaar onderzoeksbevindingen gereed.

– Concept Experience:

Gesprekken gevoerd met [REDACTED] zat in de Stichting WFC, maar de stichting is afgetreden en ad interim bestuur is benoemd. HV en [REDACTED] gaan plan van aanpak doorspreken. CvB belt bedrijven. [REDACTED] en HV voeren vervolgens gesprekken met de geselecteerde Experience ontwikkelaar en de koplopers. Een van de ontwikkelaars heeft ook Nestlé gedaan in Zwitserland.

Vorige week gesproken met [REDACTED] wordt coördinator gezondheid. Rol [REDACTED]s om 80% van de zorgverzekeraars hier om tafel te hebben. Gesprek [REDACTED] en HV zal plaatsvinden.

Oktober 2016 10-jarig bestaan ILD Care Foundation, dit zal bij Akoesticum worden gevierd en deels bij WFCD. Koploper bedrijven worden hiervoor ook uitgenodigd zodat er een connectie gaat komen tussen Health en Agro Food.

– Communicatie:

A3 boek is uitgewerkt. Er heeft een artikel in de Gelderlander gestaan.

Werkplanning 2^e helft 2016 verfijnen.

18 augustus 2016 gesprek Lukkien m.b.t website. Bezig om ervoor te zorgen dat we met de domeinnamen aan de gang kunnen. En we zijn bezig met LinkedIn en Twitter. Er is gesproken over uiting in de vorm van een magazine/boekje voor lobby overheid, afgeleide daarvan kan een factsheet zijn waar iedereen iets aan heeft.

Communicatieplan omgeving in Ede perspectief moet beter worden verteld.

Behoeftte om op landelijk niveau project in de media te krijgen. Hoe pakken we dit aan?

[REDACTED] voedselplantjes, idee Foodforest aan het uitwerken, nadenken



Verslag : Kernteam
Datum : 17 augustus 2016
Blad : 3 van 3

Nummer	Omschrijving	Actie
--------	--------------	-------

over tijdelijke invulling om korte termijn iets te kunnen laten zien. Niet alleen op papier maar ook fysiek iets kunnen laten zien. Tijdelijke invulling speelt ook een rol.

Lobby Rijk:

Intern heeft er een sessie plaatsgevonden. Als het Rijk geld investeert gaat er veel naar de randstad en naar Brabant, er blijft er maar een klein beetje over voor de rest. Hoe kunnen we dat doorbreken? Ook in de periode na de verkiezingen. Hoe staat WFC op agenda van Provincie en Rijk? Wij moeten meer zichtbaar worden bij het Rijk. WFC moet beter bekend gemaakt worden op directieniveau, taak:

Wat is de planning? Provincie staat positief tegenover het project. Gemeente heeft 5 mil. gereserveerd, daarvoor moet businesscase/totale plaatje gereed zijn. Provincie heeft hetzelfde gedaan, financiële reservering. Bedrag nog niet bekend. We moeten gunfactor zien te krijgen.

5. Afspraken
PR is bezig met het plannen van een barbecue in oktober 2016 met het team van WFC.
6. Rondvraag/mededeling
We hebben een stand gereserveerd op de Provada 2017.
zal vanaf oktober 2016 aansluiten bij het kernteamoverleg.
7. Volgende vergadering 7 september 2016 om 09.30 uur.
8. Sluiting