

## **Bestuurlijk overleg gemeenten Overbetuwe en Renkum (afwezig: gemeente Arnhem)**

Vrijdag 8 april 2016

15.00 – 16.30 uur

Prinsenhof B, vergaderzaal 1.1

Overbetuwe: wethouder de heer J. van Baal, portefeuille Wonen (CDA)

Renkum: wethouder de heer J. Verstand, portefeuille Volkshuisvesting (D66)

De volgende woningcorporaties zijn in deze gemeenten werkzaam:

- Vivare
- Woningstichting Heteren
- Woonstichting Valburg
- Mooiland Vitalis
- 
- In de afgelopen perioden hadden de gemeenten de volgende achterstanden:
- 

gemeente	01-jan 2012	01-jul 2012	01-jan 2013	01-jul 2013	01-jan 2014	01-jul 2014	01-jan 2015	01-jul 2015	01-jan 2016	25-jan 2016
Renkum	6	3	4	0	8	4	7	15	4	6
Overbetuwe	9	-5	-13	-18	-3	9	11	28	19	15
<b>Totaal</b>	<b>15</b>	<b>-2</b>	<b>-9</b>	<b>-18</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>43</b>	<b>23</b>	<b>21</b>

- 
- Hieruit blijkt dat de achterstand vanaf 1 juli 2015 is afgenomen naar 23 in 2016. Dat in combinatie met de hogere taakstellingen (in 2015) is een hele prestatie.
- 
- Voor 2016 zien de taakstellingen van de gemeente Overbetuwe en Renkum er als volgt uit:
- 

gemeente	stand op 01-jan-16	taakstelling 1e helft 2016	verwachte taakstelling 2e helft 2016	totale taakstelling 2016
Renkum	4	37	43	84
Overbetuwe	19	55	65	139
<b>Totaal</b>	<b>23</b>	<b>92</b>	<b>108</b>	<b>223</b>

- 
- Tot 1 april 2016 hebben de gemeenten 24 statushouders gehuisvest. Tot 1 juli moeten er nog 91 statushouders gehuisvest worden. Dat is nog een hele opgave.
- 

gemeente	Stand op 01-jan-16	taakstelling 1e helft 2016	taakstelling 1e helft 2016 Inclusief voor/achter	realisatie d.d. 01-apr	achter/voor realisatie
Renkum	4	37	41	13	28
Overbetuwe	19	55	74	11	63
<b>Totaal</b>	<b>23</b>	<b>92</b>	<b>115</b>	<b>24</b>	<b>91</b>

### **Plan van aanpak Overbetuwe**

Gemeente Overbetuwe geeft aan dat het lastig is voor de woningcorporaties om de toenemende vraag aan huisvesting statushouders te voldoen. Omdat de gemeente wil dat het geen gevolgen heeft voor de bestaande wachtlijst van woningzoekenden.

De gemeente wil daarom 100 woningen realiseren. Woningen met zowel een tijdelijke als permanente karakter. Een deel van de permanente woningen zal pas in 2017 gerealiseerd kunnen worden. Hierdoor wordt in 2016 veel energie gezet op tijdelijke woningen. Het definitieve plan met betrekking tot de bouw van de tijdelijke woningen zal medio mei 2016 gereed zijn. Het plan van aanpak is hierdoor nog niet heel concreet. We verzoeken de gemeente om het meer concreet / SMART te maken. Wanneer verwachten zij de tijdelijke woningen neer te kunnen zetten enz.

- **Plan van Aanpak Renkum**

- Woningcorporatie Vivare geeft aan dat het een (te) grote opgave is om de taakstelling voor 2016 in haar eentje te realiseren. De gemeente gaat daarom eind april in overleg met particulieren initiatiefnemers. De plannen voor 2016 zijn hiermee nog niet heel erg concreet. Dit baart ons zorgen.
- Graag horen wij van de gemeenten welke acties zij verder ondernemen om de taakstelling te realiseren.