Memo Organisatiestructuur project Watersysteem Lochemse Berg e.o.

v. 18 juni: voor versturen van stukken nog diverse gesprekken om dit verder vast te leggen.

Doel van dit memo is om helderheid te geven wie vanuit welke rol deelneemt aan welk overleg.

Op 9 maart jl. is de intentieovereenkomst voor de verkenningsfase van het project getekend. Daarmee is het project formeel van start gegaan. Een belangrijke mijlpaal later dit jaar is het vaststellen van het plan van aanpak tot en met eind 2028.

Op basis van de intentieovereenkomst gelden nu de volgende afspraken:

Organisatie	**Bestuurlijk overleg** 2 a 3x per jaar iaw van deelnemers OG en kernteam	**Opdrachtgeversoverleg** Ter voorbereiding op BO en wanneer nodig	**Kernteam** ntb
WRIJ	Peter Schrijver	5.1.2.e	5.1.2.e
Vitens	5.1.2.e	5.1.2.e	5.1.2.e
Lochem	Marja Eggink (vz)	5.1.2.e	5.1.2.e
Gelderland	Ans Mol	5.1.2.e	5.1.2.e
VCB	5.1.2.e		
LTO	5.1.2.e		
SBB	5.1.2.e		
GLK (agendalid)	5.1.2.e		

In het plan van aanpak zal dit nader uitgewerkt worden. Daarbij worden de volgende overwegingen verder onderzocht en/of uitgewerkt:

- Onderscheid besluitvormende (oa. keuze en middelen tbv uitvoering maatregelen) en inhoudelijke lijn (ontwikkelen maatregelen)
- Instellen van werkgroep(en) ten behoeve van de inhoudelijke afstemming en gedragen ontwikkeling van maatregelen.
- Borgen voortdurende aandacht voor wijze van samenwerking via een werkgroep voor de ontwikkeling en uitvoering van het communicatie- en participatieplan. Daarin wordt ook de stakeholderstrategie uitgewerkt in combinatie met de governance.
- Er is sprake van bestuurlijke en ambtelijke drukte. Het (bestuurlijk) bijeenbrengen van de sleutelprojecten in de Achterhoek wordt daarom verkend in samenhang met de stakeholderstrategie en frequentie, aard en noodzaak van bijeenkomsten.