From: "5.1.2.e "
Sent: Thu, 4 Dec 2025 11:52:45 +0100
To: "5.1.2.e " <5.1.2.e @gelderland.nl>
Subject: FW: afspraken en besluiten AMT afgelopen dinsdag

Hallo 5.1.2.e

Ter info de mail van 5.1.2.e iz het CMT-OGW waar naast Haarlo Olden Eibergen ook Watersysteem Lochemse Berg is besproken.

Vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Regio Stedendriehoek | telnr:5.1.2.e | 5.1.2.e @gelderland.nl | www.gelderland.nl |

werkdagen: maandag | dinsdag | woensdag | donderdag

provincie
Gelderland

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @gelderland.nl>
Verzonden: donderdag 2 oktober 2025 09:28
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @gelderland.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @gelderland.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @gelderland.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @gelderland.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @gelderland.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e <5.1.2.e @gelderland.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @gelderland.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @gelderland.nl>
Onderwerp: afspraken en besluiten AMT afgelopen dinsdag

Beste allen

Afgelopen dinsdag in het AMT hebben jullie de volgende besluiten genomen en afspraken gemaakt:

Mededelingen

Afspraak:

De bijeenkomst over het toelichten van functieprofielen (7 oktober) wordt voorbereid door 5.1.2.e en 5.1.2.e AMT geeft hierin mee (1) Begin met het “waarom ook alweer” (2) Toelichting op de drie profielen in de regioteams (3)

Breng context aan van het model ambtelijk opdrachtgeverschap dat binnenkort wordt vastgesteld (4) Schets een tijdlijn met vervolgstappen (5) Heb daarbij ook oog voor de rol van de OR. Vrijdag as bespreken 5.1.2.e en 5.1.2.e dit met 5.1.2.e

Faseovergang Haarlo olde Eibergen

Besluit:

1. AMT stemt in met de vervolgaanpak door besluitvorming in college GS voor te bereiden over een intentieovereenkomst voor deze thematische gebiedsuitwerking HOE met de volgende wijzigingen:

    a. De governance moet beter: de trekker van de opgave levert de opdrachtgever (die namens het opdrachtgevend team opereert) en die opdrachtgever huurt zelf een opdrachtnemer in. Als Vitens trekker is zouden zij ook de opdrachtnemer moeten werven en kan dat niet via het raamcontract van de Provincie. Omdat er al eerder afspraken met onze partners zijn gemaakt dat de opdrachtnemer uit het raamcontract kan worden geworven besluiten we dat we dan ook het trekkerschap voor de verkenningsfase naar ons toe trekken. Verander dat in de bijgevoegde stukken, en leg dit uit aan GS, Waterschap en Vitens.
    b. Pas de GS brief aan. Beschrijf daarin expliciet hoe deze opgave past in de "focus en versnelling" die GS wil.

2. AMT gaat ermee akkoord om de benodigde middelen €380.000 voor verkenningsfase uit SPUK gebiedsprocessen te financieren

Faseovergang Lochemse Berg

Besluit:

1. AMT stemt in met de vervolgaanpak voor een thematische gebiedsuitwerking van de verkenningsfase Lochem, waarna de besluitvorming door GS voor ondertekening van de intentieovereenkomst in gang kan worden gezet met de volgende wijzigingen:

    a. De governance moet beter: de trekker van de opgave levert de opdrachtgever (die namens het opdrachtgevend team opereert) en die opdrachtgever huurt zelf een opdrachtnemer in. Als het Waterschap trekker is zouden zij ook de opdrachtnemer moeten werven en kan dat niet via het raamcontract van de Provincie. Anders dan bij HOE zijn hier nog geen afspraken gemaakt met partners, daarom besluiten we dat het Waterschap de opdrachtnemer moet werven. Verander dat in de bijgevoegde stukken, en leg dit uit aan onze partners (we hebben namelijk andere verwachtingen gewekt). Maak in de stukken helder wat onze rol is.

2. AMT gaat ermee akkoord gaan om de benodigde middelen €500.000 voor verkenningsfase uit SPUK gebiedsprocessen te financieren. Dit leggen we vast door het ondertekenen van de intentieovereenkomst, waarmee Waterschap de toezegging heeft hiervoor.

Met vriendelijke groet

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e | SMS of Whatsapp 5.1.2.e | 5.1.2.e @gelderland.nl | www.gelderland.nl

werkdagen: maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdg

provincie
Gelderland