Het opstellen van het plan van aanpak van de verkenning Watersysteem Lochemse Berg e.o. heeft, mede doordat er nog een projectleider moet worden aangesteld, meer tijd nodig en wordt na verwachtring in het najaar 2026 bestuurlijk besproken.