KRW-status watersysteem Lochemse Berg e.o.

GS hebben op 4 maart 2025 besloten om prioriteit te geven aan de Veluwe en Winterswijk en buiten die gebieden aan herstel van de stikstofgevoelige natuur en gebieden waar maatregelen noodzakelijk zijn in verband met de Kaderrichtlijn Water. Wat dit betekent voor de 16 gebiedsprocessen landelijk gebied is uitgewerkt in het GS-voorstel Prioritering gebiedsprocessen door focus op stikstof d.d. ?.

Het watersysteem Lochemse Berge.o. is aan te merken als priotiteit 3: overige gebieden met relevante KRW-waterlichamen en gebieden nl; 14a landgoederenzone Baakse Beek- deel A: Lochem.

Gedeputeerde is op 25 augustus 2025 geïnformeerd over de stand van zaken van dit gebiedsproces: Met de komst van het NPLG en VLGG is gesignaleerd dat er in dit gebied meer opgaven spelen die betrekking hebben op een vitaal platteland. Naast de KRW-doelen zijn dit ook waterkwantiteitsdoelen, de transitie van de landbouw en verbetering van de natuur. Lochemse berg en omgeving is dan ook één van de 16- gebieden waarvoor procesgelden (Transitiefonds, PS2024-291) zijn aangevraagd en verkregen. Actueel is het ambtelijk voorstel aan het AMT Programmering dat dit gebied van een integrale opgave wordt omgezet naar een thematische opgave. De opdrachtgevende rol wordt daarmee van regio Stedendriehoek naar het thematea Water overgedragen. Dit betreft een sectorale aanpak met koppelkansen. De koppelkansen zijn begrensd door de waterkwaliteit- en kwantiteitopgave (de KRW-opgave) en beschikbaar budget hiervoor. Het vervolg zal worden vastgelegd in een intentieovereenkomst voor het starten van een verkenningsfase. Dat verloopt door besluitvorming in college GS door tussenkomst van AMT Programmering.
In het PO zijn de hierin voorgestelde governance en financiering geschetst deze hadden instemming van de gedeputeerde.

Op de daarvoor voor de hand liggende momenten is de bestuursopdracht van gebiedsproces Watersysteem Lochemse Berg e.o. niet in procedure gebracht. Dit zal worden hersteld in Q1 2026 gezamenlijk met het vaststellen van de Intentieovereenkomst , eindrapportage Pre-verkenning het het SOK-fiche waarmee geld uit de SPUK-gebiedsprocessen wordt over geheveld naar WRIJ; de trekker van dit verkenningstraject.