Acties t.b.v. besluitvormingsproces Watersysteem Lochemse Berg e.o. (*voorlopige* planning)

juli	AMT advies uitwerken	5.1.2.e
22 juli	Terugkoppeling HOE AMT aan 5.1.2.e / 5.1.2.e	5.1.2.e
20 aug	Ambtelijk overleg iz intentieovereenkomst en voorbereiding bestuurlijke besluitvorming	5.1.2.e 5.1.2.e
25 aug	PO water, informeren stavaza Lochem Ans Mol	5.1.2.e / 5.1.2.e
Eind aug	AMT advies definitief maken	5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
eind aug	Inplannen MDT	5.1.2.e (met 5.1.2.e)
Eind aug	GS voorstel opstellen	5.1.2.e ism 5.1.2.e
sept	MDT	5.1.2.e met 5.1.2.e
sept	Inplannen opdrachtgeversoverleg Vitens, Waterschap, provincie	5.1.2.e
sept	Datum AMT vastprikken voor indiening voorstel	5.1.2.e / 5.1.2.e ?
okt	P-beraad Ans Mol bespreken GS voorstel	
nov	Besluitvorming GS	
Dec/jan	Datum ondertekening intentieovereenkomst	