Bestuurlijk overleg projecten Barchem

Aanleiding

- Agendaverzoek is binnengekomen bij ged. Hans Zoet.
- Lopende projecten in het gebied Lochem Barchem

Stand van zaken

- PO- water d.d. 25 augustus 2025 stavaza project Watersysteem Lochemse berg e.o. gedeeld met ged.. Ans Mol
- IOK en eindrapportage preverkenning nagenoeg gereed
- Gesignaleerde onrust (Wantrouwen over participatieen communicatie, onbegrip over maatregelen en het niet overnemen van eigen zienswijzen hierin, zorgen om toekomst en specifieke eigen omstandigheden. Dit geldt voor Hagenbeek maar ook vooralle andere gebieden volgens de VCB. En nu komen er nog meer projecten aan het houd nooit op)
- Bestuurlijk overleg WRIJ, gem Lochem en vereniging contact Barchem 15 okt 2025 (Delen van ervaringen, problemen en oplossingen om Barchemers te ontzorgen over gevolgen van meerdere "WRIJ-projecten" in het gebied. VCB wil oplossingen aandragen, compensatieregeling, calamiteitenplan en klankbordgroep. WRIJ wil mensen tegemoed komen, een klankbordgroep om feiten en data te delen. De gemeente is voor een klankbordgroep en verbrediong qua partijen)
- WRIJ heeft omgevingsmanager aan gesteld voor een breder gebied (hij heeft de powerpoint voor het bestuurlijk overelg opgesteld aan de hand van gesprekken met partijen)
- Discussie over mede ondertekening gemeente Lochem en comfort WRIJ.
- Tijdsdruk door deadlines beschikbare financiering

Vervolgacties

- Bestuurlijk overleg projecten Barchem 14 januari 2026
- Integreren Omgevingsmanagementtraject met Watersysteem Lochemse berg eo.?
- Vast Stellen IOK, eindrapportage, bestuursopdracht? door GS in februari 2026; sokfiche delen met gedeputeerde in februari
- Start verkenning watersysteem Lochemse berg
- Vaststellingsproces SOKfiches.

Annotatie

- Indruk overheerst dat te ondoordacht een oplossing wordt gepresenteerd (zie ook mail met 5.1.2.e)
- Ieder project heeft zijn eigen governance die past bij de aanpak en fase van dat project
- Een paraplu organisatie lijkt niet handig
- Voor een succesvol project Lochemse berg is meer verbinding met gebied een must. In de verkenningsfase moet hiervoor een vorm gevonden worden. In lijn met de doelen van het project vindt het gesprek met het gebied plaats en kunnen waar relevant dwarsverbanden met andere projecten worden besproken.