From: "5.1.2.e "
Sent: Thu, 17 Jul 2025 17:23:31 +0200
To: "5.1.2.e " <5.1.2.e @gelderland.nl>; "5.1.2.e " <5.1.2.e @gelderland.nl>; "5.1.2.e 5.1.2.e " <5.1.2.e @gelderland.nl>
Cc: "5.1.2.e " <5.1.2.e @gelderland.nl>; "5.1.2.e " <5.1.2.e @gelderland.nl>
Subject: Re: Concept advies AMT - Watersysteem Lochemse Berg e.o. & Planning

Dank 5.1.2.e
Volgende week is een beeldvormende bespreking in AMT Programmering over thematische uitwerking gebied Haarlo Olden Eibergen en ik koppel dat dan terug want is mogelijk relevant voor dit voorstel over Lochem.
Groet, 5.1.2.e

Mobiel 5.1.2.e | sms 5.1.2.e | 5.1.2.e @gelderland.nl | www.gelderland.nl
Linkedin Mijn profiel | bezoekadres Markt 11 | postcode 6811 CG Arnhem
Werkdagen: maandag | dinsdag | woensdagmiddag | donderdag | vrijdagmiddag
provincie Gelderland



Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 17 juli 2025 17:09
Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: Concept advies AMT - Watersysteem Lochemse Berg e.o. & Planning

Hallo 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

Hierbij het aangepaste AMT advies voor het gebiedsproces Watersysteem Lochemse Berg e.o.

Kijken jullie er nog een keer naar en voegen jullie je tekstuele wijzigingen door met 'wijzigingen bijhouden'?
Graag maken 5.1.2.e en ik dit advies definitief **eind augustus** na onze vakanties. Tevens zijn mogelijk juridische en financiële aanscherpingen te verwachten (zie mijn opmerkingen in de bijlage).

Zie hieronder de **aangepaste planning**, mocht ik iets zijn vergeten dan hoor ik dat graag.

Acties t.b.v. besluitvormingsproces Watersysteem Lochemse Berg e.o. (*voorlopige* planning)		
juli	Opzet voorlopige planning	5.1.2.e
	AMT advies aanpassen	5.1.2.e
17 juli	Inplannen MDT-OGW (18 sept)	5.1.2.e
22 juli	Terugkoppeling (via mail) HOE AMT aan 5.1.2.e / 5.1.2.e y 5.1.2.e	5.1.2.e
18 aug	IOK afstemming 5.1.2.e	5.1.2.e
20 aug	Ambtelijk overleg iz intentieovereenkomst en	5.1.2.e 5.1.2.e

	voorbereiding bestuurlijke besluitvorming : *bespreekpunt: inplannen opdrachtgeversoverleg Vitens, Waterschap, provincie, gemeente **half september**	
21 aug	bespreking financiering met 5.1.2.e en 5.1.2.e (MDT-OGW leden)	5.1.2.e 5.1.2.e
25 aug	PO Water, Ans Mol informeren stavaza gebiedsproces	5.1.2.e 5.1.2.e
eind aug	AMT advies definitief maken	5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
eind aug	GS voorstel opstellen	5.1.2.e 5.1.2.e
18 sept.	MDT-OGW o.a. grondslag financiering bepreken / IOK (subsidie/opdracht etc)	5.1.2.e 5.1.2.e
half sept	Opdrachtgeversoverleg Vitens, Waterschap, provincie, gemeente	5.1.2.e 5.1.2.e / … /…. /….
eind sept	In AMT bespreken AMT advies en GS voorstel	5.1.2.e 5.1.2.e
okt	P-beraad Ans Mol bespreken GS voorstel	5.1.2.e 5.1.2.e
nov	Besluitvorming GS	Ans
dec/jan	Datum ondertekening intentieovereenkomst partijen	Bestuurders partijen

Vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Regio Stedendriehoek | telnr: 5.1.2.e | 5.1.2.e @gelderland.nl | www.gelderland.nl |

werkdagen: maandag | dinsdag | woensdag | donderdag

provincie Gelderland

DE GELDERSE DAG '25

Doe ook mee, meld je aan!

degeldersedag.nl

De Gelderse Dag is een initiatief van provincie Gelderland
in samenwerking met Cultuur Oost, Erfgoed Gelderland,

Leefbaarheidsalliantie, Omroep Gelderland en Rijnbrink.