From: "5.1.2.e "
Sent: Mon, 8 Dec 2025 11:56:04 +0100
To: "5.1.2.e " <5.1.2.e @gelderland.nl>
Cc: 5.1.2.e " <5.1.2.e @gelderland.nl>
Subject: RE: voorbespreking ambtelijk opdrachtgeversoverleg Lochem, Hoe

Hoi 5.1.2.e

5.1.2.e maakt verslag, trekkerschap waterschap is bevestigd, documenten zijn vastgesteld; fiche maakt onderdeel uit van bestuurlijk vaststellingsproces. In het op te stellen plan van aanpak moet worden ondervangen dat bij de komende faseovergang vertraging optreedt.

Ten aanzien van het bestuurlijk overleg en het voorlopig niet ondertekenen van de iok is de zorg uitgesproken dat niet tijdig met de verkenningsfase wordt gestart met het gevolg dat geen aanspraak gemaakt kan worden op het SPUKgeld (5 ton). De kou moet uit de lucht zodat je geen weerstand of oud zeer dit project intrekt, er moet wel zo snel mogelijk getekend worden. Waterschap wil gemeente mee laten ondertekenen dit moet in een parallel bestuurlijk spoor duidelijk worden. Ik ben vast nog wat vergeten, maar dat staat dan hoop ik in het verslag van 5.1.2.e

Groet

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @gelderland.nl>
Verzonden: maandag 8 december 2025 11:18
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @gelderland.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @gelderland.nl>
Onderwerp: RE: voorbespreking ambtelijk opdrachtgeversoverleg Lochem, Hoe

Hallo 5.1.2.e

Hoe is het opdrachtgeversoverleg gegaan?

Ik hoor graag welke afspraken zijn gemaakt.

Vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Regio Stedendriehoek | telnr: 5.1.2.e | 5.1.2.e @gelderland.nl | www.gelderland.nl |

werkdagen: maandag | dinsdag | woensdag | donderdag

provincie Gelderland

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @gelderland.nl>
Verzonden: donderdag 27 november 2025 11:40
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @gelderland.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @gelderland.nl>
Onderwerp: voorbespreking ambtelijk opdrachtgeversoverleg Lochem, Hoe

Aandachtspunten:

Ad 1 Drie ambtelijk opdrachtgevers; Bij vitens en WRIJ schuiven de projectgroepleden door naar deze rol. Overleg is bedoeld om stukken definitief ambtelijk af te stemmen voordat deze het bestuurlijk besluitvormingstraject in gaan.

Ad 2 Partijen hadden behoefte te evalueren

Ad 3 WRIJ wil op dit moment niet tekenen. Wat betekent dit voor de preverkenningsfase? Is deze niet klaar en in welke situatie is dit wel het geval; Wat betekent dit uitstel voor de mijlpalenplanning? Wat is er aan de hand en wie betaalt dit traject. Is dit onderdeel van dit traject? Gevolgen voor planning en financiering.

Vormgeving bestuurlijk overleg en agenda.

Ad 4 definitief maken stukken

Aandacht voor vastleggen trekkerschap, gevolg uitstel voor planning, deelnemende partijen, moment van faseovergang