Waterschap Rijn en IJssel

AGENDA

Onderwerp	:	Afstemmingsoverleg opdrachtgevers (drink)waterprojecten Lochem, Haarlo- Olde Eibergen en 't Klooster
Datum	:	Woensdag 3 december 2025 14.30 – 16.30u
Genodigden	:	5.1.2.e (Vitens), 5.1.2.e (provincie Gelderland), 5.1.2.e (Waterschap Rijn en IJssel), 5.1.2.e (provincie Gelderland), 5.1.2.e (Waterschap Rijn en IJssel)

1. Welkom, kennismaking, doel opdrachtgeversoverleg (WRIJ)

2. Evaluatie preverkenningsfase project HOE (provincie)
   - Wat nemen we concreet mee naar de volgende fase (Verkenning) en faseovergang HOE
   - Verbinding met en lessen uit/voor andere drinkwaterprojecten 't Klooster en Lochem; wat spreken we hierover af (ook irt Aanpak Droogte Achterhoek waar ook kennis wordt gedeeld)

3. Bestuurlijk overleg Lochem/Barchem 14 januari (WRIJ)
   - Agenda en genodigden van dit bestuurlijk overleg, o.a.
     - omgevingsproces Lochem en inzet omgevingsmanager
     - rol/betrokkenheid gemeente bij project Watersysteem Lochem
     - planning project Watersysteem Lochem irt omgevingsproces
     - relatie met andere ontwikkelingen zoals aanpassing grondwaterbeschermingsgebied drinkwaterwinning
   - Voorbereiding bestuurlijk overleg

4. Stand van zaken project Watersysteem Lochemseberg e.o. (WRIJ)
   - Eindrapportage, IOK en SOK-fiche zijn gereed en zijn bijgevoegd. Stukken zijn ter kennisname. Definitieve besluitvorming en start Verkenningsfase afhankelijk van voortgang omgevingsproces en uitkomst bestuurlijk overleg (zie agendapunt 3)
   - Vervolgstappen organisatorisch (Werving projectleider Lochem irt projectleider HOE; projectleider uitvoering geen-spijt-maatregelen)

5. Sluiting, resumé afspraken