
Vaarplanning WP Midden-Betuwe

Jaar

Maand

1 Haalbaarheid

Overleg met Landgoed ivm turbineposities Noord

Opvolgen overleg provincie & gemeentes voor haalbaarheid project

Beleidsplan ruimtelijke ordening door gemeentes

2 landrechten & gevoelige objecten

3 Ruimtelijke procedure & MER

Principeverzoek bij gemeentes nav landelijke normen

NRD-fase

MER-fase

Keuze VKA

Anterieure overeenkomst met gemeents

4Windmeting & Productie

Productie bepalen op basis van nieuwste turbines + voorkeursoptieU

5 Netaansluiting

Trace studie (Voorbereidend Ontwerp-fase] door Liander

Definitief Ontwerp-fase

Transportindicatie Liander voor SDE++ aanvraag

Aanleg netaansluiting

6 Ontwerp & Vergunningen

Actualisatie milieuonderzoeken (excl Ecologie]

Ecologische Quickscan (eg. marterachtigen, bewer, modderkruiper,

Ecologisch (veldjonderzoek: eg vogels & vleermuizen

Rapportage ecologie (incl acualisatie vogels)

Opstellen Natuurtoets

Opstellen Act iviteitenplan/ AERIUS (stikstof)

Opstellen toelichting aanvraag Omgevingsvergunning [OW]

Indienen aanvraag OV

Traject voor beoordelen + besluit Omgevingswergunning

Definitieve vergunningsverlening

Hoger beroep Raad van State

7 Engineering& Contracting

Engineering

Contracting

8 Financien & Financiering

Voorbereiden SDE++ aanvraag 2027

SDE++ aanvraag 3027

Financiering

Financial Close

9Algemeen

Campagne voor aanbod aan omgeving vanuit Midden-Betuwe

Communicatie opstarten [ 0.a. website)

10 Bouw & Opstart

Infrastructuur+fundament
Turbines

Opstart
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2025

MER + Voorbereiding vergunning

1 + 3 4 5 EC 7 8 910112

kindpark
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TI nitietiefnemer--rheid ©ijlpaal +dachtspunt

2026

Vergunningsaanvraag

4 5 6 7 B 3 101112

2027

Rv5, SDE & Engineering /Contracting
1 2 3 4 5 5 7E 311: 1 2

2028

Financiering & Start Bouw

3 4 5 6 7 B 9 101112
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