
44540669

DNA= onderzoek wolf

Plan van aanpak contractvorming met WENR

Inleiding
Gelet op het huidige plan van aanpak is nu de fase bereikt van de voorbereiding en

voering van de concrete onderhandelingen om te komen tot een nieuw contract. Dat

doen we op basis van de bevindingen van de marktconsultatie, die zijn voorgelegd en

bevestigd door de LAW en werkgroep NIBWen het MT van BIJ12.

Dit betekent grofweg dat het huidige contract wordt voortgezet, waarin de aantallen

en kwaliteitseisen zijn bijgesteld.

Doel

Doel is te komen tot een gunning van de opdracht aan WENR voor het doen van

DNA= onderzoek aan wolven sporen in het licht van

a. Het monitoringsonderzoek (HR)
b. De schadeafhandeling (Faunazaken)
c. Spoedbepalingen

Voor deze opdracht gaan we uit van het worst-case scenario. Op basis van recente

informatie wordt een boven- en ondergrens bepaald van het aantal handelingen die

de WENR zal worden gevraagd.

Resultaat.

Het resultaat is een contract met WENR voor een periode van 4 jaar, waarvan de

eerste 2 vast en 2x verlenging. Het contract regelt een prijs per handeling en bevat

een plafondbedrag, wat gedurende de looptijd kan worden aangepast
Het contract is gebaseerd op een vastgesteld programma van eisen en het resultaat

van de onderhandelingen met WENR.

Voorafgaand hieraan dient een Programma van Eisen te worden vastgesteld door de

opdrachtgever (MT BI12), eventueel in overleg met de overlegorganen LAW en

werkgroep Wolf.

Randvoorwaarden

De financiële consequenties liggen altijd bij de provincies. Omdat het draagvlak van

de provincies van belang is voor de financiering is het van belang te weten of de

toerekening van de kosten 1 op 1 of via de bekende BIJ12 sleutelverdeling

plaatsvindt.
De eisen die provincies hebben gesteld t.a.v. kwaliteit (snelheid van rapportage)

worden 1:1 meegenomen.

NB: provincies hebben geen uitspraak gedaan over de financiële consequenties en

die worden dus niet als randvoorwaarde meegenomen.

Naast het doen van analyses, dient WENR de afname kits beschikbaar te stellen en

een bijdrage te leveren in de communicatie.

Afbakening
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Projecten en processen, die nauw verwant zijn aan dit project zijn:
- Het onderzoek aan dode wolven (opdrachtgever LLNV)
- De bijdrage van WENR aan het LIW. (opdrachtgever BI 12 —

Stikstof/Faunazaken)
- Veranderingen in het huidige beleid.

De impact is voor dit project wel relevant en kunnen wellicht aanleiding zijn om bij
een eerste verlenging te komen tot een wijziging van de opdracht

Stappen
1. Het opstellen van een programma van eisen

2. Instemming verkrijgen op het pve

3. Voeren van onderhandelingen met WENR

4. Procedure via Tendemnet.

Inzoomend op het programma van eisen

1. Bepaling van de bandbreedte:

- wat is maximaal te verwachten aantal afnames en analyses
- wat is het minimum te verwachten aantal afnames en analyses
- (inschatting wel/geen DNA-analyse, wel/geen werend raster)

wat is minimaal noodzakelijk aantal waarnemingen voor monitoring
snelheid van rapportage bij resp. monitoring, schade en spoed

hoe nemen we informatie uit de marktconsultatie mee (analysetechniek)
- omschrijving welke techniek, het voordeel en de financiële consequenties

WNÌ!

Communicatie

Het PvE wordt voor akkoord voorgelegd aan de opdrachtgever
Die kan besluiten voor akkoord voor te leggen aan de provincies.(beoodlingsgroep,

wolvenwerkgroep, werkgroep natuurwetgeving)

Planning

Voorbereiding PVE: 2 weken

Vaststelling PVE: 1 week

Daarna Start onderhandeling

Taakverdeling

Opdrachtgever:

Team; |

en

Dit team doet de voorbereiding van de onderhandelingen; een afvaardiging doet de

onderhandeling zelf.
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