rom:
Sent: 9:48 AM

Subject: RE: Planning MER + VA SK Parenco
Received: Fri 7/8/2022 7:29:55 AM

Beste-

We hebben kennisgenomen van de aangepaste planning. Hieruit blijkt dat de aanvankelijke planning kennelijk (veel) te ambitieus is
en er aanzienlijk meer tijd nodig is om de diverse (deel)stukken aan te leveren.

Wij willen vooropstellen dat jullie primair verantwoordelijk zijn voor de (aangepaste) planning en dat wij daar volgend in zijn.
Tijdens ons laatste overleg hebben wij aangegeven dat wanneer conceptstukken pas in augustus worden aangeleverd niet van ons
verwacht mag worden dat wij in deze vakantiemaand hiernaar kijken.

Met de ‘extra stap’ willen wij bewoners vroegtijdig in het besluitvormingsproces betrekken. Of die handeling gebruikelijk of
ongebruikelijk is lijkt ons niet relevant, ons gaat het erom wat het bevoegd gezag zorgvuldig acht. Het is jullie keuze om het
definitieve MER gelijktijdig met de aanvraag revisievergunning in te dienen.

Tot slot verwijzen wij nog eens naar onze brief van 12 september 2019 waarin de gevolgen staan beschreven van een niet
aangevraagde revisievergunning.
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Onderwerp: Planning MER + VA SK Parenco

U ontvangt niet vaak e-mail Van_@rhdhv.cam. Meer informatie over waarom dit belangrijk is

oo

Mede n.a.v. ons overleg vorige week dinsdag 21 juni over de door jullie voorgestelde ‘extra tussenstap’ (een ‘informele’ MER-
inspraakronde en daaropvolgend toetsingsadvies van de Cmer) hieronder de nieuwe planning voor het opstellen en ten behoeve
van het vooroverleg toezenden van de concept versies van het MER en de vergunningaanvraag (VA):




* Toezenden concept MER: 23 september 2022
* Toezenden concept VA: 14 oktober 2022
* |ndiening definitief MER en VA: 23 december 2022

Bij deze planning is rekening gehouden met de volgende feiten en overwegingen:
* Het iteratieve proces voor het opstellen van een zo zorgvuldig mogelijk concept MER en de deelstudies vergt veel meer tijd
dan aanvankelijk gedacht.
* De beschikbaarheid van interne en externe deskundigen gedurende aanstaande zomerreces is — evenals bij de ODRN —
beperkt.
» Tijdens ons |laatste overleg op 21 juni jl. hebben jullie ons medegedeeld dat:

© ODRN pas vanaf september tijd heeft om concept MER, VA en deelstudies in behandeling te kunnen nemen;

o Natoezenden van de concepten tijd nodig is om die met elkaar te bespreken;

o Wij mogelijk voor de genoemde datums in september en oktober al overleg kunnen hebben over deelstudies.
¢ Gelet op de laatste berichtgeving wordt 1 januari 2023 nog steeds aangehouden als datum van inwerkingtreding van de
Omgevingswet. In de positieve veronderstelling dat wij met jullie tot overeenstemming kunnen komen over de opzet,
inhoud, strekking en gevolgen van de VA en het MER, en tegelijkertijd in het besef dat alsdan wellicht nog niet alle punten
uitgediscussieerd zijn, willen en zullen wij de definitieve VA inclusief alle in te dienen bijlagen (w.o. het MER) uiterlijk voor die
datum indienen zodat deze — zoals eerder ook besproken —onder het huidige Wabo-regime in behandeling kan en moet
worden genomen.
* Bovenstaande planning en datums betreffen uiterste termijnen die — alleen voor zover als realistisch en mogelijk —
ingekort/vervroegd kunnen worden.

Wij begrepen over jullie wens voor een ‘tussenstap’ tijdens ons overleg op 21 juni jl. dat de OD het finale MER (na het vooroverleg
over een concept MER en het finaliseren van dat concept) ter inspraak wil leggen, ook als dat finale MER eerder dan de aanvraag
gereed is. Qp het MER kan vervolgens inspraak door omwonenden plaatsvinden. De reacties zullen worden toegestuurd aan de
Commissie m.e.r., die deze reacties kan betrekken bij het advies aan de OD over het MER. De OD ziet hierbij twee voordelen:
enerzijds wordt met deze extra participatiestap tegemoet gekomen aan de amwonenden, die op deze manier al een ‘informele’
inspraakronde hebben voordat het ontwerpbesluit wordt gepubliceerd, en anderzijds verwacht de OD daardoor mogelijk minder
zienswijzen op het ontwerpbesluit.

Meer concreet heeft de OD laten weten het MER voorafgaand aan - en dus exclusief de aanvraag - ter inspraak te willen leggen en
toe te sturen aan de Commissie m.e.r.. Dat betekent dat de aanvraag dan pas gelijktijdig met het ontwerpbesluit ter inzage zal
worden gelegd. SKP heeft erop gewezen dat dit een ongebruikelijk proces is. Omdat dit, zoals jullie aangaven, er niet aan in de weg
staat dat SKP, ook als het finale MER apart zou worden toegezonden, parallel daaraan of vlak daarna de aanvraag kan indienen, is
voorgaande voorgestelde planning in overeenstemming met het besprokene. Er kan een belang zijn om de aanvraag vanwege de
inwerkingtreding van de Omgevingswet voor 1 januari in te dienen, maar ook vanwege andere (plannings)belangen. Aangezien wij
de exacte werkwijze, afspraken en planning (0.a. met Commisie m.e.r.) van de door jullie voorgestelde ‘extra tussenstap’ niet
volledig kunnen overzien en ook niet in de hand hebben, hebben wij dit op dit moment nog niet in een verveolgplanning
opgenomen.

Hiermee verwachten wij jullie voor dit moment voldoende te hebben geinformeerd. Uiteraard staan wij open voor nader overleg
en afstemming hieromtrent met jullie en daar is 0.i. ook voldoende aanleiding voor.

Mede namens SK Parencao,
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