Bijlage 3: model voortgangsrapportage

Aanvrager: Stichting Het Geldersch Landschap
Zaaknummer: 2020-013419
Datum VGR: 26-4-2022

t = jaar waarin de rapportage wordt ingediend
(t-1) = jaar waarop de rapportage betrekking heeft: 2020/2021

SUBSIDIEVERLENING INRI RAPPORTAGE HECTARES
Gerealiseerd in rapportage | Cummulatief gerealiseerd Cummulatief gerealiseerd Nog te realiseren hectares per jaar
jaar (t-1) t/m rapportage jaar (t-1) t/m rapportage jaar (t-1)
Kosten
Hectares te realiseren  Subsidie begroting
Natuurgebied N/H-type N/H-type per hectare  Subsidie  (15.789,-/ha) hectares gerealiseerd hectares gerealiseerd % gerealiseerd (t+1) (t+2) (t+3) (t+4) (totaal) controle
—_— _ 0
0
0
buiten verzoek buiten verzoek 0
0
0
0
Vennevertloo N10.02 | 040 | €15.000 € 6.000 € 6.316 0
0
0
buiten verzoek buiten verzoek
0
0

Gemaakt in Cummulatief gemaakt Cummulatief gemaakt Planning resterende uitgaven
rapportage jaar (t-1) t/m rapportage jaar (t-1) t/m rapportage jaar (t-1)
subsidiabele kosten subsidiabele kosten % subsidiabele kosten (t) (t+1) (t+2) (t+3) (t+4) (totaal)

:

44454702 0022



