
Planning

ontwerpwerk

Vrijdag 20 juli Vrijdag 26 juli
Consensus over merk en Definitief ontwerp

huisstijl tbv Ontwerp PvE

Dinsdag 3 juli Donderdag5juli Donderdag 12 juli Donderdag19 juli Donderdag 26 juli

KICKOFF
WERKSESSIE 1: NAAM WERKSESSIE 2: LOGO WERKSESSIE 3: HUISSTIJL OPLEVERING

Locatie: Provinciehuis 1 van 3 Locatie: Provinciehuis 2 van 3 Locatie: Provinciehuis 3 van 3 Locatie: Provinciehuis ntb
Locatie: PI hi itb %

sires
ihe

k
rataia

Tijd: 10.00-12.00 uur Tijd: 10.00-12.00 uur Tijd: 10.00-12.00 uur Tijd: 10.00-12.00 uur
Tijd: 10.00-12.00 uur

a . .

Agenda: Agenda: Agenda: Agenda: Agenda:

- Kennismaking
- Presentatie merkarchitectuur - Presentatie logoschetsen en - Presentatie logo en stijl - Evaluatie merk

- Presentatie namen en impressie stijl - Impressie doorvoering stijl op - Evaluatie samenwerking- Feedback op plan van aanpak, 7" .

visie, planning
domeinnamen - Feedback en discussie productformules - Vooruitblik fase 2

- Vaststellen uitgangspunten
- Kernwaarden look en feel

seiritiraeetotsee

- Feedback en discussie

nieuwe merkahy kemwaarden
Deliverable: gezamenlijke keuze ontwerprichting logo en stijl Deliverable: gezamenlijke keuze

naam en domeinnaam logo en stijl

| week 27 week 28 | week 29 week 30 | |
datum Gui) [2 [3 | 4 | 5 | 6 | [9 [10] 1 | 12 | 13 | [ 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | [ 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

Inzet Ontwerpwerk:

Strateeg onderzoek, brainstorm naam advies

Projectleider projectleiding projectleiding projectleiding projectleiding

Art-director visualisatie waarden, schetsen look en feel _ ontwerpschetsen logo en stijl art-direction logo en stijl art-direction

Ontwerper schetsen look en feel ontwerpschetsen logo en stijl logo uitwerken, doorontwikkeling stij! detaillering

Ontwerpwerk offerte ontwikkeling merk en huisstijl hoofdnetwerk OV-Oost

0000000044


