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Samenvatting van uw wijziging

Algemeen

Naam project | Aanleg fietspad Vemderweg

Zaaknummer | 2019-008817

Wijziging

Projectgegevens

Wat wilt u aanvullen of wijzigen? | Financiële gegevens

Overig

Toelichting

Geef een toelichting op uw wijziging
in projectgegevens

Graag de projectduur wijzigen in : 1-10-2020 t/m 31-12-2020.

Geef een toelichting op uw wijziging
in financiële gegevens

Er is een verschil in de verwachte uitgaven t.b.v. realisatie fietspad o.b.v. de

uitvoeringsagenda en deze aanvraag. Het bedrag uit de uitvoeringsagenda is van enkele

jaren geleden. Inmiddels is dit bedrag aangepast op basis van ondermeer

prijsontwikkeling. Deze ‘extra’ kosten worden gedekt door de gemeente Epe.

Ook is er gevraagd om een specifieker overzicht van de kosten:

- uitvoeringskosten infrastructureel werk: 2,0 meter beton fietspad op breed talud met

aanbrengen puinverharding en aansluiting op Kanaalweg (circa 90.000) (inclusief
realisatie fietsbrug (circa 30.000) is in totaal 120.000,-
- 600 meter: 2 meter breed beton= 50.000

- 200 meter: toegangsweg met ontsluiting percelen-> 3 meter breed beton met behoud

‘karrenspoor’ (2x-1m) + aansluiting Kanaalweg (bestaande weg) 40.000,-
- Kosten grondaankoop: circa 15.000 (afgestemd met Grondzaken).
- Kosten plan- en bestekvoorbereiding: circa 15.000,- (offerte civieltechnische

voorbereiding 10.734 + kosten flora- en fauna-onderzoek en inmeting traject

> Totale kosten planvoorbereiding en realisatie: 150.000,-.

Geef een toelichting op uw wijziging
in overig

T.a.v. de grondverwerving is er nog afstemming nodig met twee grondeigenaren. Dit

heeft nog niet plaatsgevonden.
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. Alle gegevens in dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
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