Samenvatting van uw melding

Algemeen

Naam project Verplaatsing roeivereniging (Apeldoorn)

Zaaknummer 2021-007215

Meldingen

Welke melding(en) heeft u ST i

gedaan? wijziging in de looptijd

Toelichting
- Door gestegen bouwkosten moest er een alternatief gebouw ontworpen worden;
- Daarna moest opnieuw de vergunningsaanvraag procedure opgestart worden;

Uw toelichting - Levertijd van materialen is langer dan in was ingecalculeerd;
- Het realiseren van het project is sterk athankelijk van beschikbaarheid personeel
(bouwvakkers).

Datum waarop de wijziging

bij u bekend was 31 december 2024

Bijlagen

Ondertekening

Met het indienen van dit 'Meldingsformulier subsidie' heeft u verklaard:

e alle gegevens in dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld;
o dat u bevoegd bent om deze melding(en) in te dienen.

Naam 5.1.2e
E-mailadres AF-C apeldoorn.nl

Datum 26-1-2024

= prov1nc1e

Gelderland

44236922 0022



