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Beste, na overleg met bieden we u graag een overzicht met processtappen

aan voor de ontwikkeling van windpark Horst en Telgt. Hieronder vindt u de processtappen. Deze

stappen, zoals geschetst, vormen de meest optimale route in het kader van efficiéntie voor zowel tijd
als middelen beschikbaar.

Processtappen in het kader van de ontwikkeling van project Horst & Telgt

Uitgangspunten en te nemen stappen

O April 2021

di Mei-juni

2021

J) Juni-augustus

2021

1

3.

Principeverzoek

Verantwoordelijke voor acties: Prowind en gemeenten

Gemeente Ermelo heeft van Prowind op 24 januari 2020 een principeverzoek

ontvangen met betrekking tot de gewenste medewerking die nodig is om de

ruimtelijke procedure voor het initiatief in te kunnen zetten. Gemeente Ermelo

heeft hier in een brief van 13 april 2021 positief op gereageerd.

Bevoegd gezag

Verantwoordelijke voor acties: Gemeenten en Provincie

Gemeente Ermelo regelt met Provincie Gelderland de overdracht van de

bevoegdheid om als gemeente de ruimtelijke procedure te kunnen voeren en

de vergunningverlening voor het initiatief op zich te nemen. Het college van

B&W van de gemeente dient hierover een standpunt in te nemen naar

aanleiding van haar bevestiging in stap 1. Verwachte doorlooptijd: mogelijkheid

is 1 maand (al begonnen) - half juni

Toelichting: Provincie Gelderland is, op basis van artikel 9f van de

Elektriciteitswet 1998, aangewezen als het bevoegd gezag voor de ruimtelijke

procedures en de vergunningenprocedure van het project. Wil de gemeente

deze rol op zich nemen, dan dient zij hiervoor een schriftelijk verzoek in te

dienen bij Gedeputeerde Staten. GS kan vervolgens ambtshalve het besluit

nemen zichzelf te ontheffen van de coérdinatieplicht en van de bevoegdheid
voor de behandeling van de vergunningsaanvragen. In het kader van

duidelijkheid kan gemeente Ermelo ervoor kiezen bevoegd gezag te worden

voor alle zeven turbines. Gemeente Putten, mits men hiermee instemt, zal men

dit schriftelijk moeten accorderen.

Start M.E.R.-Procedure

Verantwoordelijke voor acties: Prowind (inhoudelijk) en bevoegd gezag

{procedureel)
Zodra gemeente Ermelo het bevoegd gezag is voor het initiatief, zal de volgende

stap gezet moeten worden. In het kader van de RES 1.0 is de locatie bij Horst en

Telgt aangewezen voor de realisatie van windenergie. De volgende stap is de

start van een M.E.R.-Procedure (Project-mer). Prowind zal daartoe als

initiatiefnemer de gemeente schriftelijk meedelen dat zij voor het initiatief een

M.E.R.-Procedure zal doorlopen en biedt de gemeente een concept Notitie

Reikwijdte en Detailniveau (NRD) aan waarin de onderzoeksomvang wordt

vastgesteld. Het college publiceert het voornemen om voor het initiatief een

M.E.R.-Procedure te doorlopen en legt het concept NRD ter inzage voor
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inspraak. Tegelijkertijd kan, indien gewenst, het college hierover advies vragen

aan de Commissie mer. Dit is verplicht indien voor het project, in het kader van

de ecologische toetsing (waaruit voortvloeiend de natuurtoets), het opstellen
van een Passende Beoordeling noodzakelijk is. Echter, dit is pas te laat bekend

doordat pas later in de M.E.R.-Procedure bekend wordt of een Passende

Beoordeling nodig is of niet. Daarom wordt er aangeraden in ieder geval advies

aan te vragen bij de Commissie mer om correct de ontwikkeling te doorlopen.
De NRD wordt na het inwinnen van het advies vastgesteld en bekendgemaakt
door het college en geldt als startpunt voor het opstellen van het MER.

Beoordelen NRD intern Gemeente: 1,5 maand - eind juli, procedure na inleveren

NRD bij Commissie mer 1 maand - eind augustus.

Onderzoeksfase, M.E.R.-Procedure

Verantwoordelijke voor acties: Prowind (inhoudelijk) en bevoegd gezag

(procedureel)
In het kader van de procedure verleent Prowind opdracht voor het uitvoeren

van de diverse onderzoeken o.b.v. de in punt 3 vastgestelde

onderzoeksomvang. Op basis van die onderzoeken wordt een Concept M.E.R.-

Rapport geproduceerd en er wordt eveneens een ruimtelijke onderbouwing

geschreven. Het Concept M.E.R.-Rapport zal aan de Commissie mer worden

aangeboden en zij brengt advies uit over het rapport (mits voor het project, in

het kader van de natuurtoets (welke voortvloeit uit de ecologische toets), het

opstellen van een Passende Beoordeling noodzakelijk was. Als er geen Passende

Beoordeling nodig was, dan vervalt de verplichting om de Commissie mer om

advies te vragen). Het MER-rapport wordt tevens ter inzage gelegd samen met

het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning door de gemeente. Alvorens

het ontwerpbesluit genomen kan worden, dient de Raad een coérdinatiebesluit

te nemen (zie punt 5). De Zienswijze van het MER-rapport kent een termijn van

6 weken. Na de vaststelling van de Zienswijze nota wordt het besluit genomen

en de vergunning uitgegeven. Daarna is alleen nog beroep mogelijk. Verwachte

doorlooptijd: 8 tot 11 maanden

(Codrdinatie-)procedure

Verantwoordelijke voor acties: Prowind (inhoudelijk) en bevoegd gezag

(procedureel)
Voor het initiatief zullen een aantal vergunningen in het kader van de Wabo

moeten worden verleend, o.a. de Omgevingsvergunning onderdeel “Bouwen”

en onderdeel “Afwijken bestemmingsplan”. Prowind verzoekt de gemeente dit

proces te doorlopen op basis van een Gemeentelijke Coérdinatieprocedure (art.
3.30 e.v. Wro). Het voordeel hiervan is dat de Raad één besluit neemt. Dit biedt

helderheid aan de lokale omgeving over welke activiteiten er vergund worden.

Indien het college daaraan mee wil werken, zal zij de Raad een

Coordinatiebesluit moeten voorleggen, alvorens de codrdinatieprocedure

doorlopen kan worden. Dus de hierboven onder punt 4 beschreven procedure,

waarbij een aanvraag Omgevingsvergunning inclusief ontwerpbesluit wordt

ingediend bij de gemeente, kan alleen van start gaan indien de Raad eerst een

coordinatiebesluit genomen heeft. Het Coordinatiebesluit van de Raad moet in

ieder geval een sluitende lijst bevatten van de benodigde vergunningen, ook die

van de andere bevoegd gezagen (zoals van de Provincie, het Waterschap of

Rijkswaterstaat).
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Verder dient Prowind de vergunningaanvragen in bij de gemeente en tevens de

ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van het afwijken van het

bestemmingsplan. Voor het onderdeel “afwijken van het bestemmingsplan”
dient de Raad eerst een zogenaamde Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB)
af te geven. Zodra dit besluit genomen is kan de gemeente de vergunning

uitgeven. Uiteraard staat het besluit open voor beroep. Door de coérdinatie

procedure te hanteren wordt het beroep behandeld door de Raad van State,

nadat de gemeente de vergunning na een uitgebreide procedure heeft

verleend. De tussenstap naar de rechtbank vervalt daardoor in de codrdinatie

procedure. Verwachte doorlooptijd bij gemeente 6 tot 8 maanden tot

herroepelijke vergunning*. Beroepsprocedure tot onherroepelijke vergunning:

mogelijk 2 jaar maar afhankelijk van de behandeltermijn en afwikkelen van de

procedure bij de Raad van State.
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