
Concept planning op hoofdlijnen windpark Horst en Telgt

Feb 2022 Aanvraag initiatiefnemers

Beoordelen concept NRD

Participatie-communicatieplan opstellen
Intentieovereenkomst opstellen

Mrt 2022 1° stuurgroep

Besluit GS over start PIP en de kennisgeving voornemen en

participatie en tizl NRD, evt. intentieovk

en voorstel aan PS over codrdineren vergunningen

Apr 2022 Tizl NRD en kennisgeving voornemen en participatie
Start opstellen concept anterieure overeenkomst

Mei 2022 Tizl NRD ook advies cie MER?

2° stuurgroep

Vaststellen NRD

Juni/luli/aug
2022

Uitvoeren MER + advies cie MER

VKA keuze

Start concept PIP

3° stuurgroep

Sept/ Oktober

2022

Opstellen voorontwerp PIP

4° stuurgroep

Vooroverleg PIP, horen gemeenteraden

Concept vergunningaanvragen
November 2022 Verwerken vooroverlegreacties

Deadline sluiten anterieure overeenkomst

Opstellen ontwerp PIP en ontwerp vergunningen

5° stuurgroep

December 2022 GS besluit ontwerp PIP + gecodrdineerde vergunningen ter

inzage

Jan/feb 2023 Tizl ontwerpbes|uiten
Mrt 2023 Beantwoorden zienswijzen

April 2023/mei

2023

Vaststellen PIP en verlenen vergunningen

Aandachtspunten:

1) Planning is op hoofdlijnen nog niet naast agenda PS gelegd

2) Vaststelling is nu vlak na PS verkiezingen beoogd

3) Nog niet verwerkt: vaststelling milieunormen geluid en slagschaduw. Kan mogelijk
mee in de route, maar wel beter op inzoomen.

4) Inwerkingtreden Omgevingswet blijft spannend. Als ontwerp niet voor 1/10 of voor

1/1/2023 ter inzage ligt dan moet een projectbesluit worden voorbereid. Omdat we

een uitgebreide kennisgeving in het begin voorbereiden kunnen we daar makkelijk in

schakelen. Wel belangrijk dat we dit voor het vooroverleg met elkaar bepalen.
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