CONCEPTVERSIE Planning World Food Centre (WFC) Ede

din 1-11-16

detailplanning
Id % | Taaknaam Duur ’ Begindatum ‘ Einddatum Voorafgaandn\lpvolgendral 4de kwartaal 1ste kwartaal 2de kwartaal 3de kwartaal 4de kwartaal
ﬂ,voltooi‘ taken _taken sep okt nov_| dec jan feb mrt apr | mei | jun jul aug | sep okt nov dec
! 1... World Food Center 225,8 wk... vri 1-1-16  woe 29-4-20
o 2... Algemeen deel WFC / Ruimtelijke Procedures 161,8 wkn vri 1-1-16 woe 6-2-19
3 0% Stuurgroep 2017 54,2 wkn woe 7-12-16 don 21-12-17
4 0% Stuurgroep / bestuurlijk overleg 50,2 wkn woe 7-12-16 don 23-11-17
5 |EE0% SG / Bestuurlijk Overleg 0 wkn woe 7-12-16 woe 7-12-16 7-12-16 ¢
6 |EH0% SG / Bestuurlijk Overleg 0 wkn don 9-2-17 don 9-2-17 9-217 ¢
7 |EH0% SG / Bestuurlijk Overleg 0 wkn don 6-4-17 don 6-4-17 165 6-4-17 @,
8 |EE0% SG / Bestuurlijk Overleg 0 wkn don 15-6-17 don 15-6-17 15-6-17 ¢
9 |EE0% SG / Bestuurlijk Overleg 0 wkn don 21-9-17 don 21-9-17 21917 ¢
10 |[E20% SG / Bestuurlijk Overleg 0 wkn don 23-11-17 don 23-11-17 231117 ¢
1 0% Stuurgroep inclusief provincie 47 wkn don 26-1-17 don 21-12-17
12 |EH0% SG inclusief Provincie 0 wkn don 26-1-17 don 26-1-17 26-1-17 ¢
13 |EE0% SG inclusief Provincie 0 wkn don 2-3-17 don 2-3-17 2-317 ¢
14 |[FE0% SG inclusief Provincie 0 wkn don 11-5-17 don 11-5-17 11-5-17 ¢
15 [[EE0% SG inclusief Provincie 0 wkn don 24-8-17 don 24-8-17 24817 ¢
16 |EE0% SG inclusief Provincie 0 wkn don 26-10-17 don 26-10-17 26-1017 &
17  |[EE0% SG inclusief Provincie 0 wkn don 21-12-17 don 21-12-17 211217 ¢
18 48% Stedenbouwkundig plan 65,2 wkn vri 1-1-16 vri 31-3-17
25 68% Stedenbouwkundige hoofdopzet (definitief) 22 wkn maa 4-7-16 vri 2-12-16
26 75% Verfijning stedenbouwkundige hoofdopzet 20 wkn maa 4-7-16 vri 18-11-16 24 27,30
27 0% Vaststelling door SG WFC 2 wkn maa 21-11-16 vri 2-12-16 26 28
28 0% Stedenbouwkundige hoofdopzet vastgesteld 0 wkn vri 2-12-16 vri 2-12-16 27 32;46
29 0% Stedenbouwkundig plan / Inrichtingsplan 17 wkn maa 21-11-16 vri 17-3-17
30 0% Opstellen plan van aanpak stedenbouwkundig plan / 2 wkn maa 21-11-16 vri 2-12-16 26 32
voorbereiden startsessie
31 0% Schetsontwerp SP 3 wkn maa 5-12-16 vri 23-12-16
32 0% Startsessie stedenbouwkundig plan 1 dag maa 5-12-16 maa 5-12-16 28;30 33
33 0% Huiswerk, onderzoeken en toetsing bij achterban 4 dagen din 6-12-16 vri 9-12-16 32 34
34 0% Verwerken tot schetsontwerp 2 wkn maa 12-12-16 vri 23-12-16 33 36
35 0% Voorlopig SP 7 wkn maa 26-12-16 vri 10-2-17
36 0% Vervolgsessie SP 1 wk maa 26-12-16 vri 30-12-16 34 37:38
37 0% Verwerken tot voorlopig stedenbouwkundig plan 3 wkn maa 2-1-17 vri 20-1-17 36 39
38 0% Opstellen matenplan 3 wkn maa 2-1-17 vri 20-1-17 36 39
39 0% Huiswerk, onderzoeken en toetsing bij achterban 2 wkn maa 23-1-17 vri 3-2-17 37,38 40
40 0% Opstellen toelichting 1 wk maa 6-2-17 vri 10-2-17 39 42
41 0% Definitief SP 5 wkn maa 13-2-17 vri 17-3-17
42 0% Finaliseringssessie SP 1 wk maa 13-2-17 vri 17-2-17 40 43
43 0% Verwerken opmerkingen/huiswerk in definitief SP 3 wkn maa 20-2-17 vri 10-3-17 42 44
44 0% Laatste check en verwerken opmerkingen in SP 1 wk maa 13-3-17 vri 17-3-17 43 49
45 0% Beeldkwaliteitsplan 15wkn  maa 5-12-16 vri 17-3-17
46 0% opstellen beeldkwaliteitsplan 15 wkn maa 5-12-16 vri 17-3-17 28 47
47 0% BKP gereed 0 wkn vri 17-3-17 vri 17-3-17 46;160;161 101;49 e
48 0% Vaststelling BKP / SP 2 wkn vri 17-3-17 vri 31-3-17
49 | 0% Definitief SP en BKP gereed 0 wkn vri 17-3-17 vri 17-3-17 44,47 50
50 0% Vaststelling door SG WFC 2 wkn maa 20-3-17 vri 31-3-17 49 51
51 0% Definitief stedenbouwkundig plan vastgesteld 0 wkn vri 31-3-17 vri 31-3-17 50 101 —
52 26% Milieueffectrapportage 56 wkn maa 4-4-16 vri 28-4-17
62 16% Notitie R&D 19,6 wkn vri 2-9-16 woe 18-1-17
64 75% Opstellen mededeling & concept notitie R&D 6 wkn maa 5-9-16 vri 14-10-16 63 65|
65 0% overleg mededeling & concept NRD 1wk  maa 17-10-16 vri 21-10-16 64 66 65 W-
66 0% Aanpassen concept NRD 4 wkn maa 24-10-16 vri 18-11-16 65 67 66 hi
67 0% Vaststelling door college B&W 7 dagen maa 21-11-16 din 29-11-16 66 68 67
68 0% Openbare kennisgeving 6 dagen woe 30-11-16 woe 7-12-16 67 69;71;70 68
69 0% Raadpleging overheidsorganen en adviseurs (variabel) 4 wkn don 8-12-16 woe 4-1-17 68 72 69
70 0% Zienswijzen in laten dienen op het verzoek 4 wkn don 8-12-16 woe 4-1-17 68 72 70
71 0% Advies verkrijgen van cie MER 6 wkn don 8-12-16 woe 18-1-17 68 2 7
72 0% Notitie R&D gereed 0 wkn woe 18-1-17 woe 18-1-17 69;70;71 81 18-1-17
73 0% Effectenonderzoeken 21 wkn vri 2-9-16 vri 27-1-17
75 |EE0% Concept Flora en Fauna inventarisatie Buizerd 3 wkn maa 21-11-16 vri 9-12-16 75 IR
76 0% Uitvoeren onderzoeken (stikstof, ecologie, bodem, natuur) 20 wkn maa 5-9-16 vri 20-1-17 74 81,77
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Id % Taaknaam Duur ‘ Begindatum ‘ Einddatum Voorafgaandi\pvolgendal 4de kwartaal 1ste kwartaal 2de kwartaal 3de kwartaal 4de kwartaal
ﬂ_voltooi‘_ | {taken | taken sep okt nov | dec jan_ | feb m apr mei | jun jul aug | sep okt nov dec
77 0% STOPLICHTMOMENT STIKSTOF 1wk maa 23-1-17 vri 27-1-17 76 81 77
78 0% Bepalen uitgangspunten / randvoorwaarden passende 6 wkn maa 5-9-16 vri 14-10-16 74 79
beoordeling
79 0% Berekeningen in Aerius (incl aanscherpingen uitgangspunten) 8 wkn maa 17-10-16 vri 9-12-16 78 81 79
80 0% MER-rapportage 13 wkn maa 30-1-17 vri 28-4-17
81 0% Opstellen concept MER rapportage 8 wkn maa 30-1-17 vri 24-3-17 72;,79;76,77 82 81
82 0% Toetsing door gemeente 2 wkn maa 27-3-17 vri 7-4-17 81 83 82
83 0% Opstellen definitieve MER 3 wkn maa 10-4-17 vri 28-4-17 82 84 83 L
84 0% MER gereed 0 wkn vri 28-4-17 vri 28-4-17 83 101 28-4-17 ‘
-8 | 0% Ladder van duurzame verstedelijking 23 wkn maa 12-9-16 vri 17-2-17
86 |[E40% Contractering partij 6 wkn maa 12-9-16 vri 21-10-16 8736
87 0% Voorbereiding door bureau 2 wkn maa 24-10-16 vri 4-11-16 86 88 87
88 | 0% Stap 1: Kick-off en pre-check WFC Campus: markt & Ladder 4 wkn maa 7-11-16 vri 2-12-16 87 89
89 0% STOPLICHTMOMENT uitkomsten stap 1 & vervolgstappen 1 wk maa 5-12-16 vri 9-12-16 88 90;91 89
90 0% Stap 2. Laddertoets WFC Campus 10 wkn maa 12-12-16 vri 17-2-17 89 92 920
91 0% Stap 3. Advies concept & positionering WFC Campus 10 wkn maa 12-12-16 vri 17-2-17 89 92 91
92 0% Ladder gereed 0 wkn vri 17-2-17 vri 17-2-17 90;91 101 17-217 &
93 0% Bestemmingsplanprocedure 121,6 wkn maa 10-10-16 woe 6-2-19
94 0% Voorontwerp bestemmingsplan 13,6 wkn maa 10-10-16 woe 11-1-17
95 0% opstellen voorontwerp BP 43 dagen maa 10-10-16 woe 7-12-16 61BE+6 wkn 96 95 q
96 0% plankaart, planregels & toelichting gereed 0 wkn woe 7-12-16 woe 7-12-16 95 97 7-12-16
97 0% toesturen voorontwerp BP naar overlegpartners 1wk don 8-12-16 woe 14-12-16 96 98 97
98 0% vooroverleg 4 wkn don 15-12-16 woe 11-1-17 97 100 98
99 0% Ontwerp bestemmingsplan 43 wkn don 12-1-17 woe 8-11-17
100 0% Opstellen nota van beantwoording 6 wkn don 12-1-17 woe 22-2-17 98 101 100
101 0% ontwerp BP opstellen 8 wkn maa 1-5-17 vri 23-6-17 100;47;84;51 102 101
102 0% vaststelling ontwerp BP door stuurgroep WFC 1wk maa 26-6-17 vri 30-6-17 101 103 102
103 @-_0% aanleveren B&W 1dag woe 5-7-17 woe 5-7-17 102 104 103
104 @-_0% vrijgave ontwerp BP door B&W 1dag din 11-7-17 din 11-7-17 103 105 104
105 0% publicatie ontwerp BP en MER 6 dagen woe 12-7-17 woe 19-7-17 104 106;107 105
106 0% tervisielegging MER + ontwerp BP 6 wkn don 20-7-17 woe 30-8-17 105 108 106
107 0% adviestermijn commissie m.e.r. 6 wkn don 20-7-17 woe 30-8-17 105 108 107 ]
108 0% verwerken zienswijzen, opstellen bestemmingsplan 10 wkn don 31-8-17 woe 8-11-17 106,107 110 108
109 0% Vaststelling bestemmingsplan 13 wkn don 9-11-17 woe 7-2-18
110 0% routing besluitvorming t/m raad 25 dagen don 9-11-17 woe 13-12-17 108 111 110 L;
111 @-_0% PDE besluitvormend in Raad 1 dag don 14-12-17 don 14-12-17 110 112 111 ];
112 0% vaststelling ontwerp BP in raad 0 wkn don 14-12-17 don 14-12-17 111 113121 141217
113 0% publicatie (binnen 2wk bij ongewijzigde vaststelling) 9 dagen vri 15-12-17 woe 27-12-17 112 114 113
114 0% Awb beroepstermijn 6 wkn don 28-12-17 woe 7-2-18 113 115 114 i
119 0% Besluitvorming 4 wkn vri 15-12-17 don 11-1-18
120 0% Realisatiebesluit 4 wkn vri 16-12-17 don 11-1-18
121 0% Besluitvorming 4 wkn vri 15-12-17 don 11-1-18 112 122 121
23 9%  Experience Center / Grand Design 2258 wkn vri 1-1-16 woe 29-4-20
124 0% Algemeen 52 wkn vri 1-1-16 don 29-12-16
125 0% Commitment verkrijgen van partijen 43,2 wkn vri 1-1-16 vri 28-10-16
126 0% Commitment verkrijgen van bedrijven 42 wkn vri 1-1-16 don 20-10-16 127‘
127 0% Koplopers gecommiteerd 0 wkn vri 28-10-16 vri 28-10-16 147;126 149 28-10-16 ¢
128 | 0% Contractering exploitant 52 wkn vri 1-1-16 don 29-12-16 y
129 0% Contractering exploitant 52 wkn vri 1-1-16 don 29-12-16
130 0% Subsidie verkrijgen 52 wkn vri 1-1-16 don 29-12-16
131 0% Gesprekken en opstellen gebiedsopgave 52 wkn vri 1-1-16 don 28-12-16
132 | 0% Gesprekken rijksniveau 52 wkn vri 1-1-16 don 29-12-16
133 0% Onderzoek mogelijkheden overige subsidianten 52 wkn vri 1-1-16 don 29-12-16
134 56% Ontwikkelingsfase 72 wkn vri 1-1-16 don 18-5-17
142 | 76% Selectieprocedure uitwerking experience 25,2 wkn vri 20-5-16 vri 11-11-16
146 0% Selectie experience ontwikkelaars 1wk maa 3-10-16 vri 7-10-16 145 147i 146 B
147 0% Definitief commitment bedrijven 3 wkn maa 10-10-16 vri 28-10-16 146 127;148 147
148 0% Collectieve meeting koplopers / benoemen ontwikkelteam 2 wkn maa 31-10-16 vri 11-11-16 147 149
149 0% Definitieve gunning BRC 0 wkn vri 11-11-16 vri 11-11-16 145;127;148 10 dagen[ 11111 *
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Id % Taaknaam ‘ Duur Begindatum ‘ Einddatum Voorafgaandn‘lpvolgendbl 4de kwartaal 1ste kwartaal 2de kwartaal 3de kwartaal 4de kwartaal
G_VOItOOi‘_ | {taken ‘ taken | sep okt nov dec jan feb m apr mei jun jul aug | sep okt nov dec
150 0% Strategic & Concept Phase: Uitwerking strategisch 16 wkn vri 25-11-16 vri 17-3-17
concept ontwikkeling / Business case
151 0% Concept Experience Center 16 wkn vri 256-11-16 vri 17-317
152 0% Start BRC experience ontwikkelaar 0 wkn vri 25-11-16 vri 25-11-16 149BE+10 dz 153 25-11-16
153 0% Stap 1: Opstart en onderzoek 3 wkn maa 28-11-16 vri 16-12-16 152 154 153
154 0% Stap 2: Snelkookpansessies (Charrette) 1 wk maa 19-12-16 vri 23-12-16 153 155 154
155 0% Stap 3: Uitwerken strategisch concept (strategic planning 6 wkn maa 26-12-16 vri 3-2-17 154 156 155 !
development)
156 0% Stap 4: Toetsing door Ede/WFCD (review and comment) 1 wk maa 6-2-17 vri 10-2-17 155 157 156 i
157 | 0% Stap 5: Verfijnen strategisch concept (refinement) 2 wkn maa 13-2-17 vri 24-2-17 156 158 157
158 0% Stap 6: Toetsing door Ede/WFCD (2nd review and comment) 1 wk maa 27-2-17 vri 3-3-17 157 159 158
159 | 0% Stap 7: Afwerking en oplevering product 2 wkn maa 6-3-17 vri 17-3-17 158 160;161 159
160 | 0% Oplevering strategisch concept + BuCa 0 wkn vri 17-3-17 vri 17-3-17 159 34;172;47 17-317
161 | 0% STOPLICHTMOMENT BRC UITWERKING EN GEVOLG 0 wkn vri 17-3-17 vri 17-3-17 159 34:172:47 17317 ¢
VOOR SP + BKP
162 0% Besluitvorming 8,8 wkn maa 20-3-17 don 18-5-17
163 0% Bestuurlijke besluitvorming 8,8 wkn maa 20-3-17 don 18-5-17
164 0% Besluitvorming door stuurgroep WFC 2 wkn maa 20-3-17 vri 31-3-17 160;161 165 164
165 0% Besluit stuurgroep WFC / afsluiting PPS fase 2 1dag don 6-4-17 don 6-4-17 164,7 166;169 651
166 0% Besluitvorming college B&W 8 dagen vri 7-4-17 din 18-4-17 165 167 166 ‘
167 0% Besluit door college B&W genomen 0 wkn din 18-4-17 din 18-4-17 166 175;168 18-4-17 @
168 0% Besluitvorming raad 22 dagen woe 19-4-17 don 18-5-17 167 170
169 0% Besluitvorming PS 6 wkn vri 7-4-17 don 18-5-17 165 170
170 0% Besluit door raad genomen 0 wkn don 18-5-17 don 18-5-17 168;169 181
171 0% Besluitvorming bedrijfsleven 6 wkn maa 20-3-17 vri 28-4-17
172 0% Besluitvorming binnen deelnemende partijen 6 wkn maa 20-3-17 vri 28-4-17 160,161 173 172
173 0% Go vanuit bedrijfsleven 0 wkn vri 28-4-17 vri 28-4-17 172 181,175
174 0% Ondertekening masterplan 2 wkn maa 1-5-17 vri 12-5-17
175 0% Ondertekening masterplan & start ontwerpfase 2 wkn maa 1-5-17 vri 12-5-17 167,173 176 175 )
176 0% Masterplan ondertekend 0 wkn vri 12-5-17 vri 12-5-17 175 181177 12-5-17 ﬁ
177 0% STOPLICHTMOMENT ONDERTEKENING MASTERPLAN 0 wkn vri 12-5-17 vri 12-5-17 176 181 12-5-17 @
178 | 0% Ontwerpfase 52wkn  vri 19-5-17 don 17-5-18
179 0% Bouwplanontwikkeling 52 wkn vri 19-5-17 don 17-5-18
180 0% Contractering architect 10 wkn vri 19-5-17 don 27-7-17
181 0% Aanbesteding architectenbureau 8 wkn vri 19-5-17 don 13-7-17 173,176,177, 182 181hj
182 0% Gunning architectenbureau 2 wkn vri 14-7-17 don 27-7-17 181 184 182 h\
183 0% Schetsontwerp 14 wkn don 27-7-17 don 2-11-17 ‘
184 0% Start uitwerking Experience Centre 0 wkn don 27-7-17 don 27-7-17 182 185 27-717 "
185 0% Opstellen schetsontwerp 14 wkn vri 28-7-17 don 2-11-17 184 186;187 185
186 0% SO gereed 0 wkn don 2-11-17 don 2-11-17 185 189 21117
187 0% ACCORDERING FASE SO 0 wkn don 2-11-17 don 2-11-17 185 189 21117
188 0% Voorlopig ontwerp 14 wkn vri 3-11-17 don 8-2-18
189 0% Uitwerking schetsontwerp tot voorlopig ontwerp 14 wkn vri 3-11-17 don 8-2-18 186;187 190;191 189
222 | 1... WFC Friso & Maurits Kazerne / Proloog 156 wkn maa 7-3-16 vri 1-3-19
226 0% Algemeen 16 wkn  maa 2-1-17 vri 21-4-17
227 0% Koopovereenkomst Maurits 16 wkn maa 2-1-17 vri 21-4-17
228 0% Onderhandeling over voorwaarden 8 wkn maa 2-1-17 vri 24-2-17 255EB 229 228
229 0% Opstellen concept koopovereenkomst 4 wkn maa 27-2-17 vri 24-3-17 228 230 229
230 0% Ondertekenen koopovereenkomst 4 wkn maa 27-3-17 vri 21-4-17 229 231 230
231 0% STOPLICHTMOMENT Koopovereenkomst Maurits gesloten 0 wkn vri 21-4-17 vri 21-4-17 230 290;258 21-417 ¢
| 242 | 13% Ontwerpfase 26 wkn  vri 26-8-16 vri 24-2-17
243 13% Bouwplan 26 wkn vri 26-8-16 vri 24-2-17
244 0% Planvorming inhoud 1e fase / Maurits 20 wkn maa 29-8-16 vri 13-1-17
245 0% Opstellen plan Maurits / 1e fase 20 wkn maa 29-8-16 vri 13-1-17 241 247;246
246 0% Plan Maurits / 1e fase gereed 0 wkn vri 13-1-17 vri 13-1-17 245 263
247 | 0% STOPLICHTMOMENT FASERING 1E FASE / MASTERPLAN 0 wkn vri 13-1-17 vri 13-1-17 245 263
248 | 23% VO+DO bouwplan (renovatie) 26 wkn vri 26-8-16 vri 24-2-17
250 | 60% VO Bouwplan renovatie 10 wkn maa 29-8-16 vri 4-11-16 249 251
251 | 0% Toetsing door CRK 7?7 2 wkn maa 7-11-16 vri 18-11-16 250 252
252 0% DO Bouwplan renovatie 10 wkn maa 21-11-16 vri 27-1-17 251 253
253 | 0% Toetsing door CRK ??? 2 wkn maa 30-1-17 vri 10-2-17 252 254
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Id % Taaknaam Duur Begindatum ‘ Einddatum Voorafgaandi\)pvolgendal 4de kwartaal 1ste kwartaal 2de kwartaal 3de kwartaal 4de kwartaal
GVOItOOi‘_ [taken ‘ taken | sep okt nov | dec jan | feb mrt apr mei | jun jul aug | sep okt nov dec
254 0% AANPASSINGEN DO BOUWPLAN RENOVATIE 2 wkn maa 13-2-17 vri 24-2-17 253 255 254
255 0% Vaststelling DO bouwplan 0 wkn vri 24-2-17 vri 24-2-17 254 79,228EB 24-2-1‘@
256 0% Voorbereidingsfase 45 wkn maa 27-2-17 vri 5-1-18
257 0% Bestek & Aanbesteding 16 wkn  maa 24-4-17 vri 11-8-17
258 0% Opstellen bestekstekeningen 8 wkn maa 24-4-17 vri 16-6-17 231 259 258
259 0% Aanbestedingsprocedure ontwikkelaar 8 wkn maa 19-6-17 vri 11-8-17 258 260 259
260 0% Gunning 0 wkn vri 11-8-17 vri 11-8-17 259 290 11-8-17 ¢
261 | 0% Vergunningen 45wkn  maa 27-2-17 vri 5-1-18
262 | 0% Monumentenvergunning 37,6 wkn maa 27-2-17 woe 15-11-17
263 | 0% Opstellen omgevingsvergunningsaanvraag 6 wkn maa 27-2-17 vri 7-4-17 255,246;247 264 263_}
264 | 0% Indienen omgevingsvergunning 0 wkn vri 7-4-17 vri 7-4-17 263 265 7-4-17
265 0% Ontvankelijkheidstoets ODDV / bibob 2 wkn maa 10-4-17 vri 21-4-17 264 266,268 265
266 0% Uitzetten stukken naar RCE / CRK 0 wkn vri 21-4-17 vri 21-4-17 265 267 21-4-17
267 | 0% Toetsing bouwplan door RCE / CRK 8 wkn maa 24-4-17 vri 16-6-17 266 269 267
268 0% Toetsing bouwplan door ODDV 8 wkn maa 24-4-17 vri 16-6-17 265 270;269 268
269 0% Integraal advies ODDV 2 wkn maa 19-6-17 vri 30-6-17 267,268 270 269
270 0% Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 0 wkn vri 30-6-17 vri 30-6-17 268,269 271 30-6-17
271 0% Publicatie ontwerp omgevingsvergunning 8 dagen maa 3-7-17 woe 12-7-17 270 272 27
272 0% Ter inzage legging ontwerp vergunning 6 wkn don 13-7-17 woe 23-8-17 271 273 272
273 0% Verwerken zienswijzen 4 wkn don 24-8-17 woe 20-9-17 272 274 273
274 0% Besluit omgevingsvergunning 2 wkn don 21-9-17 woe 4-10-17 273 275 274
275 0% Afgifte omgevingsvergunning 0 wkn woe 4-10-17 woe 4-10-17 274 276 4-10-17
276 0% Bezwaartermijn 6 wkn don 5-10-17 woe 15-11-17 275 277 276
277 0% Omgevingsvergunning onherroepelijk (indien geen bezwaar) 0 wkn woe 15-11-17 woe 15-11-17 276 290;295 15-11-17
278 0% Projectafwijkingsbesluit (indien dit mogelijk is!!!) 45 wkn maa 27-2-17 vri 5-1-18
279 0% Opstellen ruimtelijke onderbouwing (let op PAS/salamitactiek) 12 wkn maa 27-2-17 vri 19-5-17 255 280 279 —
280 0% Start procedure projectafwijkingsbesluit 0 wkn vri 19-5-17 vri 19-5-17 279 281 19-5-17
281 0% Opstellen ontwerpbesluit 8 wkn maa 22-5-17 vri 14-7-17 280 282 281
282 0% Ter visie legging ontwerpbesluit 6 wkn maa 17-7-17 vri 25-8-17 281 283 282
283 0% Verwerken zienswijzen 4 wkn maa 28-8-17 vri 22-9-17 282 284 283
284 0% Afgifte vergunning 2 wkn maa 25-9-17 vri 6-10-17 283 285 284
285 0% Reactieve aanwijzing Provincie (optioneel) 7 wkn maa 9-10-17 vri 24-11-17 284 286 285
286 0% Bezwaartermijn 6 wkn maa 27-11-17 vri 5-1-18 285 287
288 | 0% Realisatiefase 67,4 wkn woe 15-11-17 vri 1-3-19
289 0% Realisatie renovatie 52 wkn woe 15-11-17 woe 14-11-18
290 0% Start bouw 0 wkn woe 15-11-17 woe 15-11-17 277,231,260 291 15-11-17
291 0% Voorbereiding aannemer 8 wkn don 16-11-17 woe 10-1-18 290 292 291 h
29 | 0% WFC Campus ontwikkeling 68,2 wkn? vri 1-1-16 vri 21-4-17
301 0% Duurzaamheidsvisie 15wkn maa 7-11-16 vri 17-2-17
302 |[E20% Onderzoek duurzame gebiedsontwikkeling (BREEAM) 13 wkn maa 7-11-16 vri 3-2-17 304 302 I
303 |[ERO0% opstellen duurzaamheidsvisie 13 wkn maa 7-11-16 vri 3-2-17 304 303 _i
304 0% duurzaamheidsvisie gereed 0 wkn vri 3-2-17 vri 3-2-17 303,302 305 3-217
305 0% duurzaamheidsvisie ter vaststelling naar SG 2 wkn maa 6-2-17 vri 17-2-17 304 306 305%;
306 0% duurzaamheidsvisie vastgesteld in SG 0 wkn vri 17-2-17 vri 17-2-17 305 17-217 ¢
307 0% Beheer- en parkmanagement 24 wkn maa 7-11-16 vri 21-4-17
308 |EE0% opstellen beheer en parkmanagement 22 wkn maa 7-11-16 vri 7-4-17 309 308 —
309 0% beheer en parkmanagement concept gereed 0 wkn vri 7-4-17 vri 7-4-17 308 310 7-417
310 0% beheer en parkmanagement ter vaststelling naar SG 2 wkn maa 10-4-17 vri 21-4-17 309 311 310
311 0% concept vastgesteld in SG 0 wkn vri 21-4-17 vri 21-4-17 310 21-4-17 ¢
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Taak

Kritiek

Kritieke splitsing
Te laat
Voortgang
basislijn3
Mijlpaal

Mijlpaal van basislijn

*

Samenvatting Splitsing in basislijn

Samengevouwen taak e Externe taken

Samengevouwen mijlpaal & Projectsamenvatting
Samenvattingstaak van basislijn Groeperen op samenvattingskop
Samengevouwen basislijn Deadline

Mijlpaal van samengevouwen basislijn Inactieve taken

Samengevouwen voortgang Inactieve mijlpaal

Sp“tsmg INRRERR RS RR R RN AN ALT Inactieve samenvatting

Ji

:

Handmatig taak

Alleen duur

Handmatige samenvatting
Handmatige samenvatting
Alleen begindatum

Alleen einddatum

hil

0000000073



