

To: Mol - Camp van de, Ans[a.mol@gelderland.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @gelderland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Wed 4/1/2026 10:05:26 AM
Subject: Stuurgroep Echteld Lienden as vrijdag 3 april
Received: Wed 4/1/2026 10:05:39 AM

Beste Ans,

Hierbij de annotaties bij de stuurgroep van komende vrijdag 3 april inzake Windpark Echteld-Lienden.

De stuurgroep is digitaal.

Met vriendelijke groet en tot vrijdag,

5.1.2e

5.1.2e

wp Echteld-Lienden

Stuurgroepvergadering Echteld-Lienden, 3 april 2026

De aanleiding voor deze extra stuurgroep-vergadering is het bericht van het stilleggen van de aanleg van Zonnepark Panderweg-Oost. Zie hiervoor dit bericht: [Vattenfall start niet met bouw van zonnepark Panderweg-Oost - Energiepark Echteld Lienden](#). Dit zonnepark houdt zoals u weet nauw verband met het beoogde windpark Echteld-Lienden.

De agenda is als volgt:

1. Opening, vaststellen agenda, mededelingen

Annotaties:

-De vergadering zal worden opgenomen; geeft iedereen toestemming?

-Er zal een verslag worden gemaakt van dit overleg dat via de mail zal worden rondgestuurd. Uiteindelijk wordt het verslag (geanonimiseerd) gepubliceerd op de projectsite van de provincie

2. Korte schets van de algemene stand van zaken van de procedure windpark Echteld-Lienden (5.1.2e)

Annotaties:

Ik zal het volgende kort toelichten:

- In september 2025 is het projectbesluit vastgesteld.
- Er is beroep ingesteld door 9 tegenstanders, waaronder gemeente Buren.
- Momenteel zijn we bezig met het schrijven van het verweer daarop; 8 april is de termijn waarbinnen ons verweer ontvangen moet zijn.
- De vrees is dat het nog lang duurt voor er een zittingsdatum komt en een (eind-)uitspraak. Ter vergelijking: de beroepszaak inzake Windpark IJsselwind Zutphen (vastgesteld nov22) duurt al 3,5 jaar en nog steeds is er geen (eind-)uitspraak.

3. Toelichting besluit Vattenfall om de aanleg stil te leggen (5.1.2e) en gesprek hierover

Annotaties:

- Het is aan 5.1.2e om dit toe te lichten. Hij zal gaan zeggen dat er geen (voor de businesscase noodzakelijke) SDE-subsidie is gegeven voor het windpark; de aanvraag die is gedaan in najaar 2025 was niet succesvol. Ze zullen naar verwachting dit najaar opnieuw een aanvraag indienen. Door de financiële onzekerheid heeft Vattenfall het niet aangedurfd om de eigen netwerkaansluiting bij Liander definitief aan te kopen, want deze aansluiting kost naar verluidt miljoenen. Van Vattenfall hebben we begrepen dat ze terug zijn geroepen door het 'hoofdkantoor' in Zweden; zelf hadden ze door willen gaan.
- 5.1.2e zal vermelden dat zij bij Liander hebben verzocht om uitstel voor hun beslissing. Het kan namelijk zijn dat men door dit uitstel zijn positie op de wachtlijst verliest en daarmee de kans om aan te sluiten. Vattenfall wil graag verlenging van Liander krijgen tot tenminste een toekenning van SDE subsidie dit najaar. De vraag is of deze verlenging krijgen. *Je kunt de vraag stellen of ze zekerheid geven dat ze het zonnepark bouwen als ze -dit najaar- een SDE subsidie ontvangen.*
- Wij hebben zelf contact gezocht met Liander, maar die wil niet iets zeggen over onderlinge afspraken met een klant. We weten wel dat Martine de Bas ook aan Liander heeft gevraagd wat de situatie is. Wij hebben het vermoeden dat Liander wel eens het verzoek om verlenging kan afwijzen. Enkele weken geleden vernamen we dat Liander 'binnen enkele weken' tot een besluit zou komen, het is dus denkbaar dat 5.1.2e tijdens het overleg duidelijkheid kan verschaffen over de beslissing van Liander.
- Het is belangrijk om vast te stellen dat Vattenfall alleen een sluitende businesscase lijkt te hebben als zonnepark en windpark beide doorgaan; alleen dan kan immers ook de netwerkaansluiting efficiënt gebruikt worden (cable pooling-concept).

tegen het windpark. Maar die optie is er helemaal niet.

4. Rondvraag en sluiting

Annotaties:

-Goed te vermelden dat er geen nieuwe stuurgroepoverleggen voorzien worden.

Nazit stuurgroepvergadering Echteld-Lienden, 3 april 2026

Annotaties:

-Deze nazit is alleen met de wethouders Van Someren en De Bas.

-Wellicht komt ter sprake wat de overheden kunnen doen om ten minste het zonnepark toch door te laten gaan. Het is belangrijk duidelijk te maken dat het niet realistisch is dat dit zonnepark er komt zonder het windpark.

-Wellicht komt ter sprake of overheden op enigerlei wijze de initiatiefnemer (financieel) kunnen ondersteunen; hiervoor zien wij echter geen mogelijkheden.