

To: 5.1.2e (WN-MN)[5.1.2e @vattenfall.com]
From: 5.1.2e @vattenfall.com
Sent: Mon 6/8/2026 1:17:37 PM
Subject: Korte statusupdate Windpark Echteld Lienden
Received: Mon 6/8/2026 1:17:48 PM
[Mededeling aan OAR Echteld Lienden](#)

Beste OAR-leden, agenda-leden,
Bij dezen ontvangt u een korte statusupdate ten aanzien van de ontwikkeling van windpark Echteld Lienden, mede naar aanleiding van enkele vragen. Op dit moment loopt er nog afstemming met verschillende partijen, dus kunnen we helaas nog geen volledige duidelijkheid bieden.
Wij zijn en blijven hard bezig met het realiseren van een gecombineerd energiepark Echteld Lienden. In maart 2026 is er zoals u weet besloten om nog niet te starten met zonnepark Panderweg-Oost. Op dit moment is Vattenfall vooral bezig om de planningen voor het zonnepark en windpark op elkaar aan te laten sluiten. Daarvoor zal ook een nieuwe SDE-subsidie worden aangevraagd voor beide projecten eind 2026. Duidelijkheid over deze SDE-subsidie zal worden verwacht halverwege 2027. Verder zal de nieuwe planning moeten worden bepaald en afgestemd met de grondeigenaren, provincie Gelderland, gemeente Buren en netbeheerder Liander. Afhankelijk van deze afstemming hoopt Vattenfall uiterlijk **half 2027** als er duidelijkheid is over de SDE-subsidie de nieuwe planning voor zowel het zonnepark als windpark definitief vast te kunnen stellen.
Ten aanzien van de Raad van State procedure wordt door de provincie hard gewerkt aan een verweerschrift. Daar is op dit moment nog niet meer over te delen dan de eerdere mededeling van de provincie (zie bijlage). Zodra er meer duidelijkheid is komen wij hier uiteraard bij u op terug.
Hartelijke groet

5.1.2e
5.1.2e | 5.1.2e
T 5.1.2e
5.1.2e @vattenfall.com



Confidentiality: C2 - Internal