



Projectteam Stort Doonweg

Datum vergadering

13 september 2024 (teams)

(vorig overleg 12 juli 2024; 9 augustus 2024 met Doonweg)

Uitgenodigd:

5.1.2e (VV, ODRN), 5.1.2e (Projectleider), 5.1.2e (HH), 5.1.2e (jurist, ODRA),
5.1.2e (Juriste ODRA) en 5.1.2e (bodemadviseur, ODAR); 5.1.2e (ODRA
communicatie).

Afgemeld:

5.1.2e (HH); 5.1.2e (juriste VV, ODRN)

Tijdschrijven ODRA tbv projectteamoverleg (incl. voorbereiding, overleg zelf en nasleep)

- Projecttaak: PP2 - Progr.- en proj.man.PAB24_STO-00-01
- Projecttaak: PP7 - Externe communicatie PAB24_STO-00-02
- Projecttaak: PP3 - Meewerken progr./proj. PAB24_STO-00-03

ODRN: zie intern specifiek tijdschrijfnummer hiervoor

Externe contactpersonen:

- 5.1.2e, vertegenwoordigd stort Stoonweg (voorheen Arcadis, soil remediation)
- 5.1.2e, eerste aanspreekpunt Doonweg (daarnaast Binnenstadsmanager Zutphen)
- 5.1.2e Sweco
- 5.1.2e (geotechniek, afdeling Waterbouw)

Doel van de inzet van de projectgroep:

- Voorkomen van verontreiniging van het grondwater en de bodem van het omliggend terrein, door stort Doonweg te verplichten de stort af te werken en alle noodzakelijke voorzieningen te treffen.
- Uitgebreid en adequaat monitoren van het grondwater.
- Aangescherpt en frequent toezicht om te bezien of de stortplaats voldoet aan alle vergunningvoorschriften. Indien nodig handhavend optreden.
- Proactief communiceren met de omgeving, de lokale en provinciale politiek.

Resultaten:

- Een door de provincie goedgekeurd plan voor de afwerking.
- Toezicht en eventueel handhaving op juist en tijdig uitvoeren van dit plan.
- Een adequaat monitoringplan voor grondwater.
- Toezicht en eventueel handhaving op de resultaten van de monitoring.
- Beperken van de gevolgen van ongewone voorvallen door de inrichting te laten aanpassen.
- Toetsen van alle vergunningvoorschriften en eventueel handhaven op de naleving.
- Indien nodig op onderdelen een herziene vergunning afgeven.

Uitvoeren van het communicatieplan met proactieve communicatie naar omgeving en de gemeente.

AGENDA

1. Opening

Agenda

2. Vaststelling agenda

3. Mededelingen

5.1.2e treedt per 1 november 2024 in dienst bij de gemeente Ede als beleidsadviseur. ODRN zoekt voor vervanging.

VERGUNNING/BP

4. Bestemmingsplan

Op 30 augustus 2024 heeft 5.1.2e van De Kempenaer Advocaten namens Stort Doonweg contact gezocht met de 5.1.2e van de gemeente Brummen over de noodzaak van een aanlegvergunning ingevolge het vigerende omgevingsplan.

5. Stand van zaken vergunningszaken

a. Wabo, rapport stabiliteit stort (5.1.2e)

Laatste st.v.zkn: 2° aanvullingsverzoek t.a.v. oplegnotitie van 15 april 2024 waarin 3 scenario's worden beschreven voor vervroegd aanbrengen van de bovenafdicthting. Gestelde termijn voor aanvulling is inmiddels verstreken. Extra variant "eindafdicthting op de taluds" laten opnemen. 5.1.2e neemt contact op met 5.1.2e alvorens brief uitgaat.

b. Wabo, Plan afronding tijdelijke afdicthting, versie 2 d.d. 24 mei 2023 (5.1.2e)

Commissie Rechtsbescherming heeft op 5 juli 2024 advies uitgebracht: alle bezwaarmakers zijn niet ontvankelijk. Commissie betreurt dat GS niet onderkend hebben dat er geen sprake is van een besluit, omdat dit verwachtingen heeft gewekt bij partijen dat er bezwaar kan worden gemaakt.

c. Wabo, bestek voor tijdelijke afdicthting (5.1.2e)

Vorige keer:

Op 24 mei 2024 is met Stort Doonweg het bestek besproken. Afgesproken is dat een nieuwe versie komt. 5.1.2e belt 5.1.2e hier achteraan. 5.1.2e is van 26-6 tot 26-7 met vakantie.

d. Natuur 5.1.2e

Wnb-vergunning

Op 2 september 2024 heeft 5.1.2e overleg gevoerd met 5.1.2e en 5.1.2e van/namens Stort Doonweg over de Wnb-vergunning. In tegenstelling tot wat Stort Doonweg BV stelt kan er wel gebruik gemaakt worden van de gewijzigde beleidsregels voor stikstof. Het afroompercentage is wel verhoogd tot 65%. Vooral is gekeken naar het salderen van stikstof dat afkomstig is van de aan- en afvoerbewegingen van de papierfabriek FBB. Stort Doonweg heeft aangegeven om in plaats van de fase 1 maatregelen een vervroegde eindafdicthting op de drie taluds te willen aanbrengen. Stort Doonweg gaat nieuwe 5.1.2e berekeningen maken.

Vorige keer:

Op 5 juni 2024 heeft 5.1.2e contact met 5.1.2e van de provincie gehad. Stort Doonweg/Sweco moet nog aanvullende gegevens leveren. Op 20 juni 2024 heeft 5.1.2e aangespoord om Sweco vaart te maken.

Soortenbescherming FF

Op 20 augustus 2024 heeft de Commissie Rechtsbescherming een hoorzitting gehouden waarbij omwonenden aanwezig waren. Ook De Gelderlander en de Partij voor de Dieren waren aanwezig. Het grootste deel van de zitting richtte zich op de mogelijke gezondheidsrisico's van staalslakken, terwijl er nauwelijks aandacht was voor het oorspronkelijke onderwerp van de procedure: flora en fauna. De commissie zal binnen zes weken haar advies uitbrengen.

Vorige keer:

Agenda

Op 10 april 2024 is een besluit FF-activiteit voor de kap van de houtopstand en uitbreiden bergingsvijver verleend. [Provinciaal blad 2024, 5113 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen \(officielebekendmakingen.nl\)](#). Door omwonenden zijn bezwaren ingediend. Op 20 augustus 2024 is een zitting door de commissie rechtsbescherming ingepland.

TOEZICHT & HH

6. Stand van zaken bezwaren, zienswijzen etc.

a. Monitoringsplan 5.1.2e

Bevindingenbrief 29 augustus 2024: Verzoek aan Doonweg om alle opmerkingen te verwerken in definitief monitoringsplan en ter goedkeuring voorleggen (*geen termijn gesteld*).

Vorige keer:

5.1.2e vraagt 5.1.2e om een reactie op opmerkingen over monitoringsplan. Daarna kan monitoringsplan definitief worden vastgesteld

b. Inspectiebezoek Stort Doonweg 5.1.2e

5.1.2e heeft n.a.v. bezoek op 14 juni 2024 aan Stort Doonweg een bevindingenbrief op 29 augustus 2024 uitgedaan. In brief (zie ook bijlage) worden volgende zaken aan de orde gesteld:

1. Aankondiging ambtshalve revisievergunning. Volgt aparte brief van ODRN
2. Persleiding t.b.v. afvalwater stort naar afwaterzuivering Eerbeek najaar 2024 vervangen en verzoek om verklaring vloeistofdichtheid (termijn: < 1-1-2025)
3. Aanleveren van definitief monitoringsplan te goedkeuring (geen termijn)
4. Rapportage grondwatermonitoring voldoet niet aan voornemen LOD 21-06-2023 (volgt nog een aparte brief).
5. Schoonmaken ringsloot < 1 oktober 2024; ringsloot verleggen naar teen van stort + bijbehorend grondbalans (vergunning vs 7.1.11) (termijn < 1-1-2025)
6. Taluds noord-, oost- en westzijde voorzien van 1 m1 leeflaag (termijn < 1-2-2025)
7. Opstellen van afdichtingsplan (rapport van afdichting en bestek voor uitvoering van:
 - a. fase 1 (verleggen ringsloot + vergroten buffervijver) in 2024
 - b. fase 2a (aanbrengen bovenafdichting op delen die stabiel zijn) in 2025
 - c. fase 2b (volledige bovenafdichting) in 2026 tenzij uitvoering technisch niet mogelijk is (termijn < 1-1-2025)

c. Camping Robertsoord 5.1.2e

Ook een één-op-één gesprek met een campinghouder nabij de Stort Doonweg heeft geen openingen voor een dialoog opgeleverd. De campinghouder heeft ondanks dit gesprek een WOO- en handhavingsverzoek ingediend.

Vorige keer:

De toegezegde informatie wordt verstrekt via het WOO-verzoek.
Voorlopige onderzoeksresultaten bemonsterd water kelder positief.

d. Handhavingsverzoek Ow 5.1.2e

Alle verzoekers om handhaving zijn niet belanghebbende, behoudens camping. 5.1.2e is bezig met het opstellen van een besluit. Hierbij is uitspraak Raad van State 28 augustus 2024 (staalslakken Spijk) van belang.

Ter info:

Op 28 augustus 2024 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een beroepsprocedure over de toepassing van staalslakken in Spijk. Het beroep is ingediend, omdat het college van West-Betuwe een bezwaar tegen de afwijzing van een handhavingsverzoek ongegrond hadden verklaard. Het handhavingsverzoek kwam er op neer dat omwonenden eisten dat de toegepaste staalslakken verwijderd moesten worden om de overtreding van de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit ongedaan te maken. Het beroep is door de Raad van State ongegrond verklaard. De Raad van State vond

Agenda

het belangrijk dat het bevoegd gezag consequent en aantoonbaar aanstuurt op het ongedaan maken van eventuele overtredingen en het voorkomen van bodem- en grondwaterverontreiniging. Afvoer van de aangebrachte staalslakken vond de Raad van State geen reële optie, in verband met de grote milieubelasting die dit tot gevolg zou hebben.

- e. [redacted] 5.1.2e (provincie)

Omwonenden hebben een handhavingsverzoek ingediend vanwege nadelige effecten op N2000. Het verzoek is in behandeling bij [redacted] 5.1.2e van de provincie.

WOO-VERZOEK

7. WOO-verzoek

Op 14 augustus 2024 is het eerste deelbesluit WOO-verzoek genomen en zijn 415 documenten openbaar gemaakt. Het tweede deelbesluit, met ruim 400 documenten, is op 29 augustus 2024 genomen.

GS worden op 10 september a.s. geïnformeerd over het WOO-verzoek via een rondvraagnotitie. Daarnaast is op 21 augustus 2024 een tweetal nieuwe WOO-verzoeken ingediend. Met het eerste WOO-verzoek worden alle documenten opgevraagd die betrekking hebben op een bezwaarprocedure. In die procedure stond een op 15 februari 2024 door Gedeputeerde Staten aan Stort Doonweg verleende goedkeuring op een plan van aanpak 'Fase 1, Plan van aanpak afronding tijdelijke afdichting' centraal. Met het tweede WOO-verzoek worden alle over de Stort Doonweg opgemaakte inspectierapporten met bijbehorende foto's over de periode 1995 – 2023 opgevraagd.

COMMUNICATIE

7. Zijn er zaken die communicatie vragen (Doonweg, omwonenden, gemeente, anderszins) ?

- a. *Omwonenden*
- b. *Belanghebbenden: omwonenden, gemeente, GGD e.a.*
- c. *Bijhouden dossiersite ODRA*

In het p-beraad van 9 september 2024 van gedeputeerde Ans Mol is de laatste stand van zaken besproken, Gedeputeerde is niet amused over vertraging en dringt erop aan om verder uitstel van maatregelen te voorkomen. Ook gedeputeerde Dirk Vreugdehil is geïnformeerd vanwege de relatie met programma "Eerbeek Loenen 2030". Hij benadrukt dat het niet ons probleem is en geen voorstander is om initiatief te nemen voor een informatiebijeenkomst in verband met het wekken van verwachtingen. Wil graag weten wat er nu concreet gaat gebeuren.

Op 16 september 2024 vindt overleg plaats tussen [redacted] 5.1.2e in provinciaal woordvoerder en programmamanager/projectleider van programma "Eerbeek Loenen 2030" over communicatie en afstemming.

BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

8. Informeren gedeputeerde, staten of anderszins

Ans Mol is op 9 september 2024 geïnformeerd over laatste stand van zaken (zie ook onder 7). Op 6 november 2024 werkbezoek aan Stort Doonweg inclusief bezoek aan Doonweg zelf en daarna overleg met [redacted] 5.1.2e en directeuren. Annotatie in P-beraad van 4 november 2024.

[redacted] 5.1.2e mee naar Stort!

9. Vaststelling verslag PT-overleg 12 juli 2024

10. Rondvraag en volgend overleg

CONCEPT