



Projectteam Stort Doonweg

Datum vergadering

12 juli 2024 (teams)

(vorig overleg 21 juni 2024)

Uitgenodigd:

5.1.2e (HH), 5.1.2e (VV, ODRN), 5.1.2e (Projectleider), 5.1.2e (HH), 5.1.2e (jurist, ODRA), 5.1.2e (Juriste ODRA) en 5.1.2e (bodemadviseur, ODAR);
5.1.2e (ODRA communicatie).

Afgemeld:

5.1.2e (juriste VV, ODRN)

Tijdschrijven ODRA tbv projectteamoverleg (incl. voorbereiding, overleg zelf en nasleep)

- Projecttaak: PP2 - Progr.- en proj.man.PAB24_STO-00-01
- Projecttaak: PP7 - Externe communicatie PAB24_STO-00-02
- Projecttaak: PP3 - Meewerken progr./proj. PAB24_STO-00-03

ODRN: zie intern specifiek tijdschrijfnummer hiervoor

Externe contactpersonen:

- 5.1.2e, vertegenwoordigd stort Stoonweg (voorheen Arcadis, soil remediation)
- 5.1.2e, eerste aanspreekpunt Doonweg (daarnaast Binnenstadsmanager Zutphen)
- 5.1.2e Sweco
- 5.1.2e (geotechniek, afdeling Waterbouw)

Doel van de inzet van de projectgroep:

- Voorkomen van verontreiniging van het grondwater en de bodem van het omliggend terrein, door stort Doonweg te verplichten de stort af te werken en alle noodzakelijke voorzieningen te treffen.
- Uitgebreid en adequaat monitoren van het grondwater.
- Aangescherpt en frequent toezicht om te bezien of de stortplaats voldoet aan alle vergunningvoorschriften. Indien nodig handhavend optreden.
- Proactief communiceren met de omgeving, de lokale en provinciale politiek.

Resultaten:

- Een door de provincie goedgekeurd plan voor de afwerking.
- Toezicht en eventueel handhaving op juist en tijdig uitvoeren van dit plan.
- Een adequaat monitoringplan voor grondwater.
- Toezicht en eventueel handhaving op de resultaten van de monitoring.
- Beperken van de gevolgen van ongewone voorvallen door de inrichting te laten aanpassen.
- Toetsen van alle vergunningvoorschriften en eventueel handhaven op de naleving.
- Indien nodig op onderdelen een herziene vergunning afgeven.

Uitvoeren van het communicatieplan met proactieve communicatie naar omgeving en de gemeente.

AGENDA

1. Opening

Agenda

2. Vaststelling agenda

3. Mededelingen

VERGUNNING/BP

4. Bestemmingsplan

N.v.t

5. Stand van zaken vergunningszaken

a. Wabo, rapport stabiliteit stort (5.1.2e)

Vorige keer:

Laatste st.v.zkn: 2° aanvullingsverzoek t.a.v. oplegnotitie van 15 april 2024 waarin 3 scenario's worden beschreven voor vervroegd aanbrengen van de bovenafdicthting. Gestelde termijn voor aanvulling is inmiddels verstreken. Extra variant "eindafdicthting op de taluds" laten opnemen. 5.1.2e neemt contact op met 5.1.2e alvorens brief uitgaat.

b. Wabo, Plan afronding tijdelijke afdicthting, versie 2 d.d. 24 mei 2023 (5.1.2e)

Commissie Rechtsbescherming heeft op 5 juli 2024 advies uitgebracht: alle bezwaarmaker zijn niet ontvankelijk. Commissie betreurt dat GS niet onderkend hebben dat er geen sprake is van een besluit, omdat dit verwachtingen heeft gewekt bij partijen dat er bezwaar kan worden gemaakt.

c. Wabo, bestek voor tijdelijke afdicthting (5.1.2e)

Vorige keer:

Op 24 mei 2024 is met Stort Doonweg het bestek besproken. Afgesproken is dat een nieuwe versie komt. 5.1.2e belt 5.1.2e hier achteraan. 5.1.2e is van 26-6 tot 26-7 met vakantie.

d. Natuur (5.1.2e)

Wnb-vergunning

Vorige keer:

Op 5 juni 2024 heeft 5.1.2e contact met 5.1.2e van de provincie gehad. Stort Doonweg/Sweco moet nog aanvullende gegevens leveren. Op 20 juni 2024 heeft 5.1.2e aangespoord om Sweco vaart te maken.

Soortenbescherming FF

Vorige keer:

Op 10 april 2024 is een besluit FF-activiteit voor de kap van de houtopstand en uitbreiden bergingsvijver verleend. [Provinciaal blad 2024, 5113 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen \(officielebekendmakingen.nl\)](#). Door omwonenden zijn bezwaren ingediend. Op 20 augustus 2024

is een zitting door de commissie rechtsbescherming ingepland.

TOEZICHT & HH

6. Stand van zaken bezwaren, zienswijzen etc.

a. Monitoringsplan 5.1.2e

Vorige keer:

5.1.2e vraagt 5.1.2e om een reactie op opmerkingen over monitoringsplan. Daarna kan monitoringsplan definitief worden vastgesteld

b. Inspectiebezoek Stort Doonweg 5.1.2e

Agenda

Vorige keer: Op 14 juni 2024 hebben 5.1.2e en 5.1.2e een inspectie bezoek op stort Doonweg afgelegd. 5.1.2e stelt een inspectieverslag en betreft daarbij ook het verslag van 5.1.2e vraagt 5.1.2e nog om een conclusie aan het verslag te verbinden.

c. Camping Robertsoord (5.1.2e)

Vorige keer:

De toegezegde informatie wordt verstrekt via het WOO-verzoek.

Voorlopige onderzoeksresultaten bemonsterd water kelder positief.

d. Handhavingsverzoek Ow 5.1.2e

Alle verzoekers om handhaving zijn niet belanghebbende, behoudens camping.

e. 5.1.2e (provincie)

Omwonenden hebben een handhavingsverzoek ingediend vanwege nadelige effecten op N2000. Het verzoek is in behandeling bij 5.1.2e van de provincie.

WOO-VERZOEK

7. WOO-verzoek

Laatste stukken WOO-verzoek zijn 9 juli 2024 aangeleverd bij WOO-team provincie. stukken zijn nu in behandeling. Deze week nog een aanvullend WOO-verzoek voor aanlevering van monitoringsgegevens vanaf 2000 5.1.2e rgt hiervoor.

n.

COMMUNICATIE

7. Zijn er zaken die communicatie vragen (Doonweg, omwonenden, gemeente, anderszins) ?

a. Omwonenden

b. Belanghebbenden: omwonenden, gemeente, GGD e.a.

5.1.2e

Onderwerp: Overleg Stort Doonweg met GGD, OVJ en Gemeente Brummen

Beste allen,

Bedankt voor jullie input afgelopen maandag 1 juli. Het was nuttig om kennis met elkaar te maken en informatie uit te wisselen, ook verdere proces.

@Allen

We hebben afgesproken elkaar te informeren en ingeval dat de gemeente Brummen/OVJ vragen over de Doonweg krijgt de beantwoorde het projectteam Doonweg. Contactpersoon is 5.1.2e

5.1.2e

Verder zal 5.1.2e aan de hand van alle input die hij heeft gekregen binnen twee weken een concept voorstel doen over hoe te omgeven. Iedereen kan hierop reageren.

@gemeente brummen

Het projectteam heeft aan de gemeente nog de vraag hoe zij omgaan met het advies van de GGD van 26 juli 2022. Naar ik heb begrepen peilbuizen geplaatst maar dat geen beoordeling van H2S in de lucht heeft plaatsgevonden (immissiemeting en verspreidingsberekening blootstelling). De GGD stelt in haar advies dat zolang niet meer zicht is op mogelijke blootstelling aan H2S beide bronnen niet te gebruiken begrepen dat beide bronnen (blijvend) niet in gebruik zijn en dat daarom geen immissiemeting plaatsvindt?

Agenda

c. *Bijhouden dossiersite ODRA*

Vorige keer:

Op 1 juni 2024 zijn alle dossiersites bijgewerkt.

BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

8. Informeren gedeputeerde, staten of anderzins

Ans Mol is op 24 juni 2024 geïnformeerd over laatste stand van zaken inclusief scenario's over vervroegd afdichten. 24 juni 2024: Gedeputeerde akkoord, komt een mededelingenbrief over Doonweg voor de staten:

Maatregelen stort Doonweg in Eerbeek

Aan de Doonweg in Eerbeek ligt een stortplaats voor afval afkomstig van de papier-industrie. De stortplaats is afgedekt met staalslakken en boven op de stortplaats is een zonnepark aangelegd. Wij zijn het bevoegd gezag voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op deze stortplaats.

Gebleken is dat het grondwater meerdere (zware) metalen bevat die erop wijzen dat de staalslakken uitlogen. Daarnaast is ongebluste kalk aan de oppervlakte aangetroffen. De uitloging zal voortduren als er geen maatregelen worden getroffen.

Wij streven ernaar om verontreiniging van het grondwater en de bodem te voorkomen door stort Doonweg te verplichten om de stortplaats af te werken en alle benodigde maatregelen te treffen om verdere verspreiding te voorkomen.

Voor de korte termijn betekent dit dat stort Doonweg, na het verkrijgen van de benodigde toestemmingen, in het najaar 2024 de opvang van regenwater verbetert zodat het percolaat uit de staalslakken effectief wordt opgevangen en afgevoerd. Hiermee wordt het grootste risico op bodem- en grondwaterverontreiniging structureel weggenomen.

Op de lange termijn brengt stort Doonweg een definitieve afdichting op de stortplaats aan. Op basis van de vergunning moet dit in 2046 gebeuren. Wij streven er echter naar om stort Doonweg de afdichting op verantwoorde wijze – en waar mogelijk gefaseerd – eerder dan in 2046 te laten realiseren.

Vooralsnog zijn wij van mening dat met het nauwlettend monitoren van het grondwater, het houden van toezicht op de naleving van vergunningvoorschriften en het treffen van de maatregelen, de situatie afdoende beheersbaar is.

VORIG VERSLAG / VOLGEND OVERLEG

9. Vaststelling verslag PT-overleg 21 juni 2024

10. Rondvraag en volgend overleg

Volgend intern overleg PT 2 augustus 2024