

Sloop Centrale Gelderland

Blow Down Voorbereidingscommissie

Datum: 10 maart 2021

Locatie: Tweede vergadering via MS Teams

Verslag overleg 10 maart 2021

Deelnemers: [5.1.2e] (ODRN), [5.1.2e] (ODRN), [5.1.2e] (Politie), [5.1.2e] (RWS), [5.1.2e] (Waterschap Rivierenland), [5.1.2e] (Brown & Mason), [5.1.2e] (Brown & Mason), [5.1.2e] (ENGIE), [5.1.2e] (ENGIE)

Afwezig: [5.1.2e] (Politie), [5.1.2e] (Waterschap Rivierenland)

“Agenda”

14h00 – 14h05	Vaststellen agenda	Besluit	Allen
---------------	--------------------	---------	-------

Er is voor dit overleg geen specifieke agenda opgesteld.

Doel van het derde overleg is het net op te halen aangaande de stand van zaken binnen de verschillende deelnemers aan dit overleg.

14h05 – 14h10	Verslag / Acties vorige vergadering	Besluit	Allen
---------------	-------------------------------------	---------	-------

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op het verslag van 17 februari 2021.

14h10 – 14h35	Status update deelnemers aan het overleg.
---------------	---

ODRN, [5.1.2e]

- Het engineeringdocument van B&M ten aanzien van de explosieve sloop van de ROI is ontvangen en doorgespeeld naar de constructeur ODRN. [5.1.2e] stelt voor om op woensdag 17 maart 2021 om 13:30 uur on-site het document verder te bespreken. Voorstel wordt aangenomen. [5.1.2e] stuurt uitnodiging (inmiddels uitgevoerd).
- De milieu afdeling van de ODRN zal de vergunning voor het transport van explosieven niet behandelen. Afhandeling zal plaatsvinden door de Gemeente Nijmegen zelf. [5.1.2e] informeert naar de status en geeft week 11 een terugkoppeling hierover aan ENGIE/B&M.

WSRL, [5.1.2e]

- Joël is wegens ziekte afwezig, een duidelijke status van de vergunning is tijdens het overleg niet bekend. [5.1.2e] heeft donderdag contact met [5.1.2e] aangaande de status. (Inmiddels is bekend dat de vergunning het intern review proces doorloopt bij WSRL)

RWS, 5.1.2e

- 5.1.2e geeft aan dat er in de periode 16 – 18 april werkzaamheden zijn aan het sluit bij Weurt.

Politie, 5.1.2e

- Verzoekt B&M om hem te informeren eens de explosieven op locatie aanwezig zijn. Hij kan dit dan melden binnen het korps. 5.1.2e (B&M) geeft aan dat eenmaal de explosieven op locatie zijn er permanente bewaking zal worden ingericht door B&M.
- Fre' geeft aan dat hij contact heeft gehad met de wijkagent van Weurt Noord, 5.1.2e 5.1.2e zal met haar contact opnemen en verder af stemmen omtrent openbare orde.

B&M, 5.1.2e

- Geeft aan dat de explosieven besteld zijn en op 9 april 2021 afgeleverd zullen worden bij hun leverancier. Vanaf 13 april zullen de explosieven op locatie aanwezig zijn. 15 april is mogelijk de eerste Blow Down gepland.

14h35 – 14h40 Afsluiting

Volgende vergadering: woensdag 24 maart 14:00 uur, uitnodiging reeds verstuurd.