

From: 5.1.2e @engie.com <5.1.2e@engie.com>
Sent: Friday, July 16, 2021 9:04:23 AM
To: 5.1.2e @beuningen.nl; 5.1.2e 5.1.2e
Cc:
Subject: Update eerste blow down event sloop Centrale Gelderland

Hallo 5.1.2e en 5.1.2e

Het is even stil geweest met betrekking tot het eerste blow down event bij de sloop van Centrale Gelderland. Maar. We hebben een richtdatum voor de eerste blow down, namelijk 9 september 2021!

Woensdag 14 juli 2021 is er overleg geweest tussen onze aannemer Brown and Mason (B&M), ODRN en ENGIE. Dit overleg stond in het kader van het bespreken van de aanpak van de asbestsanering tijdens/na de eerste blow down.

Het gesprek is prima verlopen en een aantal zorgen/vragen vanuit de ODRN en het iSZW zijn besproken en beantwoord en inmiddels verwerkt in ge-update documenten van B&M. Deze documenten liggen nu ter beoordeling bij de ODRN en het iSZW. Het proces van beoordelen en eventueel puntjes op de i zetten loopt tot ongeveer half augustus.

In de tussentijd zal het proces met de afdeling korpscheftaken van het politiekorps en de Gemeente Nijmegen ter verkrijging van een vergunning voor transport van de explosieven weer opgestart worden. Dit proces zal ongeveer twee weken in beslag nemen.

Bovenstaande zaken zijn in een planning gezet welke er als volgt uit ziet:

14 juli Opstarten proces ter verkrijging van de transportvergunning van de explosieven, inmiddels opgestart door B&M

14 juli Aanleveren concept documenten aan ODRN/iSZW ter beoordeling, actie gereed

30 juli Terugkoppeling (eventuele) feedback op de documenten vanuit de ODRN

13 aug Verwerking (eventuele) feedback van ODRN in de documenten

20 aug Terugkoppeling (eventuele) feedback op de documenten vanuit iSZW (deze datum ligt later dan van de ODRN i.v.m. vakanties binnen het iSZW)

27 aug Verwerking (eventuele) feedback van het iSZW in de documenten en daarmee het finaliseren van de documenten

27 aug Afroepen springstoffen door B&M bij leverancier (deze datum is daarmee de zogenaamde point of no return)

7 sept Aanleveren en plaatsen eerste batch springstoffen

8 sept Aanleveren en plaatsen tweede batch springstoffen

9 sept Event 1: Blow Down ROI

Eerder dit jaar hebben wij, in afzonderlijke overleggen, gesproken over mogelijk te nemen verkeersmaatregelen voor het eerste blow down event.

Ik heb getracht onze besluiten/afspraken te verwerken in een verkeersmaatregelen plan. Jullie vinden dit plan in de bijlage.

Graag ontvang ik van jullie een terugkoppeling op dit plan. Mag ik jullie daarbij vragen om de terugkoppeling uiterlijk 13 augustus te doen. Dat geeft mij tijd om eventuele opmerkingen/aanvullingen te verwerken in een definitief plan.

Hopende jullie voldoende geïnformeerd te hebben en in afwachting van jullie feedback.

Met vriendelijke groet, kind regards, bien à vous,

5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
ENGIE THERMAL Europe
European Maintenance Support EMS
5.1.2e @engie.com
Tel : +31 8 5.1.2e
GSM : +31 6 5.1.2e



engie.com

Grote Voort 291, 8041 BL Zwolle
Postbus 10087, 8000 GB Zwolle

Please consider the environment before printing this document.