

To: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @odrn.nl]
From: 5.1.2e [redacted] @engie.com
Sent: Fri 12/14/2018 8:04:08 AM
Subject: Terugkoppeling sloop CG
Received: Fri 12/14/2018 8:04:08 AM
[17.070 Ontmanteling werkplan fase 3, zone 4 getekend incl bijlages.pdf](#)
[Ontruimingsplan Sloopcentrale Gelderland.pdf](#)
[20181016 INC Stofexplosie CG \(002\).pdf](#)
[Ongevalsprocedure hoogte redding.pdf](#)
[20181016 RCA LTA CG Stofexplosie bij afbraak viegassilo.pdf](#)

Goedemorgen 5.1.2e [redacted],

Bij deze een terugkoppeling en stand van zaken aangaande de sloop van Centrale Nijmegen.

In de bijlagen vindt je o.a. het fasewerkplan Fase 3 samen met het ontruimingplan voor de werkzaamheden binnen deze fase.

Voor het ontruimingsplan hebben we contact gezocht met het rescue team op hoogte, 5.1.2e [redacted]. Samen met hem zijn we het ketelhuis doorgelopen en hebben we gekeken naar specifieke risico's te aanzien van het transport in geval van ongevallen. Hieruit is naar voren gekomen dat wij een ongevalsprocedure hoogte redding gaan opstellen naar voorbeeld zoals je in de bijlage kunt zien. (Is nu nog in ontwikkeling).

Tevens in de bijlagen de eerste versies van de RCA stofexplosie. Ik verwacht dat daar niet veel meer aan gewijzigd wordt. Je vindt naast het rapport ook de feitenboom.

Het rapport en de feitenboom is gepresenteerd aan beide teams, ENGIE en Schotte. Ik moet zelf de documenten ook nog eens kritisch doornemen maar wil je deze twee stukken niet onthouden.

In geval van aanpassingen zal ik jou de nieuwe versies sturen.

Intussen is de sloop van de betonnen silo's achter de rug. Eerder deze week, woensdag, hebben wij nog contact gehad aangaande een aantal klachten mbt geluid.

Zelf was ik dinsdagmiddag met verlof en woensdag op werkbezoek bij de kolencentrale van EPZ te Borssele. Bij terugkomst gisteren heb ik begrepen dat de puinbreker dinsdag aan eind van de dag klaar was en op transport is gezet. Eerst volgende keer dat de puinbreker op locatie komt zal begin 2019 zijn. Uiteraard volgt hier aan voorafgaand de melding zoals afgesproken.

Volgende week zal er nog gesloopt worden. Vanaf 22 december tot en met 6 januari zal er niet gesloopt worden. In week 52 zal Schotte niet aanwezig zijn. Week 1 is Schotte weer op terrein maar zullen er voorbereidende werkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden met een klein team. We verwachten daar geen overlast voor de omgeving.

Mocht ik je niet meer zien of spreken dan wens ik je alvast prettige feestdagen en hoop dat het met je zoon weer goed gaat.

Met vriendelijke groet, kind regards, bien à vous,

5.1.2e [redacted]

Senior Operations Expert
ENGIE Energy Nederland
European Maintenance Support



Grote Voort 291, 8041 BL Zwolle
Postbus 10087, 8000 GB Zwolle

Tel : +31 88 5.1.2e [redacted]

GSM : +31 6 5.1.2e [redacted]

5.1.2e [redacted] @engie.com

ENGIE Mail Disclaimer: <http://www.engie.com/disclaimer/disclaimer-nl.html>