

Van: [REDACTED]@odrn.nl>
Verzonden: 19-10-2022 10:09
Aan: [REDACTED] (ODRN) [REDACTED]@odrn.nl>
Onderwerp: FW: Presentatie Energiecentrale Nijmegen.pptx

Hoi [REDACTED]

Bijgaand de presentatie over de energiecentrale Nijmegen.

Groet,

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 19 oktober 2022 10:06
Aan: [REDACTED]@odrn.nl>
Onderwerp: Presentatie Energiecentrale Nijmegen.pptx

Hoi [REDACTED]

Zoals zojuist besproken.

Groet,

[REDACTED]

Sloop Energiecentrale Nijmegen



Uitgangspunten sloop

- Wettelijk kader is beperkt (sloopmelding)
- Eerste gedeelte traditioneel gesloopt
- Restant door middel van explosieven en traditionele sloop
- Afgegeven sloopmeldingen voorzien in voorwaarden (vrijwillig)
- Toezicht is noodzakelijk

Wettelijk kader

- Sloopmelding is geen besluit
- Provincie Gelderland is bevoegd gezag
- Bouwbesluit is het toetsingskader
 - sloopveiligheid
 - asbest
 - voorkomen overlast
 - afval

Sloopmethodiek

- Traditionele sloop halverwege beëindigd
- Sloop met gebruikmaking explosieven (in 5 delen)

Aandachtspunten:

1. De regelgeving heeft geen rekening gehouden met grootschalige sloop
2. De regelgeving voorziet niet in sloop met explosieven
3. Er zijn geen duidelijke criteria (behalve voor asbest)
4. Belanghebbenden rondom de slooplocatie

Voorwaarden sloopmelding

- Alleen voorwaarden ter voorkoming van hinder of onveiligheid mogelijk
- Na overleg met Engie zijn aanvullende afspraken gemaakt

Aanvullend:

1. Het aanleveren van gegevens na afgifte van de sloopmelding, uitvoering pas na goedkeuring ODRN
2. Akkoord op sloop met explosieven alleen na goedkeuring door een blowdown – voorbereidingscommissie. Deelnemers zijn Engie, Brown & Mason, ODRN, Politie, Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland

Blowdownmanual en Trillingenrapportage


BROWN & MASON

Anson House
Schooner Court
Crossways Business Park
Dartford, Kent, DA2 6QQ

**Event 3
Blow Down Manual
DeNOx, Boiler House & Turbine
Pedestal**

Project Location: Centrale Gelderland
Hollandiaweg 11
6541 BL Nijmegen

Project Title: Centrale Gelderland Demolition Restart

Reference : C2002/BDM03/07.22

Signed:	Signed:
Compiled by  Explosion Event Controller	Approved by  Explosives Manager
Date	Date

Distribution:

- ENGIE	Client
- Brown & Mason Group Ltd	Contractor

Report Concerning the
Vibration Levels Associated
with the Proposed
Demolition of the Event 3
Structures at Gelderland
Power Station, Nijmegen,
Netherlands


BROWN AND MASON
GROUP LIMITED

R22.10976/7/1/DW
Date of Report: 05 August 2022

Toezicht

- Procesbegeleiding
- Inhoudelijke toetsing (asbest, constructie, sloopveiligheid)
- Afstemmen met gemeenten, provincie
- Goedkeuring op uitvoering blowdowns
- Toezicht op de sloop van de neergehaalde delen

Veiligheidszone



Communicatie

- Externe communicatie verzorgd door Engie
- Onderlinge communicatie lastig
- Overleg middels blowdown voorbereidingscommissie bleek effectief
- Overleg verkeersmaatregelen met gemeenten bleek effectief

Resultaat

De centrale is uiteindelijk gesloopt in drie blowdowns

Bij de tweede blowdown is aanzienlijke stofoverlast ontstaan

Weinig klachten derde blowdown

Sloop Energiecentrale Nijmegen

Bedank voor uw aandacht!



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen