

## Verslag vergadering

Vergadering / project



Omgevingsdienst  
**Regio Arnhem**

### Projectteam Stort Doonweg

Datum vergadering

15 maart 2024 (Teams)

(vorig overleg 16 februari 2024)

Uitgenodigd:

5.1.2e (bodemadviseur) 5.1.2e (HH), 5.1.2e (VV, ODRN), 5.1.2e  
5.1.2e (Projectleider), 5.1.2e (HH)

Afgemeld:

5.1.2e (communicatie)

Tijdschrijven ODRA tbv projectteamoverleg (incl. voorbereiding, overleg zelf en nasleep)

- Projecttaak: PP2 - Progr.- en proj.man.PAB24\_STO-00-01
- Projecttaak: PP7 - Externe communicatie PAB24\_STO-00-02
- Projecttaak: PP3 - Meewerken progr./proj. PAB24\_STO-00-03

ODRN: zie intern specifiek tijdschrijfnummer hiervoor

Externe contactpersonen:

- 5.1.2e, vertegenwoordigd stort Stoonweg (voorheen Arcadis, soil remediation)
- 5.1.2e, eerste aanspreekpunt Doonweg (daarnaast Binnenstadsmanager Zutphen)
- 5.1.2e Sweco
- 5.1.2e (geotechniek, afdeling Waterbouw)

Doel van de inzet van de projectgroep:

- Voorkomen van verontreiniging van het grondwater en de bodem van het omliggend terrein, door stort Doonweg te verplichten de stort af te werken en alle noodzakelijke voorzieningen te treffen.
- Uitgebreid en adequaat monitoren van het grondwater.
- Aangescherpt en frequent toezicht om te bezien of de stortplaats voldoet aan alle vergunningvoorschriften. Indien nodig handhavend optreden.
- Proactief communiceren met de omgeving, de lokale en provinciale politiek.

Resultaten:

- Een door de provincie goedgekeurd plan voor de afwerking.
- Toezicht en eventueel handhaving op juist en tijdig uitvoeren van dit plan.
- Een adequaat monitoringplan voor grondwater.
- Toezicht en eventueel handhaving op de resultaten van de monitoring.
- Beperken van de gevolgen van ongewone voorvallen door de inrichting te laten aanpassen.
- Toetsen van alle vergunningvoorschriften en eventueel handhaven op de naleving.
- Indien nodig op onderdelen een herziene vergunning afgeven.

Uitvoeren van het communicatieplan met proactieve communicatie naar omgeving en de gemeente.

## AGENDA

### 1. Opening

2. Vaststelling agenda / mededelingen

- **5.1.2e** (inhuur) vervangt tot 1 september 2024 **5.1.2e**
- **5.1.2e** vertelt dat I&W bezig is met de beantwoording van Kamervragen over staalslakken en dat hierover in Den Haag debat wordt gevoerd.
- **5.1.2e** maakt melding over PFAS onderzoek in Gelderland. Doonweg is ook aan de lijst toegevoegd omdat vragen hierover uit de omgeving kunnen komen. Aspect nemen we mee in a.s. gesprek met Doonweg.

**VERGUNNING/BP**

3. Bestemmingsplan

N.v.t

4. Stand van zaken vergunningszaken

a. Wabo, rapport stabiliteit stort (**5.1.2e**)

Rond 1 maart 2024 heeft **5.1.2e** een brief naar **5.1.2e** van Stort Doonweg over de beoordeling van het geotechnisch onderzoek en de oplegnotitie gestuurd. Doonweg wordt verzocht oplegnotitie aan te vullen en drie scenario's uit te werken. Over enkele weken verwachten we een reactie van Doonweg.

b. Wabo, Plan afronding tijdelijke afdichting, versie 2 d.d. 24 mei 2023 (**5.1.2e**)

De advocaat van het Zonnepark komt nog met een zienswijze op het goedgekeurde plan van aanpak.

Vorige keer:

Op 13 februari 2024 heeft de ODRN goedkeuring onder voorwaarden gegeven aan het door Doonweg/Sweco opgestelde fase 1 plan tijdelijke afdichting. Op 14 februari 2024 heeft **5.1.2e** per mail hierop gereageerd waarin hij stelt met een aantal opmerkingen over de uitvoering van eerdere werkzaamheden in 2019/2020 niet eens te zijn. In telefonisch onderhoud tussen **5.1.2e** en **5.1.2e** dat hieraan voorafging heeft **5.1.2e** aangegeven dat de brief geen beletsel is om het bestek te laten opstellen.

**Openstaande Actie:** **5.1.2e** neemt hierover contact op met **5.1.2e**.

c. Natuur (**5.1.2e**)

Wnb-vergunning

In zaakstelsel van provincie op 14 maart 2024 nog geen aanvraag Wnb aangetroffen. **5.1.2e** heeft op 14 maart 2024 **5.1.2e** hierover gevraagd.

Soortenbescherming FF

In zaakstelsel van provincie is op 15 februari 2024 een ontheffing aangevraagd.

Kap bomen, Wabo (Jan)

Op 19 januari 2023 is een "melding Wnb kappen houtopstanden" bij de provincie gedaan. Kap van de bomen kan plaatsvinden nadat ontheffing is verleend voor FF. De kap zou direct na de zomervakantie kunnen plaatsvinden.

d. Afvalwater

5.1.2e heeft bij brief van 15 maart 2024 Doonweg gevraagd of het lozen van afvalwater past binnen de vergunning van Industrierwater Eerbeek.

5.1.2e heeft de ontvangst van het advies van het Waterschap bevestigd. Een evt. inhoudelijke reactie schorten we voorlopig op.

5.1.2e heeft op 12 maart vergunning van Industrierwater Eerbeek gecheckt op afvalwater dat ze ontvangen van Stort Doonweg:

Korte samenvatting wat er over het afvalwater van Stortplaats Eerbeek in vergunning staat.  
Industrierwater Eerbeek mag de afvalwaterstroom van stort Doonweg ontvangen. Het wordt ook als zodanig in de vergunning genoemd. Het zou gaan om gemiddeld 2 m3 per uur.  
De kwaliteit van het water van Stortplaats Doonweg: zo staat het in de vergunning  
*Stort Doonweg B.V. loost afvloeiingswater van het stortlichaam. Dit water is schoner dan het effluent van de zuivering. Stort Doonweg B.V. loost niet op grond van de vervuiling, maar op grond van provinciale eisen.*

Actie 16-02-2024: 5.1.2e gaat er voor zorgen dat er monsters worden genomen en geanalyseerd worden op parameters van het RIVM pakket. **Zie uitgaande brief van ODRA van 15 maart 2024**

Actie 24-01-2024 : 5.1.2e vraagt Doonweg om onderzoek te doen naar de kwaliteit van afvalwater. Aanpak:

1° stap: wat is de kwaliteit van het afvalwater voordat het de persleiding ingaat.

2° stap: afhankelijk van de uitkomst (zelf onderzoek uitvoeren/evt. sprake van een overtreding).

**Zie uitgaande brief van ODRA van 15 maart 2024**

## TOEZICHT & HH

5. Stand van zaken bezwaren, zienswijzen etc.

a. Bestuursrechtelijke maatregelen

Vorige keer:

Ongewoon voorval 31 december 2022 (lekkage persleiding, bodemverontreiniging)

Laatste keer:

Ongewoon voorval 31 december 2022 (lekkage persleiding, bodemverontreiniging). Op 1 sept. 2023 intern advies aan toezichthouder: opnieuw bemonsteren + VLOD

Op 11 oktober 2023 is er een voornemen LOD uitgegaan waarbij om herbemonstering van de bodem wordt gevraagd vanwege een lekkage in de persleiding (ongewoon voorval). Het voornemen roept irritatie op bij vergunninghouder omdat deze niet is besproken in het recente overleg van 13 oktober jl., dit terwijl de brief eigenlijk al in juli had moeten uitgaan.

Het aanvullend onderzoek is voor advies uitgezet bij 5.1.2e. Eerste inschatting is positief en geen saneringsnoodzaak. Actie 24-01-2024: Het intern advies is aan 5.1.2e gericht die het verder behandelt richting vergunninghouder. **Zie uitgaande brief van ODRA van 15 maart 2024**

5.1.2e neemt de zaak over en kan in principe een beëindigingsbrief uitdoen. Actie 5.1.2e 5.1.2e stemt af met 5.1.2e over afdoen van VLOD 11 oktober 2023

**Zie uitgaande brief van ODRA van 15 maart 2024**

VLOD 21 juni 2023 Jaarlijkse monitoring

**Actie 5.1.2e**: Een beëindigingsbrief gaat hierover uit.

b. lopende toezichtszaak: ongewoon voorval 30-08-2023 (afvalwater in bodem van overstort).

**Actie: 5.1.2e** handelt verder af en sluit kort met Doonweg. Zie uitgaande brief van ODRA van 15 maart 2024

c. Monitoringsplan

Afhankelijk wat onder 4b (bemonstering afvalwater en analyse RMM-pakket) oplevert monitoringsplan laat aanpassen door Stort Doonweg. Daarnaast uitzoeken omzetting Stortbesluit naar Ow en gevolgen hiervan (5.1.2e en 5.1.2e)

**Actie: Analyseresultaten afwachten en daarna discussie over toetsingswaarden afsluiten en kortsluiten met Stort Doonweg.**

#### **COMMUNICATIE**

7. Zijn er zaken die communicatie vragen (Doonweg, omwonenden, gemeente, anderszins) ?

a. Doonweg

5.1.2e stelt agendapunten op voor a.s. overleg met Doonweg

b. *Belanghebbenden: omwonenden, gemeente, GGD e.a.*

Op 22 februari 2024 is nieuwsbrief uitgegaan.

c. *Bijhouden dossiersite ODRA*

**Actie 24-01-2024:** 5.1.2e checkt dossiersite op actualiteit.  
5.1.2e pakt dit nu op.

#### **BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN**

8. Informeren gedeputeerde, staten of anderszins

N.v.t.

#### **VORIG VERSLAG / VOLGEND OVERLEG**

8. Verslag PT-overleg  
Akkoord met PT-overleg van 16 februari 2024

10. Rondvraag en volgend overleg

Volgend intern overleg op 29 maart 2024 vervalt, eerst daarop volgend 19 april 2024.

5.1.2e vraagt rekening te houden met de WOO en verslaglegging.