

## Verslag vergadering

Vergadering / project



Omgevingsdienst  
**Regio Arnhem**

### Projectteam Stort Doonweg

Datum vergadering

19 april 2024 (hybride)

(vorig overleg 15 maart 2024)

Uitgenodigd:

5.1.2e (bodemadviseur), 5.1.2e (HH), 5.1.2e (VV, ODRN), 5.1.2e (Projectleider), 5.1.2e (HH), 5.1.2e (juriste VV, ODRN), 5.1.2e (communicatie).

Tijdschrijven ODRA tbv projectteamoverleg (incl. voorbereiding, overleg zelf en nasleep)

- Projecttaak: PP2 - Progr.- en proj.man.PAB24\_STO-00-01
- Projecttaak: PP7 - Externe communicatie PAB24\_STO-00-02
- Projecttaak: PP3 - Meewerken progr./proj. PAB24\_STO-00-03

ODRN: zie intern specifiek tijdschrijfnummer hiervoor

Externe contactpersonen:

- 5.1.2e, vertegenwoordigd stort Stoonweg (voorheen Arcadis, soil remediation)
- 5.1.2e, eerste aanspreekpunt Doonweg (daarnaast Binnenstadsmanager Zutphen)
- 5.1.2e Sweco
- 5.1.2e (geotechniek, afdeling Waterbouw)

Doel van de inzet van de projectgroep:

- Voorkomen van verontreiniging van het grondwater en de bodem van het omliggend terrein, door stort Doonweg te verplichten de stort af te werken en alle noodzakelijke voorzieningen te treffen.
- Uitgebreid en adequaat monitoren van het grondwater.
- Aangescherpt en frequent toezicht om te bezien of de stortplaats voldoet aan alle vergunningvoorschriften. Indien nodig handhavend optreden.
- Proactief communiceren met de omgeving, de lokale en provinciale politiek.

Resultaten:

- Een door de provincie goedgekeurd plan voor de afwerking.
- Toezicht en eventueel handhaving op juist en tijdig uitvoeren van dit plan.
- Een adequaat monitoringplan voor grondwater.
- Toezicht en eventueel handhaving op de resultaten van de monitoring.
- Beperken van de gevolgen van ongewone voorvallen door de inrichting te laten aanpassen.
- Toetsen van alle vergunningvoorschriften en eventueel handhaven op de naleving.
- Indien nodig op onderdelen een herziene vergunning afgeven.

Uitvoeren van het communicatieplan met proactieve communicatie naar omgeving en de gemeente.

## AGENDA

1. Opening
2. Vaststelling agenda

Mededelingen:

- ILT heeft controle uitgevoerd bij Doonweg
- RWS heeft voor wat betreft het lozen van afvalwater op de IJssel afspraken gemaakt met Industriewater Eerbeek (IWE) over de gewijzigde situatie binnen de inrichting. IWE is opgedragen om watermonsters onder verschillende situaties te nemen en bij de analyse rekening te houden met mogelijke componenten uit staalslakken. 5.1.2e zorgt voor wederzijdse uitwisseling van informatie met 5.1.2e van RWS.
- 5.1.2e treedt per 1 juli 2024 in dienst bij de afdeling ontgrondingen bij provincie Gelderland. We feliciteren 5.1.2e met haar nieuwe baan. 5.1.2e zorgt voor de tijdige overdracht van haar werkzaamheden aan haar opvolger.

**VERGUNNING/BP**

3. Bestemmingsplan

N.v.t

4. Stand van zaken vergunningszaken

a. Wabo, rapport stabiliteit stort (5.1.2e)

Volgens 5.1.2e volgt de oplegnotitie binnen twee weken.

b. Wabo, Plan afronding tijdelijke afdichting, versie 2 d.d. 24 mei 2023 (5.1.2e)

Er zijn 21 bezwaren ingediend tegen de goedkeuring van het plan van aanpak fase 1. Op 28 mei 2024 is de zitting bij de commissie Rechtsbescherming. 5.1.2e is verhinderd en wordt vervangen door 5.1.2e en evt. 5.1.2e bereidt de zaak voor.

Bestek: Volgens 5.1.2e is het bestek aanbesteed en zal het eind april/begin mei 2024 gereed zijn en voor goedkeuring worden voorgelegd. Als de belangen van het zonnepark voldoende in het bestek zijn geborgd dan is het zonnepark genegen het bezwaar tegen de goedkeuring van het plan aanpak in te trekken.

c. Natuur (5.1.2e)

Wnb-vergunning

Doonweg heeft een Aerius berekening uitgevoerd en heeft vanmiddag hierover een over met 5.1.2e van de provincie.

Soortenbescherming FF

Op 10 april 2024 is een besluit FF-activiteit voor de kap van de houtopstand en uitbreiden bergingsvijver verleend. [Provinciaal blad 2024, 5113 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen \(officielebekendmakingen.nl\)](#). Zienswijzen kunnen t/m 29 mei 2024 worden ingediend.

**TOEZICHT & HH**

5. Stand van zaken bezwaren, zienswijzen etc.

a. Monitoringsplan

5.1.2e voert komende maandag overleg over het monitoringsplan.

b. Camping Robertsoord

5.1.2e heeft campinghouder gesproken en hier verslag van gedaan. Zie ook bijgevoegde mail. Vraag hoe hiermee om te gaan? We spreken het volgende af:

- Het grondwater in de kelders laten Olfert/Timo onderzoeken op h2S en metalen;
- 5.1.2e initieert een gesprek met de campinghouder over wat er bekend is aan (bodem)informatie.
- 5.1.2e initieert een breder overleg met GGD, gemeente Brummen en OD Veluwe met oog op informatiebijeenkomst voor omwonenden.

### COMMUNICATIE

7. Zijn er zaken die communicatie vragen (Doonweg, omwonenden, gemeente, anderszins) ?

a. Doonweg

Op 22 maart 2024 hebben we overleg gehad met 5.1.2e van Doonweg. Zie ook verslag hierover. Actiepunten waren:

- Reactie op brief van 1 maart 2024 van ODRN over overleggen van oplegnotitie.
- Bestek waarschijnlijk eind april 2024 of eerder ter goedkeuring aan ODRN.
- Sweco maakt Aeriusberekening over periode 1-10-2023/30-12-2024 waarbij extern wordt gesaldeerd met de papierfabriek.
- ODRN/ODRA standpunt innemen over overgang van het Stortbesluit naar de Ow (Bal/Bkl). Verwachting is dat april 2024 een standpunt kan worden ingenomen en worden gedeeld met Doonweg.
- Aanlevering Bibob gegevens door Doonweg aan provincie.
- Op 15 maart 2024 heeft de ODRA een brief hierover naar Doonweg gestuurd. Doonweg komt nog met een reactie hierop.
- Graag wil de provincie de grond en het grondwater laten onderzoeken op PFAS en dit mee laten nemen in de toch al uit te voeren onderzoek door de Doonweg. 5.1.2e stuurt 5.1.2e de gegevens van de contactpersoon van de provincie die hierover gaat.
- Het is wenselijk dat nog voor de zomer nog een nieuwsbrief uitgaat met een datum wanneer een informatiebijeenkomst wordt gehouden over de uitvoering van de werkzaamheden fase 1.
- Volgend overleg met Doonweg is op 7 mei

Aan alle actiepunten is gevolg aangegeven of zijn working in progress.

b. Belanghebbenden: omwonenden, gemeente, GGD e.a.

c. Bijhouden dossiersite ODRA

Op 1 juni 2024 zijn alle dossiersites bijgewerkt.

### BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

8. Informeren gedeputeerde, staten of anderszins

Ans Mol is op 5 april 2023 mondeling geïnformeerd over bezwaren die zijn ingediend over goedkeuringsbesluit en zorgen die campinghouder heeft geuit. Ans ziet graag e.e.a. terug in stand van zaken notitie P-beraad.

### VORIG VERSLAG / VOLGEND OVERLEG

9. Verslag PT-overleg 15 maart 2024

Ad 2: Pfas onderzoek is iets tussen provincie en Doonweg. Pfas onderzoek wordt 12 of 13 mei a.s. uitgevoerd.

Ad 4a: de opmerkingen zijn door **5.1.2e** behandeld en krijgt verder geen opvolging.

10. Rondvraag en volgend overleg

Volgend intern overleg PT 31 mei 2024

Volgend overleg met **5.1.2e** 31 mei 2024

CONCEPT