

## Tijdslijn Doonweg

### Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning	22-02-1996	MW93.35874-6093034	Revisie
Verklaring melding	17-01-1997	MW97.1756-6093051	Gescheiden storten zuiveringslib, wijziging openingstijden
Wijziging voorschriften	05-09-2000	MW99.37654	Wijziging geurvoorschriften
Verklaring melding	11-10-2000	MW00.14976	Vergroten aangevoerde hoeveelheid afvalstoffen
Veranderingsvergunning	16-01-2001	MW00.40351	Verlengen geldigheid revisievergunning wat betreft storten afvalstoffen
Veranderingsvergunning	08-10-2009	MPM15386/2008-017858	Voorschriften Stortbesluit
Goedkeuring	23-04-2019	W.Z18.100695.01, D190226567	Plan van Aanpak aanbrengen tijdelijke afdekking stortplaats
Goedkeuring	26-08-2019	W.Z18.100695.02, D190473512 )	bestek tijdelijke bovenafdichting stortplaats Doonweg te Eerbeek
Aanvulling Syntraal	25-10-2019	N001-1321336AJV-V02	Praktische verantwoording van <sup>5.12e</sup> en bestek (Aanvullende maatregelen tijdelijke afdekking Stort Doonweg Eerbeek)
<u>Uitgebreide procedure</u>	<u>28-08-2020</u>	<u>31 december 1946, D 200689442</u>	<u>Uitstel aanleg bovenafdichting stortplaats Doonweg</u>

### Inleiding

Het betreft een stortplaats voor bedrijfsafvalstoffen, afkomstig van papierfabrieken die zijn aangesloten op de zuiveringsinstallatie van Industrierwater Eerbeek.

Na het beëindigen van de het storten is er gekeken naar de mogelijkheid de stortplaats duurzaam te exploiteren d.m.v. zonnepanelen. De mogelijkheid hiervoor is opgenomen in de Crisis en herstelwet (Chw).

### Uitstel aanleg bovenafdichting tot 31 december 2046

1 december 2014

Staatscourant 2014 nr 33551)

In de staatscourant van 2014, nr 33551 is bij besluit van de Crisis en herstelwet (verder Chw) vastgelegd dat er uitstel van de definitieve bovenafdichting van de stortplaats mocht plaatsvinden tbv het experiment Solarpark Eerbeek. Voor de aanleg en exploitatie van een solarpark op de stortplaats Doonweg geldt een economische exploitatie een periode van tot 25 jaar na aanleg solarpark. (25 jaar is de exploitatieduur van een solarpark). In die (tussentijdse) periode wordt een tijdelijke bovenafdichting aangebracht van staalslakken die later als steunlaag fungeren voor de

zonnepanelen en uiteindelijk onderdeel zal worden van de definitieve eindafdichting. Een tijdelijke afdichting voor de duur van minimaal 5 tot 10 jaar is nodig om tot stabilisatie van de stortplaats te komen, alvorens de definitieve eindafdichting kan worden gerealiseerd. De langere termijn (25 jaar) is gerelateerd aan de exploitatieduur van een solarpark.  
(Zie onderstaand de tekst uit de Chw)

## **Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet**

### **Artikel 7n**

1. Bij het ten behoeve van het experiment Solarpark Eerbeek wijzigen van de omgevingsvergunning voor de stortplaats Doonweg te Eerbeek kan het bevoegd gezag in afwijking van artikel 4, vierde lid, van het Stortbesluit bodembescherming de einddatum van de termijn, waarop de in dat artikel bedoelde bovenafdichting moet worden aangebracht of de in dat artikel bedoeld maatregelen moeten worden getroffen, vaststellen op 31 december 2040.
2. Het bevoegd gezag brengt uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding van dit besluit het betreffende vergunningsvoorschrift weer in overeenstemming met artikel 4, vierde lid, van het Stortbesluit bodembescherming als uit een onderzoek naar de doeltreffendheid en effecten van dit experiment blijkt dat de grondwaterkwaliteit verslechtert doordat de bovenafdichting met zonnefolie onvoldoende tegengaat dat water in de gestorte afvalstoffen infiltreert.

Het besluit van de Chw had vastgelegd moeten worden in de omgevingsvergunning. Door een omissie van het bevoegd gezag/bedrijf heeft dit niet plaatsgevonden en is dat pas in december 2019 door de notaris ontdekt en kenbaar gemaakt.

Een proef gedaan door Doonweg met zonnefolie is negatief uitgevallen. Het besluit tot uitstel aanleg eindafdichting tot en met 2040 uit de Chw was daarmee vervallen. De Doonweg had besloten gewone zonnepanelen aan te leggen. Hierop is op 28-08-2020 door het bevoegd gezag, provincie Gelderland, een besluit genomen tot uitstel aanleg eindafdichting voor de stortplaats Doonweg tot 31 december 2046.

### **Praktische verantwoording op afgeven goedkeuringen 23-04-2019 en 26-08-2019 (zie vergunningen overzicht)**

Na het afgeven van de goedkeuringen plan van aanpak en bestek zijn er problemen naar voren gekomen betreffende het toepassen van staalslakken in Spijk die niet zijn geregeld in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). De praktische verantwoording van het bestek en Plan van Aanpak is vervolgens besproken ten aanzien van bijkomende factoren in relatie tot de Doonweg. Hierin zijn vervolgens geen extra maatregelen opgelegd in het kader van het bestek en Plan van Aanpak. De titel van het document van Syntraal is daarmee verwarrend "Aanvullende maatregelen tijdelijke afdekking Stort Doonweg Eerbeek" en dekt niet de lading.

De tijdslijn die hier bij hoort :

17-10-2019	overleg OD, Doonweg, uitvoerder staalslakken
25-10-2019	praktische verantwoording van bestek en PvA
01-11-2019	conclusies

### **Uitvoering werkzaamheden**

November 2019 t/m april 2020 zijn de staalslakken aangebracht als steunlaag voor de zonnepanelen en tijdelijke bovenafdichting.

September 2020

De zonnepanelen worden geïnstalleerd. Eind 2020 moeten de werkzaamheden voor het solarpark klaar zijn.

2 december 2020

Tijdens een controlebezoek is vastgesteld dat de zonnepanelen geplaatst waren. (agv leveringsaspecten agv corona toen nog niet inwerking (levering van elektriciteit). In 2021 wel aangesloten op het elektriciteitsnet.