



Overleg Nazorgheffing Stort Doonweg

Datum vergadering

19 september 2022

15:00 tot 16:30

Locatie: Provincie Gelderland

Aanwezig:

5.1.2e

5.1.2e

te

5.1.2e

Beheerfonds Doonweg

- **5.1.2e** leidt kort de geschiedenis is. Er ligt een afwerkplan maar dit is inmiddels achterhaald. Er zal niet gewacht worden tot 2046 omdat de staalslak problematiek nu al een maatschappelijk behoefte met zich meebrengt.
- De investering wordt geschat tussen de 8 en 10 miljoen. Gezien er geen inkomsten zijn en de huuropbrengsten van de zonnepanelen €11.000,- opleveren wordt dit een aardig knelpunt om te financieren.
- **5.1.2e** geeft aan dat de afdichting en de daarmee gepaard gaande investering niet nieuw is, deze wordt alleen jaren naar voren gehaald. Ook de verplichting tot vullen van het nazorgfonds is niet nieuw. Alleen het tijdpad is gewijzigd. Het opschuiven naar 2047 leverde juist een voordeel op.
- **5.1.2e** stelt voor het beheer zelf te blijven doen tot de rekenrente op 4,5% zit. Dan vindt overdracht plaats naar de Provincie.
- **5.1.2e** deelt mee dat er in 2046 18 miljoen euro beschikbaar moet zijn. Nu is dat 3,5 miljoen en de rest is te vullen door storten plus rekenrente. De bijdrage is 3 ton per jaar. Huidige korting is voor 2 jaar op €150.000,-, verlenging kan maar dat is niet oneindig. Het voorstel van **5.1.2e** brengt te veel onzekerheden met zich mee en is strijdig met de verordening. Aangezien alle stortplaatsen gebonden zijn aan de zelfde regeling is de beweegruimte erg klein.
- **5.1.2e** geeft aan dat als de financiering niet aangepast wordt, de stort alleen dat doet wat nodig is; de buffervijver, ringweg en staalslakken op de berg. De ringsloot wordt verlegd. Dit is de minimale inzet voor de vergunning. **5.1.2e** reageert hierop dat dan mogelijk voldaan wordt aan de vergunning, maar niet aan de wettelijke zorgplicht tot voorkomen van verontreiniging. Daarop zal gehandhaafd worden.
- **5.1.2e** stelt voor opnieuw te rekenen en een ander betaalritme in te zetten. Afdichten, beheer en risico onderhoud door stort Doonweg en overdracht in 2050. Schatting 2/3 jaar een korting van 50%. Ook kunnen nieuwe berekeningen gedaan worden.
- Voorstel :
 - ❖ **5.1.2e** en **5.1.2e** gaan apart het doelvermogen en het betaalritme doorrekenen.
 - ❖ overdracht per 2047
 - ❖ 2/3 jaar een korting van 50%