



Overleg Nazorgheffing Stort Doonweg

Datum vergadering

19 september 2022

15:00 tot 16:30

Locatie: Provincie Gelderland

Aanwezig:

5.1.2e 5.1.2e te 5.1.2e

Nazorgfonds Doonweg

- 5.1.2e leidt kort de geschiedenis is. Er ligt een geactualiseerd nazorgplan (Nazorgplan 2022) maar dit zal mogelijk door de actuele ontwikkelingen weer moeten worden bijgesteld. Er zal voor de aanleg van de bovenafdichting niet gewacht worden tot 2046 omdat de staalslak problematiek nu al een maatschappelijke behoefte met zich meebrengt.
- De investering wordt geschat tussen de € 8 en € 10 miljoen. Omdat er geen inkomsten zijn en de huuropbrengsten van de zonnepanelen € 11.000 per jaar opleveren wordt aangegeven dat dit een aardig knelpunt is om te financieren.
- 5.1.2e geeft aan dat er door Stort Doonweg pro forma beroep is aangetekend tegen de beslissing op bezwaar van de inspecteur en dat ze nog kijken of ze dit echt doorzetten. Doonweg wil dat beroep koppelen aan de kwestie hier op tafel.
- 5.1.2e geeft aan dat de afdichting en de daarmee gepaard gaande investering al bekend was en dat deze, nadat deze in het verleden naar de toekomst is geschoven, nu weer naar voren gehaald wordt. Ook de verplichting tot vullen van het Nazorgfonds is niet nieuw, alleen het tijdschema is gewijzigd. Het opschuiven naar 2046 leverde juist een voordeel op.
- 5.1.2e stelt voor het beheer zelf te blijven doen tot de rekenrente op 4,5% zit. Dan vindt overdracht plaats naar de Provincie. 5.1.2e geeft aan dat dit zo niet werkt. Als de definitieve afdichting erop zit, volgt in principe de overdracht naar de Provincie (sluiting). Het tijdstip voor sluiting wordt doorgaans in overleg met de stortplaatsexploitant bepaald. Het sluitingsproces kan echter ook door een der partijen worden opgestart.
- 5.1.2e geeft aan dat hij -als inspecteur- de bewaker is van de verordening die door provinciale staten is vastgesteld en dat de inspecteur dus weinig bewegingsruimte heeft. Hij geeft aan dat er -op basis van de huidige rekenrente- in 2046 € 18 miljoen euro beschikbaar moet zijn volgens de huidige berekening. Op dit moment zit er € 3,5 miljoen in het Nazorgfonds. De rest zal dus nog gevuld moeten worden door jaarlijkse stortingen waarbij het gerealiseerde rendement erbij opgeteld wordt. De op dit moment berekende bijdrage van Stort Doonweg is ruim € 3 ton per jaar. En de huidige "korting" is voor 2 jaar (2021 en 2022) tot een bedrag van ongeveer € 150.000. Een korte verlenging hiervan is bespreekbaar, maar het voorstel van 5.1.2e brengt te veel onzekerheden met zich mee voor de provincie en is strijdig met de verordening.

Aangezien alle stortplaatsen in Gelderland gebonden zijn aan dezelfde verordening is de beweegruijnte voor de inspecteur klein.

- **5.1.2e** geeft aan dat als de financiering niet aangepast wordt, de stort alleen dat doet wat nodig is; de buffervijver, ringweg en staalslakken op de berg. De ringsloot wordt verlegd. Dit is de minimale inzet voor de vergunning. **5.1.2e** reageert hierop dat dan mogelijk voldaan wordt aan de vergunning, maar niet aan de wettelijke zorgplicht tot voorkomen van verontreiniging. Daarop zal gehandhaafd worden.
- **5.1.2e** stelt voor om het geactualiseerde nazorgplan (Nazorgplan 2022) wat recent instemming heeft gekregen van GS opnieuw door te rekenen en op basis van een geactualiseerd doelvermogen te kijken naar een mogelijk betaalritme. Afdichten, beheer en risico onderhoud door stort Doonweg in 2046. Wellicht is het mogelijk om de huidige "korting" tot een bedrag van € 150.000 nog twee of drie jaar door te zetten. Het woord korting staat telkens tussen aanhalingstekens omdat het totaalbedrag -op basis van de huidige rekenrente en nazorgplan- gelijk blijft op ongeveer € 18 miljoen: het is slechts een verschuiving in de tijd.
- Voorstel:
 - ❖ **5.1.2e** maakt aan de hand van het nazorgplan 2022 een concept berekening van het doelvermogen (middels een Rinas-berekening). **5.1.2e** maakt een afspraak met **5.1.2e** om de berekening samen door te nemen met gelegenheid voor suggesties, opmerkingen en correcties. Vervolgens wordt gekeken naar het betaalritme.
 - ❖ Hierbij wordt nog steeds uitgegaan van een overdracht per 2046. Wellicht kan op termijn gekeken worden of de overdracht op een eerder tijdstip plaats kan/zal gaan vinden, maar de provincie bepaalt uiteindelijk het moment van overdracht.
 - ❖ Bij het betaalritme zal gekeken worden of het -bovenop de huidige "korting" tot € 150.000- zinvol en juridisch mogelijk is om deze korting nog twee tot drie jaar door te zetten.